

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015**Processo: **50840.000170/2015-65**Contratada: **MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Gestão, Sr. **MAURÍCIO PEREIRA MALTA**, brasileiro, casado, portador da RG nº 1243998-SSP/ES e do CPF nº 507.460.655-15, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária de 22 de dezembro de 2016, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, portador do RG nº 03.809.444-48- SSP/BA e CPF nº 159.812.585-00, nomeados pela Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 15 de julho de 2016, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com o Despacho dos Gestores, todos estes Expedientes partes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000170/2015-65, do qual faz parte o Contrato Administrativo nº 016/2015, firmado com o **MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**, CNPJ: 94.526.480/0001-72, **RESOLVE** apostilar os valores para o aludido Contrato, reajustando no valor de R\$ 28.101,93 (vinte e oito mil, cento e um reais e noventa e três centavos), passando valor total do Instrumento de R\$ 3.895.000,00 (três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais) para R\$ 3.923.101,93 (três milhões, novecentos e vinte e três mil, cento e um reais e noventa e três centavos), tendo em vista o reajuste previsto na Cláusula Sexta do Contrato, a ser aplicado aos valores constantes da avença a partir de 03 de novembro de 2016, conforme tabela anexa.

Brasília, 09 de março de 2017.



MAURÍCIO PEREIRA MALTA
Diretor de Gestão



ADAILTON CARDOSO DIAS
Diretor de Planejamento

EM BRANCO



ANEXO A

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE

EPL		MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE				
Descrição dos Serviços:	Elaboração dos estudos ambientais relativos ao licenciamento ambiental das obras de duplicação nos trechos de pista simples, regularização ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliação da capacidade e construção de obras de arte especiais e obras de arte correntes das Rodovias: BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC, Trecho BR-476 entre Lapa/PR e União da Vitória/PR, Trecho BR-153 entre União da Vitória/PR e divisa SC/RS, Trecho BR-282 entre BR-153 e BR-480 e Trecho BR-480 entre BR-282 e Chapecó/SC, extensão total de 454,2 km, para fins de obtenção das licenças ambientais prévia e de instalação e autorizações específicas, necessárias ao início das obras, consoante especificações e condições contidas no Projeto Básico e anexos técnicos – ANEXO I do Edital.					
CONTRATADA:	MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	Valor Inicial do Contrato:	R\$ 3.895.000,00			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERCENTUAL DE CONTRATO (%)	DATA PREVISTA NO CRONOGRAMA	VALOR (R\$)	PRIMEIRO REAJUSTE	TOTAL
ORGÃO LICENCIADOR - TRECHO: IBAMA - BR 153/9R/SC						
1	Relatório de Planejamento das Atividades	0,43%	14/01/2016	R\$ 16.748,50		R\$ 16.748,50
2	Autorização IBAMA - ACCT Fauna	0,43%	04/05/2016	R\$ 16.748,50		R\$ 16.748,50
3	Autorização do IPHAN	0,43%	27/06/2016	R\$ 16.748,50		R\$ 16.748,50
4	Diagnóstico do Meio Físico	3,87%	13/04/2016	R\$ 150.736,50		R\$ 150.736,50
5	Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização do Ecossistema	0,86%	13/04/2016	R\$ 33.497,00		R\$ 33.497,00
6	Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Fauna - Primeira Campanha de Fauna	2,58%	13/07/2016	R\$ 100.491,00		R\$ 100.491,00
7	Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Flora	2,15%	20/06/2016	R\$ 83.742,50		R\$ 83.742,50
8	Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Fauna - Segunda Campanha de Fauna	2,58%	01/10/2016	R\$ 100.491,00		R\$ 100.491,00
9	Diagnóstico do Meio Socioeconômico	3,87%	13/04/2016	R\$ 150.736,50		R\$ 150.736,50
10	Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico	2,15%	13/10/2016	R\$ 83.742,50		R\$ 83.742,50
11	Passivos Ambientais	0,86%	15/07/2016	R\$ 33.497,00		R\$ 33.497,00
12	Síntese da situação ambiental da região, avaliação e análise integrada dos impactos ambientais e definição das áreas de influência do empreendimento	0,86%	05/08/2016	R\$ 33.497,00		R\$ 33.497,00
13	Medidas mitigadoras, compensatórias e programas ambientais, alternativas tecnológicas e locacionais, prognóstico e conclusões	0,86%	05/08/2016	R\$ 33.497,00		R\$ 33.497,00
14	Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)	2,58%	15/10/2016	R\$ 100.491,00		R\$ 100.491,00
15	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia	2,58%	18/01/2017	R\$ 100.491,00	R\$ 2.967,78	R\$ 103.458,78
16	Terceira Campanha de Fauna	2,58%	23/12/2016	R\$ 100.491,00	R\$ 2.967,78	R\$ 103.458,78
17	Quarta Campanha de Fauna	2,58%	16/03/2017	R\$ 100.491,00	R\$ 2.967,78	R\$ 103.458,78
18	Projeto Básico Ambiental - Trecho Único	1,72%	08/04/2017	R\$ 66.994,00	R\$ 1.978,52	R\$ 68.972,52
19	Autorização de Supressão de Vegetação - ASV - Trecho Único	2,58%	07/02/2017	R\$ 100.491,00	R\$ 2.967,78	R\$ 103.458,78
20	Programas Arqueológicos - Trecho Único	2,58%	09/11/2016	R\$ 100.491,00	R\$ 2.967,78	R\$ 103.458,78
21	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença de Instalação - Trecho Único	3,87%	08/05/2017	R\$ 150.736,50	R\$ 4.451,68	R\$ 155.188,18
TOTAL DO TRECHO		43,0%		R\$ 1.674.850,00	R\$ 21.269,13	R\$ 1.696.119,13
ORGÃO LICENCIADOR - TRECHO: IAP - BR 476/PR						
1	Relatório de Planejamento das Atividades	0,35%	12/03/2016	R\$ 13.632,50		R\$ 13.632,50
2	Autorização IBAMA - ACCT Fauna	0,00%	-	R\$ -		R\$ -
3	Autorização do IPHAN	1,05%	27/04/2016	R\$ 40.897,50		R\$ 40.897,50
4	Diagnóstico do Meio Físico	3,50%	13/04/2016	R\$ 136.325,00		R\$ 136.325,00
5	Definição das Áreas de Influência do Empreendimento	2,80%	13/04/2016	R\$ 109.060,00		R\$ 109.060,00
6	Diagnóstico da Fauna	2,80%	31/05/2016	R\$ 109.060,00		R\$ 109.060,00
7	Diagnóstico da Flora	2,80%	20/06/2016	R\$ 109.060,00		R\$ 109.060,00
8	Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Fauna - Segunda Campanha de Fauna	0,00%	-	R\$ -		R\$ -
9	Diagnóstico do Meio Socioeconômico	2,80%	13/04/2016	R\$ 109.060,00		R\$ 109.060,00
10	Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico	2,80%	22/08/2016	R\$ 109.060,00		R\$ 109.060,00
11	Passivos Ambientais	2,45%	30/06/2016	R\$ 95.427,50		R\$ 95.427,50
12	Análise Integrada	1,40%	22/06/2016	R\$ 54.530,00		R\$ 54.530,00
13	Prognóstico Ambiental	1,40%	24/06/2016	R\$ 54.530,00		R\$ 54.530,00
14	Plano de Controle Ambiental - PCA	3,50%	01/08/2016	R\$ 136.325,00		R\$ 136.325,00
15	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Ambiental Simplificada	0,00%	30/09/2016	R\$ -		R\$ -
16	Terceira Campanha de Fauna	0,00%	-	R\$ -		R\$ -
17	Quarta Campanha de Fauna	0,00%	-	R\$ -		R\$ -
18	Projeto Básico Ambiental - Trecho I ²	0,00%	-	R\$ -		R\$ -
19	Autorização Florestal para Corte - Trecho Único	2,10%	25/09/2016	R\$ 81.795,00		R\$ 81.795,00
20	Programas Arqueológicos - Trecho Único	2,10%	25/09/2016	R\$ 81.795,00		R\$ 81.795,00
21	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Ambiental Simplificada	3,15%	30/09/2016	R\$ 122.692,50		R\$ 122.692,50
TOTAL DO TRECHO		35,0%		R\$ 1.363.250,00	R\$ -	R\$ 1.363.250,00
ORGÃO LICENCIADOR - TRECHO: FATMA - 282/SC						
1	Relatório de Planejamento das Atividades	0,22%	15/07/2016	R\$ 8.569,00		R\$ 8.569,00
2	Autorização IBAMA ¹	0,00%	-	R\$ -		R\$ -
3	Autorização do IPHAN	0,22%	29/07/2016	R\$ 8.569,00		R\$ 8.569,00
4	Diagnóstico do Meio Físico	1,54%	13/04/2016	R\$ 59.983,00		R\$ 59.983,00
5	Definição das Áreas de Influência do Empreendimento	1,54%	13/04/2016	R\$ 59.983,00		R\$ 59.983,00
6	Diagnóstico da Fauna	1,32%	10/08/2016	R\$ 51.414,00		R\$ 51.414,00
7	Diagnóstico da Flora	1,32%	19/07/2016	R\$ 51.414,00		R\$ 51.414,00
8	Diagnóstico do Meio Biótico - Caracterização da Fauna - Segunda Campanha de Fauna	0,00%	-	R\$ -		R\$ -
9	Diagnóstico do Meio Socioeconômico	1,10%	13/04/2016	R\$ 42.845,00		R\$ 42.845,00
10	Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico	1,10%	13/10/2016	R\$ 42.845,00		R\$ 42.845,00
11	Passivos Ambientais	1,10%	22/07/2016	R\$ 42.845,00		R\$ 42.845,00
12	Identificação dos Impactos Ambientais	1,10%	26/07/2016	R\$ 42.845,00		R\$ 42.845,00
13	Medidas mitigadoras e compensatórias	0,66%	28/07/2016	R\$ 25.707,00		R\$ 25.707,00
14	Estudo Ambiental Simplificado - EAS	1,32%	29/08/2016	R\$ 51.414,00		R\$ 51.414,00
15	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia	1,32%	30/09/2016	R\$ 51.414,00		R\$ 51.414,00
16	Terceira Campanha de Fauna	0,00%	-	R\$ -		R\$ -
17	Quarta Campanha de Fauna	0,00%	-	R\$ -		R\$ -
18	Planos e Programas Ambientais	2,20%	21/11/2016	R\$ 85.690,00	R\$ 2.530,67	R\$ 88.220,67
19	Autorização Florestal para Corte de Vegetação	2,20%	07/10/2016	R\$ 85.690,00		R\$ 85.690,00
20	Programas Arqueológicos - Trecho Único	1,76%	23/11/2016	R\$ 68.552,00	R\$ 2.024,54	R\$ 70.576,54
21	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença de Instalação - Trecho Único	1,98%	27/02/2017	R\$ 77.121,00	R\$ 2.277,60	R\$ 79.398,60
TOTAL DO TRECHO		22,0%		R\$ 856.900,00	R\$ 6.832,81	R\$ 863.732,81
TOTAL DO CONTRATO		100,0%		R\$ 3.895.000,00	R\$ 28.101,93	R\$ 3.923.101,93

Data Base	NOVEMBRO	FGV (Coluna 39)
NOVEMBRO DE 2015	10	205,263
NOVEMBRO DE 2016	11	211,325
	Índice	2,95%

14

EM BRAN O




EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
DIRETORIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROTOCOLO/EPL



0036269



Memorando nº 47 /2017 – GELIC/DGE

Brasília, 13 de março de 2017.


À Gerência de Meio Ambiente,

Assunto: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 016/2015


Senhora Gerente,

Encaminho, para conhecimento, cópia do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 016/2015, firmado entre a EPL e a empresa MRS Estudos Ambientais LTDA.

Atenciosamente,


ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA
Gerente de Licitações e Contratos

EN BRANCO



EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
DIRETORIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C - SCS Quadra 9,
Lote C, 7º e 8º andares Brasília - DF - 70.308-200
Telefones: (61) 3426-3894 3426-3895
E-mail: contratos@epi.gov.br

OFÍCIO Nº 24 /2017 – GELIC/DGE/EPL

Brasília, 13 de março de 2017.

Ao Senhor
ALEXANDRE NUNES DA ROSA
Representante Legal
MRS Estudos Ambientais LTDA
SRTVS Quadra 701, Bloco "O", Sala 504, Edifício Multiempresarial, Brasília/DF
70.340-000

Assunto: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 16/2015.

Prezado Senhor,

1. Encaminho uma via do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 16/2015, celebrado entre a Empresa de Planejamento e Logística S.A. e a empresa MRS Estudos Ambientais LTDA, devidamente assinado.
2. Por oportuno, solicito reforço da garantia contratual.
3. Coloco-me à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, por meio do telefone (61) 3426-3894.


ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA
Gerente de Licitações e Contratos

EM BRAND