



Empresa de Planejamento e Logística

PROCESSO Nº 50840.000170/2015-05

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E EMPRESA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO NOS TRECHOS DE PISTA SIMPLES, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE TODO O TRECHO, PISTAS LATERAIS, AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E OBRAS DE ARTE CORRENTES DAS RODOVIAS: BR-476/BR-153/BR-282/BR-480/PR/SC, TRECHO BR-476 ENTRE LAPA/PR E UNIÃO DA VITÓRIA/PR, TRECHO BR-153 ENTRE UNIÃO DA VITÓRIA/PR E DIVISA SC/RS, TRECHO BR-282 ENTRE BR-153 E BR-480 E TRECHO BR-480 ENTRE BR-282 E CHAPECÓ/SC, EXTENSÃO TOTAL DE 454,2 KM, PARA FINS DE OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO E AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS, NECESSÁRIAS AO INÍCIO DAS OBRAS, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS - ANEXO I DO EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 02/2015.

CONTRATANTE: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, inscrita no CNPJ (MF) nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C – 7º e 8º andares, em Brasília/DF, CEP 70308-200, representada pelo Diretor de Gestão Sr. **MAURÍCIO PEREIRA MALTA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1243998 SSP/ES e do CPF (MF) n.º 507.460.655-15, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016, e pelo Diretor de Planejamento, Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 03.809.444-48, expedida pela SSP/BA e do CPF (MF) nº 159.812.585-00, nomeado pela Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 15 de julho de 2016.

CONTRATADA: MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 94.526.480/0001-72, com sede na Avenida Praia Belas n.º 2174, salas 403 e 503, Bairro Praia Belas, Porto Alegre/RS, CEP. 90.110-001, neste ato representado pelo seu Sócio **ALEXANDRE NUNES DA ROSA**, brasileiro, casado, geólogo, portador da RG nº 66.876-D CREA/RS e do CPF n.º 339.761.041-91.

As PARTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2015, instruído no Processo 50840.000170/2015-05, com fundamento no inciso V do § 1.º do art. 57 c/c inciso II do art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto adequação do Cronograma Físico-financeiro, na forma disposta no Anexo A deste instrumento.



Contrato Administrativo nº 016/2015
Processo nº 50840.000170/2015-05
Contratada: MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

2.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO original, não conflitantes com o presente instrumento.

E, por estarem, de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.

Brasília, 28 de novembro de 2017.



MAURÍCIO PEREIRA MALTA
Diretor de Gestão
CONTRATANTE

ADAILTON CARDOSO DIAS
Diretor de Planejamento
CONTRATANTE

ALEXANDRE NUNES DA ROSA
Representante Legal
CONTRATADA**TESTEMUNHA DA EPL:**

Nome:

CPF:

9.872995+72

Identidade:

Andrea Abrão Paes Leme

Mat. SIAPE nº 1990146

EPL

TESTEMUNHA DA CONTRATADA:

Nome:

CPF:

639.172.973-53

Identidade:

95002514270 SSP/CE

TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 16/2015
PROCESSO N.º 50840.000170/2015-05

ANEXO A

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCERO - BR-153/PR/SC/BR-476/PR/BR-282/SC

| Órgão licenciador - Trecho | | IBAMA - BR-153/PR/SC | IAP - BR-476/PR | | FATMA - 282/SC | |
|----------------------------|--|----------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| km | | 198,6 | 163,7 (35%) | | 99,5 (22%) | |
| Produtos | | Data de entrega | Produtos | Data de entrega | Produtos | Data de entrega |
| 15. | Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia | 26/01/2018 | 15. Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Ambiental Simplificada - LAS | 31/01/2018 | 15. Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia | 20/11/2017 |
| 18. | Projeto Básico Ambiental - PBA - Trecho Único | 27/03/2018 | 19. Autorização Florestal para Corte - Trecho Único | 31/01/2018 | 18. Planos e Programas Ambientais | 22/01/2018 |
| 19. | Autorização de Supressão de Vegetação - ASV - Trecho Único | 27/03/2018 | 21. Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Ambiental Simplificada - LAS | 31/01/2018 | 19. Autorização de Corte de Vegetação | 22/01/2018 |
| 20. | Programas Arqueológicos - Trecho Único | 26/01/2018 | | | 20. Programas Arqueológicos - Trecho Único | 22/01/2018 |
| 21. | Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Instalação - Trecho Único | 26/04/2018 | | | 21. Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Instalação | 01/06/2018 |



