



INFRA S.A.

TERMO ADITIVO Nº 014/2023

DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2015, CELEBRADO ENTRE A VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E A MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.

PROCESSO nº 50840.000170/2015-65

A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., Empresa Pública Federal, sociedade anônima de capital fechado, controlada pela União e supervisionada pelo Ministério dos Transportes, doravante denominada **CONTRATANTE**, com sede no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 1, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília (DF), CEP 70.070-010, cidade de Brasília (DF), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.150.664/0001-87, neste ato representada por seus **Diretores**, vem aditar o Contrato nº 016/2015, com fundamento no inciso V, § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, firmado com a **MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 94.526.480/0001-72, com sede na Avenida Praia de Belas, 2174, sala 403, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP:90.110-001, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo Senhor **ALEXANDRE NUNES DA ROSA**, brasileiro, inscrito sob o CPF nº 339.***.***-91.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto as alterações elencadas abaixo, conforme NOTA TÉCNICA Nº 3/2022/GEVTEA-INFRA/SA/SUGAT-INFRA/DIR-EM-INFRA/DIR-EX-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA SEI nº (6394549), PROPOSIÇÃO - INFRA Nº 7/2023/ASSDIR-EM-INFRA/DIR-EM-INFRA/DIR-EX-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA sei nº (6730928) e Certidão SEI nº (6737386).

1.1.1. Prorrogação da vigência;

1.1.2. Adequação do cronograma.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato por mais 11 (onze) meses, de **25 de janeiro de 2023 a 25 de dezembro de 2023**.

2.2. O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA

3.1. Fica alterado o cronograma do Contrato da seguinte forma:

3.1.1. Produto 15- Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia da BR153/PR/SC, de **30 de dezembro de 2022 para 28 de abril de 2023**.

