



Empresa de Planejamento e Logística S.A.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

TERMO ADITIVO Nº 2/2021

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019, QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E EMPRESA MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.

CONTRATANTE:

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, inscrita no CNPJ (MF) nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C – 7º e 8º andares, em Brasília/DF, CEP 70308-200, neste ato representada por seus Diretores na forma do seu Estatuto Social.

CONTRATADA:

MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 94.526.480/0001-72, com sede na Avenida Praia de Belas, nº 2174, sala 403, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP:90.110-001, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, Senhor **ALEXANDRE NUNES DA ROSA**, brasileiro, portador do CPF nº ***.761.041-**.

As PARTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 05/2019, instruído no Processo 50840.000122/2019-09, com fundamento no art. 71, da Lei nº 13.303/2016 c/c art. 30 e inciso IV, art. 38, do Regulamento de Gestão e Fiscalização dos Contratos da Empresa de Planejamento e Logística S.A., mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto:

1.1.1. Readequação dos prazos de entrega dos produtos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (Audiências Públicas), 31 (Estudo do Componente Indígena), e 33 (Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia), Anexo I - Cronograma Físico Financeiro;

1.1.2. Prorrogação da vigência do Contrato nº 05/2019 por mais 12 (doze) meses.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.1. Pelo presente Termo Aditivo fica readequado o prazo de entrega dos produtos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (Audiências Públicas), 31 (Estudo do Componente Indígena), e 33 (Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia), Anexo I - Cronograma Físico Financeiro, conforme proposto na Nota Técnica 7/2021/GEMAB-EPL/DPL-EPL, SEI nº 4042381, e tabela abaixo:

PRODUTO	CRONOGRAMA VIGENTE	CRONOGRAMA PROPOSTO
20 - Realização da 1ª Audiência Pública	31/05/2021	31/05/2022
21 - Realização da 2ª Audiência Pública	31/05/2021	31/05/2022
22 - Realização da 3ª Audiência Pública	31/05/2021	31/05/2022
23 - Realização da 4ª Audiência Pública	31/05/2021	31/05/2022
24 - Realização da 5ª Audiência Pública	31/05/2021	31/05/2022
25 - Realização da 6ª Audiência Pública	31/05/2021	31/05/2022
26 - Realização da 7ª Audiência Pública	31/05/2021	31/05/2022
27 - Realização da 8ª Audiência Pública	31/05/2021	31/05/2022
28 - Realização da 9ª Audiência Pública	31/05/2021	31/05/2022
29 - Realização da 10ª Audiência Pública	31/05/2021	31/05/2022
31 - Estudo do Componente Indígena	31/05/2021	31/05/2022
33 - Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia	28/06/2021	30/06/2022

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO

3.1. Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 10 de outubro de 2021 e término em 10 de outubro de 2022.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA

4.1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia complementar nos termos da Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 05/2019 e do art. 70 da Lei nº 13.303/2016.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, correndo às expensas da CONTRATANTE.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO original, não conflitantes com o presente instrumento.

6.2. A presente adequação do Cronograma Físico Financeiro não exime a Contratada pelas responsabilidades por atos já praticados, a serem apurados ou em apuração.

E, para certeza e validade do que foi pactuado, depois de lido e conferido juntamente com seus anexos, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL

ALEXANDRE NUNES DA ROSA
MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA

TESTEMUNHAS

Nome:

Nome:

ANEXO I
(SEI nº 4066420)

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA FERROVIA EF-170 - FERROGRÃO - LUCAS DO RIO VERDE / MT a ITAITUBA / PA														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Ref.: NOTA TÉCNICA Nº 7/2021/GEMAS-EPL/DPL-EPL, de 03/05/2021 - SEI 4042381												
Ferrovia:		EF-170 - FERROGRÃO - LUCAS DO RIO VERDE / MT - ITAITUBA / PA												
Trecho:		Páteo Ferroviário de Lucas do Rio Verde (MT) da Ferrovia EF 354 e o Porto de Miratuba, no Distrito de Miratuba/PA e os acessos a Itapacura, em Itaituba/PA e a Santarémzinho, em Rurópolis.												
Segmento:														
Extensão:		1.188,965 km												
Prazo de Execução Total:		1099 DIAS												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		30	60	90	120	150	180	210	228	240	270	300	318	330
Produtos		06/11/19	06/12/19	05/01/20	04/02/20	05/03/20	04/04/20	04/05/20	22/05/20	03/06/20	03/07/20	02/08/20	20/08/20	01/09/20
01.	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES	EP		1,0%										
02.	RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ESTUDOS DA FAUNA	EP		1,0%										
03.	PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA ACOTMB DO IBAMA	EP		1,0%										
04.	PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PRA PORTARIA DO IPHAN	EP		1,0%										
05.	PLANO DE TRABALHO INDÍGENA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS INDÍGENAS	EP		1,0%										
06.	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO		EP		2,0%									
07.	DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO				EP		6%							
08.	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSISTEMA					EP		3%						
09.	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA					EP		7%						
10.	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA					1ª camp			EP		8%			
11.	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA									2ª camp			EP	
12.	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA													3ª camp
13.	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - QUARTA CAMPANHA DE FAUNA													
14.	DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO					EP		6%						
15.	PASSIVOS AMBIENTAIS							EP			2%			
16.	SÍNTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO - MEDIDA									EP		6%		
17.	ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS										EP			4%
18.	PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÃO, BIBLIOGRAFIA E GLOSSÁRIO.										EP			1%
19.	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/ RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA													EP
20.	REALIZAÇÃO DE 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													
21.	REALIZAÇÃO DE 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													
22.	REALIZAÇÃO DE 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													
23.	REALIZAÇÃO DE 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													
24.	REALIZAÇÃO DE 5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													
25.	REALIZAÇÃO DE 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													
26.	REALIZAÇÃO DE 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													
27.	REALIZAÇÃO DE 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													
28.	REALIZAÇÃO DE 9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													
29.	REALIZAÇÃO DE 10ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													
30.	DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO													
31.	ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA													
32.	ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARIGENO													
33.	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PREVIA													
34.	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES													
35.	RELATÓRIO PARCIAL DE DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIAÇÃO 1													
36.	RELATÓRIO PARCIAL DE DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIAÇÃO 2													
37.	RELATÓRIO PARCIAL DE DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIAÇÃO 3													
38.	RELATÓRIO FINAL DE DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES DE DESAPROPRIAÇÃO													
39.	RELATÓRIO PARCIAL DE RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS													
40.	RELATÓRIO FINAL DE RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS													
	DESPESAS CARTORARIAS													
	Parcial (%)			5,00%	2,00%	0,00%	6,00%	16,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6,00%	0,00%	5,00%
	Acumulado / Total (%)			5,00%	7,00%	7,00%	13,00%	29,00%	29,00%	29,00%	39,00%	45,00%	45,00%	50,00%
	Valor Parcial (R\$)			380.333,55	532.466,97	532.466,97	988.867,24	2.205.934,60	2.205.934,60	2.205.934,60	2.966.601,71	3.423.001,97	3.423.001,97	3.803.335,53
	Valor Acumulado / Total (R\$)			380.333,55	912.800,53		988.867,24	3.194.801,84			2.966.601,71	6.389.603,68		3.803.335,53

EP - ENTREGA DO PRODUTO



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE NUNES DA ROSA, Usuário Externo**, em 23/06/2021, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Guerreiro Caldas, Diretor de Gestão**, em 24/06/2021, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Antonio Cren Benini, Diretor de Planejamento**, em 28/06/2021, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Sandro Incerti Soares, Testemunha**, em 28/06/2021, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana de Souza Silva, Testemunha**, em 28/06/2021, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4249488** e o código CRC **707B00DF**.



Referência: Processo nº 50840.000122/2019-09



SEI nº 4249488

Via W4 Sul, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br