

## TERMO ADITIVO Nº 007/2024

Brasília, 20 de dezembro de 2024.

PROCESSO nº. 51402.003513/2019-07

### SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2021, CELEBRADO ENTRE A INFRA S. A. E A PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA.

A **INFRA S.A.**, razão social **VALEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S. A.**, empresa pública federal, sociedade anônima de capital fechado, controlada pela União e supervisionada pelo Ministério dos Transportes, denominada **CONTRATANTE**, com sede no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 1, Bloco “G”, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília (DF), CEP 70.070-010, cidade de Brasília (DF), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.150.664/0001-87, neste ato representada por seus **Diretores**, na forma de seu Estatuto Social, vem apostilar o **Contrato nº. 017/2021** firmado com a **PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA.**, com sede na Rua Saldanha Marinho, 116, Florianópolis (SC), CEP 88010-450, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.996.861/0001-00, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no art. 115 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da INFRA S.A., conforme condições a seguir:

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a prorrogação do cronograma de entrega de produtos, conforme Nota Técnica 79/2024/GEVTEA/SUGAT/DIREM/DIREX/CONSAD/AG-INFRA (8993450) e Termo - Autorização - InfraSA 82 (9203287).

#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUTOS

2.1. Conforme estipulado na cláusula primeira do presente instrumento, fica prorrogado o cronograma de entrega nos seguintes termos:

Produto	OS	Data prevista	Nova Data de entrega	Observação
GRCA-7 - Vídeos	OS 61 (8205827)	28/06/2024 Prazo original segundo a OS 61 28/10/2024 Novo prazo, conforme capítulo 6 da Nota Técnica 41 - 3o Termo Aditivo ao CT 17/2021 (8546301)	31/01/2025	Pendências relacionadas ao envio dos dados necessários para a completa execução do subproduto.

GRCA-11 - Ferramentas de Painéis Gerenciais	OS 65 (8659101)	28/10/2024 Conforme Despacho 359 (8645499)	31/01/2025	Pendências relacionadas ao envio dos dados necessários para a completa execução do subproduto.
ACMT-3 - Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAq) da FIOL	OS 25 (6033110)	28/10/2024	28/04/2025	Necessidade de revisão do PBAQ e condução da aprovação junto ao INCRA e comunidades quilombolas

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

### 4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Permanecem inalteradas e em vigor as demais disposições e cláusulas firmadas entre as partes e não modificadas pelo presente instrumento.

Fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, os documentos autuados no processo em epígrafe.

INFRA S. A  
CONTRATANTE

INFRA S. A  
CONTRATANTE



Documento assinado eletronicamente por **André Luís Ludolfo da Silva, Diretor de Empreendimentos**, em 20/12/2024, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luiz Macedo Bastos, Diretor Presidente**, em 23/12/2024, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **9211705** e o código CRC **A07E12B4**.



Referência: Processo nº 51402.003513/2019-07



SEI nº 9211705

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul  
Brasília/DF, CEP 70.070-010  
Telefone: