



PROCESSO Nº 50840.000324/2013-57

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2014, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E EMPRESA PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA., PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL (EA) E DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA), DOS ESTUDOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (ASV), DOS ESTUDOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-153/GO, BR-153/TO: DO KM 492,50 AO KM 799,30 E BR 153/GO: DO KM 0,0 AO KM 68,9.

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, com sede Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor de Gestão Sr. **EDUARDO DE CASTRO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da RG nº 18202245.6, expedida pela SSP/SP e do CPF nº 073.064.758-78, nomeado pela Ata da 3º Reunião Extraordinária de 28 de abril de 2016, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES**, brasileiro, casado, servidor do judiciário do RS, portador da RG nº 7042832597, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 540.197.370-53, nomeado pela Ata da 4º Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, e por outro lado a empresa **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA**, com sede na Rua Sofia Veloso, 99, Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.164.966/0001-52, doravante denominado **CONTRATADA**, representado neste ato por seu Sócio **MAURO JUNGBLUT**, brasileiro, engenheiro civil, divorciado, portador do RG: 4.021.061462 SSP/RS e do CPF nº 392.236.800-00, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo com fundamento no inciso V, do § 1º do art. 57 combinado II do art. 65 da Lei 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato Administrativo nº 09/2014, por mais 179 (cento e setenta e nove) dias, de 05/06/2016 a 01/12/2016, e ajustar o cronograma físico-financeiro, conforme Anexo A, que passa a fazer parte integrante deste Termo.



CLAUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

2.1. O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO.

3.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não conflitantes com o presente Instrumento.

E, por estarem em pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.

Brasília, 25 de maio de 2016.


EDUARDO DE CASTRO
DIRETOR DE GESTÃO


JOÃO VÍCTOR OLIVEIRA DOMINGUES
DIRETOR DE PLANEJAMENTO


MAURO JUNGBLUT
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) 
NOME: NEOMAR FRAGA DE OLIVEIRA
CPF: 819.987.400-72

2) 
NOME: LUCIANA MADEIRO XIMENES
CPF: 012 646 811-10



ANEXO A

MAPA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 - ESTUDOS AMBIENTAIS PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS PARA DUPLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA BR-153/TO-GO

Item	2014										2015										2016										Valor (R\$)										
	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set		Out	Nov	Dez							
Vigência do contrato	14										06																														
1º Aditivo de Prazo											07										04																				
Prorrogação Solicitada																					05										01										
Produtos	Dias	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	870	900	930	960								
Licença Prévia - LP	01. Relatório de planejamento das atividades e autorizações	16										26 3%																				128.250,00									
	02. Diagnóstico do Meio Físico	14										06 9%																				384.750,00									
	03.a. Caracterização do Ecossistema	15										18 2%																				85.500,00									
	03.b. Primeira campanha de fauna	15										09 5%																				213.750,00									
	03.c. Caracterização da vegetação	14										07 4%																				171.000,00									
	03.d. Segunda campanha de fauna	13										10 5%																				213.750,00									
	04. Diagnóstico do meio socioeconômico	14										23 9%																				384.750,00									
	05. Diagnóstico arqueológico	15																				15 4%										183.205,53									
	06. Passivos ambientais	15										07 3%																				128.250,00									
	07. Análise dos impactos ambientais e Determinação de Áreas de Influência do empreendimento	13										19 4%																				171.000,00									
08. Medidas mitigadoras, compensatórias e programas ambientais	13										19 4%																				171.000,00										
09. Estudo Ambiental Completo	13										16										31 5%										229.006,91										
10. Assessoramento técnico e obtenção da LP	12																				16 9%										412.212,44										
Licença de Instalação - LI	11. Elaboração do PBA	11																				30 7%										320.609,68									
	12.a. Terceira campanha de fauna	12										13 5%																				213.750,00									
	12.b. Quarta campanha de fauna	12										31 6%																				274.808,30									
	13. Autorização da Supressão da Vegetação - ASV	12																				30 6%										304.228,74									
	14. Levantamento arqueológico prospectivo intensivo	12																				13 3%										137.404,15									
	15. Assessoramento técnico e obtenção da LI	10																				31 7%										354.933,53									
Percentual Parcial (%)	0%										9%										0%										Base										
Percentual Acumulado (%)	0%										20%										59%										4.275.000,00										
GEMAB/EPL	25/05/2016 17:00										■ Contrato Original ■ 10 Data de aprovação ■ 5% A executar ■ Realizado ■ 5% Executado ■ 15 Data final										1º reajuste 7,13773697531781%										2º reajuste 10,70580507031290%										Total 4.482.159,27



[Handwritten signature]

)

EM BRANCO