



INFRA S.A.  
ASSEMBLEIA GERAL  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA EXECUTIVA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS FERROVIÁRIOS

**ANEXO III**

Brasília, 08 de dezembro de 2023.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



Metas / Atividades	Valor Total (R\$)	%	Atividade			Revisão / Aprovação							
			Início	Duração	Fim		1	2	3	4			
Trabalho	151.690,42	100,0%	1	0,5	1	100%							
Consolidado de dados secundários	369.510,04	20,0%	1	1	1	100%							
AP - Relatório Consolidado da	1.478.040,18	80,0%	2	3	4								
Consolidado de Inspeções de	224.222,34	10,0%	1	1	1	100%							
AP - Relatório Consolidado da	2.018.001,10	90,0%	2	5	6								
Consolidado da Simulação	488.944,41	20,0%	2	1	2	100%							
AP - Relatório Consolidado da	1.955.777,65	80,0%	3	4	6								
Consolidado de Inspeções de	125.561,44	10,0%	1	1	1	100%							
AP - Relatório Consolidado da	1.130.052,98	90,0%	2	3	4								
e avaliação de particionamento da viária	69.654,08	15,0%	5	1	5								
AP - Relatório Consolidado da	394.706,44	85,0%	7	1	7								
AP - Relatório Consolidado da	229.186,74	100,0%	7	1	7								
P - Relatório consolidado de subsídios de respostas às es da audiência pública	798.506,88	60,0%	16	2	17								
C - Relatório consolidado de subsídios a eventuais nentos órgão de controle externo	332.711,20	25,0%	22	1	22								
D - Relatório consolidado de subsídios a eventuais nentos do processo licitatório	199.626,72	15,0%	27	0,5	26,5								
acote de produtos de EVTEA	3.365.687,50	100,0%	16	4	19								
	<b>13.331.880,12</b>		<b>Desembolso Mensal</b>										
						R\$ 151.690	R\$ 719.294	R\$ 488.944	R\$				

Item	Descrição	
1	Plano de Trabalho	Plano de Trabalho
2	Dimensão de Mercado e Demanda (EMD)	Relatório C Produto Prt Disciplina
3	Dimensão de Engenharia (EEN)	Relatório C Campo Produto Prt Disciplina
4	Dimensão Operacional (EOP)	Relatório C Operaciona Produto Prt Disciplina
5	Dimensão Socioambiental (EMA)	Relatório C Campo Produto Prt Disciplina
6	Dimensão Econômico-Financeira (MEF)	Relatório d malha ferro Produto Prt Disciplina
7	Estudos Jurídicos (EMJ)	Produto Prt Disciplina
8	Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases	Produto RA estudos e s contribuiç Produto RT estudos e s questionan Produto RE estudos e s questionan
9	EVTEA - Corinto - Campo Formoso	Produto - P
<b>Total - EVTEA</b>		



Documento assinado eletronicamente por **Wagner Edson Ribeiro Ferreira, Coordenador**, em 20/12/2023, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Diogenes Eduardo Cardoso Alvares, Superintendente de Projetos Ferroviários**, em 20/12/2023, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7841244** e o código CRC **2C6FC86C**.



Referência: Processo nº 50050.007854/2023-02



SEI nº 7841244

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul

22/12/2023, 11:19

SEI/MT - 7841244 - Anexo

Brasília/DF, CEP 70.070-010

Telefone: