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EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

 
TERMO ADITIVO Nº 10 AO CONTRATO Nº 16/2015

  

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                    

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
16/2015, QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA DE
PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E
EMPRESA MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.

 

                      

CONTRATANTE:

                                          EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, inscrita no CNPJ (MF) nº
15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade
Corporate, Torre C – 7º e 8º andares, em Brasília/DF, CEP 70308-200, neste ato representada por seus
Diretores na forma do seu Estatuto Social.

CONTRATADA:

                    MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n.º 94.526.480/0001-72, com sede na Avenida Praia de Belas, 2174, sala 403, Bairro Menino Deus, Porto
Alegre/RS, CEP:90.110-001, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo Senhor ALEXANDRE
NUNES DA ROSA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n°  66.876/D CREA-RS e do CPF n°
339.761.041-91.

                   As PARTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato
administrativo nº 16/2015, instruído no Processo 50840.000170/2015-65, com fundamento no inciso V, §
1º do art. 57, ambos da Lei nº 8.666/93, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto readequar o Cronograma Físico-Financeiro.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA -  DA ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO      

2.1. Pelo presente Termo Aditivo cujo objeto é readequar o Cronograma Físico-Financeiro,
conforme Nota Técnica nº 17/2021/GEMAB-EPL/DPL-EPL,  SEI nº (4543181 e 4545552) e tabela abaixo: 

 
PRODUTO  DATA

 
15 - Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia da BR153/PR/SC

 
      28/02/2022

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO                                                                                           
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3.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme
determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as expensas da CONTRATANTE.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO                                                                                             
                                       

4.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO original, não
conflitantes com o presente instrumento.

4.2. A presente adequação do Cronograma Físico Financeiro não exime a Contratada pelas
responsabilidades por atos já praticados, a serem apurados ou em apuração.

                          E, para certeza e validade do que foi pactuado, depois de lido e conferido juntamente com
seus anexos, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

 

 

 

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL

 

ALEXANDRE NUNES DA ROSA

MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA

 

 

TESTEMUNHAS

Nome: 

 

Nome:

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE NUNES DA ROSA, Usuário Externo, em
20/09/2021, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Diretor de Gestão, em
23/09/2021, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Antonio Cren Benini, Diretor de Planejamento, em
23/09/2021, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Madeiro Ximenes, Testemunha, em 23/09/2021,
às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº
446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Cindy Raquel Rocha de Souza Lima, Testemunha, em
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23/09/2021, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4612223 e
o código CRC 741A44D5.

Referência: Processo nº 50840.000170/2015-65 SEI nº 4612223

Via W4 Sul, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul

Brasília/DF, CEP 70308-200

Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br


