
INFRA S.A.
ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS ESPECIAIS E AEROPORTUÁRIOS

ANEXO 01

Brasília, 07 de junho de 2023.

Cronograma de execução referencial*
* O cronograma representa expectativa de execução a qual será realizada de acordo com a demanda de serviços
         

Item Unidade Quantitativo
total Valor unitário Mês

1 2 3 4 5
    1º ciclo

1 - Inspeção do pavimento unid 1,00 R$ 1.575.405,58      

2 - Inspeção de terraplenos e estruturas de contenção unid 1,00 R$ 80.422,35      

3 - Inspeção do canteiro central e faixa de domínio unid 1,00 R$ 83.571,57      

4 - Inspeção das Obras de Arte Especiais (OAE's) unid 1,00 R$ 107.407,77      

5 - Inspeção das OAC's e dispositivos de drenagem unid 1,00 R$ 111.451,87      

6 - Inspeção de sinalização e elementos de proteção e segurança unid 1,00 R$ 1.118.549,52      

7 - Inspeção das edificações e instalações operacionais unid 1,00 R$ 66.611,91      

8 - Inspeção dos sistemas elétricos e de iluminação unid 1,00 R$ 126.284,04      

9 - Caderno de meio ambiente unid 1,00 R$ 106.719,55      

10 - Levantamento cadastral complementar unid 1,00 R$ 117.486,37      

11 - Minuta de Termo de Arrolamento e Transferência de Bens unid 1,00 R$ 31.344,77      

TOTAL GERAL         
Obs.: Os ciclos de monitoração serão executados dentro da vigência contratual, cabendo à Contratante indicar, para
cada ciclo, o melhor momento de início dos trabalhos por meio da expedição de Ordem de Serviço

 

Documento assinado eletronicamente por Glauco Cintra de Oliveira , Engenheiro, em 07/06/2023, às 07:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos
Transportes.

Documento assinado eletronicamente por CÍCERO RODRIGUES DE MELO FILHO , Superintendente de
Projetos Especiais e Aeroportuários, em 07/06/2023, às 07:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 7211011 e o código CRC E51B1C64.

Referência: Processo nº 50050.003406/2023-21 SEI nº 7211011

ST SAUS Quadra 1 lotes 3 a 5 e Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 e 8 andares, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.308-200
Telefone:
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