

## **SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO**

## **CONTRATO № 05/2019**

Brasília, 07 de julho de 2020.

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, empresa pública federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares - Brasília-DF, CEP 70308-200, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423.0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no § 7º, artigo 81, da Lei nº 13.303/2016 c/c § 9º, Artigo 38, do Regulamento de Gestão e Fiscalização dos Contratos da Empresa de Planejamento e Logística, bem como em todos os expedientes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000122/2019-09, do qual faz parte o Contrato nº 05/2019, firmado com a empresa MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA., CNPJ: 94.526.480/0001-72, RESOLVE:

Repactuar os prazos de entrega dos produtos 30 e 32, conforme Anexo I acostado a este termo, o qual passa a fazer parte integrante do já referido termo contratual.

> Diretor **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL**

Diretor **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL** 

## ANEXO I (SEI nº 2556775)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	Ref. Note To	14 Tools # 19932379 (1994267-1994 - 19922379 - 1992279 - 1992779 - 1992777 - 1992777 - 1992777 - 1992777 - 199277 - 199277 - 199277 - 1992777																									
Ferrovia:	8F-170 - FER	ROGRÁG-LI	ICAS DO RIO VI	FROE I MT - EL	NTUBA / PA															Processo of 80	840.000123/2019-01						_
Freche:	Patio Ferrovia	rio de Lucas d	la Rio Verde (MT	da Ferovia SF	- 356 e a Parte	de Militada, no listo, em Rungo	Distribu de Mirtila	baPA e os acesso	os a l'Espacuril, em																		
le grando.																											_
fartenste: Prazo de Esecução Total:	1.100,000 km																			Data da Orden	de Serviça:	07/10/2019	$\overline{}$				_
Table of Exercises Total.	NOT USE																										_
Poddos	30	80 06/12/19	90	120	190	180	210 049920	228 22/08/20	240	279	10 100 03/08/20	318 2008.20	330 01/09/20	12 360 01/10/20	372 13/10/20	376 1919/20	310 31/10/20	410 2011/20	14 420 3011/20	18 490 301220	480 28/01/01	904 2202/21	910 28/93/21	840 30/93/01	870 28/06/21	20 600 29/08/21	+
I. RELATORIO DE PLANELIAMENTO DAS ATTVIDADES	EP	201211	1%	******	******		******	227020	******		1211121	2010.00	*******		1211020		20.000	20112	20112	201220	200101	22022	200221	201221	200021	20002	+
RELATÓRIO DE RECONHECMENTO DE CAMPO PARA ESTUDOS DA FALINA	DP .		1%																								+
1. PLANO DE TRABALHO DE FALNA PARA ACCTME DO BAMA	EP		1%																								T
PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PRA PORTARIA. DO IPHAN	IP.		1%																								†
B. PLANO DE TRABALHO INDICENA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS INDICENAS	EP		1%																								I
CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDMENTO	l	100		2%																						1	- 1
P- DIAGNOSTICO DO MEIO FÍSICO				EP		8%																					T
B. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSOSTEMA					EP.		2%																				†
DIADADETICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA					89		7%																				1
<ul> <li>DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FALISIA.</li> </ul>					1º camp			EP		1%																	Т
t. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPINHA. DE FILINA.									2º camp			P		6%													1
2 DIAGNOSTICO DO MEIO BIÓTICO - TERCERA CAMPANHA DE FALINA													2º camp					EP		8%						1	-
2. PAGNOSTICO DO MEIO BIÓTICO - QUARTA CAMPANHA DE FAUNA																				d'camp		IP.		6%			_
4 риамовтисо во мено восновномисо					EP		6%																				
PASSIVOS AMBIENTAS							EP			2%																	Т
ENTERE DA SITUAÇÃO AMBIENTA, DA RECIAD, ANALISE  DOS IMPACTOS AMBIENTAS E DEPOIÇÃO DAS ÁREAS DE ASE INFOCESO O EMPRESAMENTA DE MESTADO.									EP.		8%																1
T. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS										EP.			4%														Т
<ul> <li>PROGRÁSITICO AMBIENTAL, CONCLUSÃO, BIBLIOGRAPIA E GLOSSÁRIO.</li> </ul>										EP.			1%														T
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/ RELATORIO DE MPACTO AMBIENTAL - RIMA													EP.				8%										I
6. REALIZAÇÃO DE 1º ALIDIÊNCIA POBLICA.											EP.			0,8%													
N. REALIZAÇÃO DE 2º ALIDIÊNCIA POBLICA											EP .			0,8%													I
REALIZAÇÃO DE 3º ALIDIÉNCIA POBLICA											129			0,8%													1
S. REALIZAÇÃO DE 4º ALDIÊNCIA POBLICA											EP .			0,8%													┙
A. REALIZAÇÃO DE SPALIDIÉNCIA POBLICA											EP.			0,8%													4
B. REALIZAÇÃO DE 6º ALDIÊNCIA POBLICA											EP .			0,8%													$\perp$
B. REIALIZAÇÃO DE 1º ALIDIÊNCIA POBLICA											EP .			0,8%													
T. REALIZAÇÃO DE 8º ALDIÊNCIA PÓBLICA											DP .			0,8%													1
REALIZAÇÃO DE 9º ALIDIÉNCIA POBLICA											EP.			0,8%													$\perp$
B. REALIZAÇÃO DE 10º ALIDENCIA PÚBLICA											12*			0,8%													_
B. DIAGNOSTICO ARQUEOLÓGICO															EP.				8%								
II. ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA													EP.				6%						$\vdash$			<u> </u>	4
E. ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARISENO															EP.				2%				ــــــ			ь—	4
ASSESSIONAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA PROSEDI (N)													PS.	11%									Ь_			_	4
ercentual Acumulado / Total (%)			15	2% 7% 122.438,26	2% 2%	12% 387.314.78	28% 28% 979.509,27	29%	20%	10% 28% 612.191.30	475 4875 367-374-78	405	80% 30% 015,65	61% 61% 673.410,43	9% 97%	9% 97%	72% 72% 736.629.56	725	8% 82% 880.972,17	8% 88% 387,314,78	25 H5	ES.	85	MS 207.214,78	10	PS MS	#
dor Percial (RE) for Accomplish (Total (RE)				122.438,24				1779.394.79				2794.892.83					736.629.56 4.669.996.00		950.972,17 9,219.998.63			5.387.283.40		387.314,78	5.754.588,18		



Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Diretor de Gestão, em 31/07/2020, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por Rafael Antonio Cren Benini, Diretor de Planejamento, em 05/08/2020, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\_externo.php? acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador 2589161 e o código CRC 55106919.





Via W4 Sul, Lote C, Edificio Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul Brasília/DF, CEP 70308-200 Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br