



INFRA S.A.
ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS FERROVIÁRIOS

ANEXO III

Brasília, 02 de fevereiro de 2024.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Atividades / Atividades	Valor Total (R\$)	%	Atividade			Revisão / Aprovação	Estud											
			Início	Duração	Fim		Duração	1	2	3	4	5	6	7				
	152.834,60	100,0%	1	0,5	1	0,5	100%											
de dados secundários	442.921,53	20,0%	1	1	1	1	100%											
ório Consolidado da Disciplina	1.771.686,13	80,0%	2	5	6	2												
de Inspeções de Campo	432.052,52	15,0%	1	2	2	1	100%											
ório Consolidado da Disciplina	2.448.297,64	85,0%	3	7	9	2												
da Simulação Operacional	697.193,98	20,0%	2	2	3	1	100%											
ório Consolidado da Disciplina	2.788.775,93	80,0%	4	8	11	2												
de Inspeções de Campo	260.175,04	15,0%	1	2	2	1	100%											
ório Consolidado da Disciplina	1.474.325,20	85,0%	2	6	7	2												
de particionamento da malha ferroviária	56.761,31	15,0%	9	2	10	1												
ório Consolidado da Disciplina	321.647,43	85,0%	11	2	12	2												
ório Consolidado da Disciplina	229.896,47	100,0%	10	3	12	2												
o consolidado de estudos e subsídios atribuições da audiência pública	801.645,86	60,0%	19	3	21	1												
o consolidado de estudos e subsídios mentos órgão de controle externo	334.019,11	25,0%	25	2	26	1												
o consolidado de estudos e subsídios mentos do processo licitatório	200.411,47	15,0%	30	0,5	29,5	0,5												
tório Consolidado da Disciplina	572.626,84	100,0%	19	2	20	1												
	12.985.271,06		Desembolso Mensal				R\$ 152.835	R\$ 442.922	R\$ 692.228	R\$ 697.194	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Item	Descrição	Me
1	Plano de Trabalho	Plano de Trabalho
2	Dimensão de Mercado e Demanda (EMD)	Relatório Consolidado Produto Pré-AP - Relat
3	Dimensão de Engenharia (EEN)	Relatório Consolidado Produto Pré-AP - Relat
4	Dimensão Operacional (EOP)	Relatório Consolidado Produto Pré-AP - Relat
5	Dimensão Socioambiental (EMA)	Relatório Consolidado Produto Pré-AP - Relat
6	Dimensão Econômico-Financeira (MEF)	Relatório de avaliação Produto Pré-AP - Relat
7	Dimensão Jurídico-Regulatória (EJR)	Produto Pré-AP - Relat
8	Gestão de Projeto, Revisão de Estudos e Apoio às Fases	Produto RAP - Relatório de respostas às contri Produto RTC - Relatório a eventuais questionar Produto RED - Relatório a eventuais questionar
9	Produto para segmentos parciais somados até o total 400 km de EVTEA	Produto Pós-AP - Relat
Total - EVTEA		



Documento assinado eletronicamente por **Wagner Edson Ribeiro Ferreira, Coordenador**, em 05/02/2024, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8014843** e o código CRC **461881EF**.



Referência: Processo nº 50050.008536/2023-51



SEI nº 8014843

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010
Telefone:

Criado por [marcia.pires](#), versão 2 por [marcia.pires](#) em 02/02/2024 17:59:30.