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1. OBJETO

Constitui-se objeto do presente Termo de Referéncia a contratacdo de empresa para prestacao
de servicos de suporte e apoio & VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E
FERROVIAS S.A., no gerenciamento dos contratos de obras e fornecimento de produtos e
servicos de engenharia voltados a implantacdo de empreendimentos de infraestrutura.

2. DOS EMPREENDIMENTOS ABRANGIDOS NO ESCOPO

2.1.  Os servicos de apoio no gerenciamento se referem aos empreendimentos outorgados a
Valec nos termos previstos na Lei n® 11.772, de 17 de setembro de 2008, especificamente as EF-
151 (FNS), EF-334 (FIOL) e EF-354 (FICO).

2.2.  Os servicos serdo executados nas seguintes localidades: 1) nos lotes onde sdo realizadas
obras pelas Construtoras, nos trechos de construgéo correspondentes aos Lotes 5F ao 7F, da FIOL
I, compreendidos entre 0 km 990+170, localizado no municipio de Caetité/BA, ao km 504+800,
situado no municipio de Barreiras/BA, totalizando 480,60 quilémetros, incluindo a Ponte sobre
0 Rio S&o Francisco, que constitui o Lote 5FA; 2) no trecho entre os Lotes 1F e 4F, na FIOL |,
onde sdo realizados servicos de conservacdo com propésito da realizagcdo da subconcessdo do
segmento, compreendido entre 0 Km 1526+700, no municipio de Ilhéus/BA, e 0 Km 990+170,
situado no municipio de Caitité/BA, totalizando 535,03 quilémetros; 3) nos lotes de construcao
necessarios para implantacdo da FICO, compreendidos entre 0 Km 0+000, no municipio de Mara
Rosa (GO) e o0 Km 888+545, no municipio de Lucas do Rio Verde (MT), totalizando 888,55
quildmetros; 4) na cidade onde situa-se a sede da VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E
FERROVIAS S.A., atualmente em Brasilia/DF, onde se da a gestdo corporativa e administrativa
dos empreendimentos.

2.3. O mapa de situacao da FIOL (EF-334) e da FICO (EF-354) € exposto a seguir.
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3. DEFINICOES E INFORMACOES PRELIMINARES

3.1. Os Servicos de Gerenciamento deverdo ser executados por empresa de consultoria
especializada, com a habilitacdo requerida no edital, para dar o suporte técnico necessario e
indispensavel as atividades da Valec de gerenciar todos os contratos de obras e fornecimento de
produtos e servigos de engenharia nos empreendimentos descritos neste edital, no &mbito de
competéncia da Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

3.2.  Critério de Julgamento da Licitacdo: MENOR PRECO. A licitacdo sera do tipo menor
preco, sendo selecionada a PROPONENTE vencedora de acordo com os critérios detalhados no
item 12 do presente Termo de Referéncia.

3.3. Forma de Execucdo da Licitacdo: ELETRONICA, PROCEDIMENTO DA LEI
13.303/16

3.4. Modo de Disputa: ABERTO, em conformidade com o artigo 52, §1°, da Lei 13.303, de
30 de junho de 2016.

3.4.1. Seré permitido aos licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa.
S&o considerados intermedidrios os lances iguais ou superiores ao ja ofertado pelo proprio
licitante.

3.4.2. Fica estabelecido o intervalo minimo de 0,5% (meio por cento) de diferenca de valores
entre os lances incidindo tanto para os lances intermediarios quanto para a proposta que cobrir a
melhor oferta

3.5. Regime de execucdo do Contrato: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

3.6. Prazo de Execucdo e Vigéncia do Contrato: O prazo de execucdo do Contrato sera de
38 (trinta e oito) meses. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 41 (quarenta e um) meses. Em
ambos 0s casos, a contagem sera iniciada a partir da emissdo da 12 Ordem de Servico.

3.7.  Permite Participacao de Consércio: Sera permitida a participacdo de consércios, em no
maximo 3 (trés) empresas, tendo em vista a possibilidade de facilitar a oportunidade de compor
uma equipe técnica multidisciplinar com expertise comprovada para atender as necessidades de
gestdo e da multidisciplinariedade que o Contrato vai requerer. Havera uma administracdo Unica
que sera exercida através da lider do consorcio, visando a garantia de uniformidade técnica no
desenvolvimento das atividades. Nesse interim, a formacao de consorcios possibilitara também
a participacéo de empresas regionais para o incremento da competitividade no certame.

3.8.  Permite Subcontratacéo: Sim, conforme especificado no item 9 do presente Termo.

3.9. Orcamento Referencial: O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa
publica sera publico. Considerando o artigo 34 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, tem-se
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como justificativa para tal o carater particular da licitacdo, bem como as especificidades tomadas
para determinacdo dos produtos. Dessa forma, ha o objetivo de garantir a adequada e ampla
concorréncia, conforme o principio da isonomia e da transparéncia do certame.

3.10. Data-base do or¢camento referencial: abril/2021.

3.11. Participacdo/ ME — Microempresa/ EPP — Empresa de Pequeno Porte: Sim

4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
4.1. O objeto desta licitagdo enquadra-se como:

4.2.  Ambito de aplicacdo: De acordo com o paragrafo 2°, Artigo 1° da Resolu¢io DIREX
004/2020, os servigcos requeridos na contratagdo caracterizam-se no grupo Il - Servicos
Especializados por incluirem I. Estudos técnicos e Il. Elaboracédo de projetos (RPFO).

4.3. Eminentemente intelectual: Sim.

4.4. Inovacdo Tecnoldgica: Por se tratar de servicos de assessoramento e apoio técnico as
atividades de engenharia ndo se aplicam as inovacdes tecnoldgicas, exceto para aprimoramento
e incorporacdo de metodologias e tecnologias novas disponiveis no mercado que favorecam a
execucdo das atividade-meio de apoio ao gerenciamento.

4.5. N&o sera permitido a alteracdo do resultado final esperado de cada produto definido neste
Termo de Referéncia, os quais sdo lastreados em normativos e especificacfes técnicas definidas
pela VALEC.

4.6.  Servico ndo continuado: Sim, pois trata da execucdo de servicos de apoio técnico
objetivando o atendimento das demandas dos empreendimentos atuais da VALEC, cujos servicos
estdo relacionados com a atividade fim da empresa.

4.7.  Tecnologia da Informacao: N&o se aplica.

4.8. Mao-de-obra ndo exclusiva: De forma geral, a dedicacdo dos empregados da
CONTRATADA nao seré exclusiva. Os objetos do contrato preveem avaliagdo por produtos,
ndo dependendo de dedicacdo Unica. No entanto, € vital salientar que a organizacao da contratada
deverd prever a correta e tempestiva entrega dos itens requisitados pela CONTRATANTE.

4.9. No caso especifico do item 14.4.19 deste Termo de Referéncia, a dedicacdo dos
empregados da CONTRATADA sera exclusiva, em virtude do suprimento de necessidades
pontuais da CONTRATANTE, no que se refere ao apoio técnico 8 CONTRATANTE no
cumprimento eficiente das atividades desenvolvidas nos produtos objetos do presente certame.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
5.1. Em 2007, foi criado pelo governo federal o Programa de Aceleracdo de Crescimento -
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PAC visando estimular o crescimento da economia brasileira por meio de um plano estratégico
capaz de resgatar o planejamento em infraestrutura, retomar investimentos em setores
estruturantes, fazer crescer o emprego e a renda, incentivar o investimento publico e privado e,
principalmente, construir uma infraestrutura necessaria para sustentar o crescimento do Brasil.

5.2. Aampliacdo dos investimentos publicos e privados teve um papel cada vez mais relevante
na composi¢do do crescimento econdmico nos anos seguintes. Em 2012, o Programa de
Investimento em Logistica-PIL foi lancado para alinhar as estratégias do PAC como peca
fundamental para a superacdo de gargalos, aumento da produtividade e competitividade da
economia.

5.3.  Mais recentemente, em abril de 2020, tendo em mente as dificuldades ocasionadas pela
pandemia referente ao COVID-19, o governo federal anunciou o Programa Pro-Brasil, com vistas
a planejar e desenvolver acfes integradas, estruturantes e estratégicas para que o pais pudesse se
recuperar e desenvolver, bem como oportunizar o bem-estar da sociedade brasileira. Com isso,
houve solicitacdo de crédito suplementar de mais de R$ 6 bilhdes para desenvolvimento de obras
de Infraestrutura, das quais a finalizacdo das obras ferroviarias e suas concessdes se tornou peca
fundamental, sobretudo na viabilizacdo de uma logistica de transporte mais eficaz.

5.4.  Nesse sentido, torna-se de primordial destaque a qualificacdo da Ferrovia de Integracdo
Oeste Leste — Fiol, em seus segmentos Fiol | e Fiol Il, para subconcessdes aprovadas pelo
Programa de Parcerias e Invetimentos - PPI, bem como a execu¢do da Ferrovia de Integracédo
Centro Oeste por meio de investimento cruzado, acao inédita no pais. Tais empreendimentos tem
como objetivo o fortalecimento econdémico do Brasil, gerando empregos e reducéo de custos.

5.5. Emmeio aesse contexto, a VALEC ENGENHARIA, CONSTRUQ@ES E FERROVIAS
S.A. possui um papel fundamental na ampliacdo do modal ferroviario, considerando ser uma
empresa publica vinculada ao Ministério da Infraestrutura, que tem como funcéo a construcédo e
exploracdo de infraestrutura ferroviaria, conforme Lei n° 11.772, de 17 de setembro de 2008.

5.6.  As ferrovias, quando concluidas, vdo promover a integracdo nacional, por meio das suas
conexdes com ferrovias novas e existentes, ligando o pais de Norte a Sul, de Leste a Oeste, e
possibilitardo a ocupacdo econémica e social de diversas areas, hoje, pouco desenvolvidas, mas
que demonstram grande potencial produtivo.

5.7.  Além disso, a constru¢do de ferrovias minimizara os custos de transportes de longa
distancia e interligara as regides brasileiras a portos de maior calado, sobretudo na regido Norte,
em posicao geograficamente estratégica em relagdo aos portos da Europa e América do Norte.
Assim, a matriz logistica se tornard mais eficiente 0 que aumentard a competitividade dos
produtos brasileiros, em linha com o Planejamento estratégico do Ministério da Infraestrutura.

5.8.  Assim, considerando o alto custo da implantagdo da Fiol, constante no Plano Plurianual-
PPA do governo federal, bem como a importancia da Fico e de outros que fazem parte da
programacéo de investimentos em infraestrutura ferroviaria da VALEC para o desenvolvimento


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11772.htm
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do pais, se faz necessario, durante o periodo excepcional de execucdo destas obras e das que
Virdo a ser executadas, recursos humanos especializados, visando a execucao das atividades com
maior eficiéncia e eficécia.

59. Cumpre informar que existe em andamento contrato de engenharia consultiva
direcionado ao apoio técnico e gerenciamento das obras da Fiol. Ocorre que tal contrato € oriundo
de licitacdo realizada pela VALEC ha um intervalo de tempo significativo, cuja remuneragéo se
d& por homem/més, equipamento/més, ou remuneracGes baseadas em insumos postos a
disposicao desta empresa publica, que serdo encerrados.

5.10. Acordaos como 0 n°084/2020 — TCU/Plenéario e n°2315/2020 — TCU/Plenario abordam
o tema, recomendando a realizacdo de estudos que fossem voltados para a avaliacdo da
metodologia de contratacdo dos servi¢os de forma indireta, por meio de produtos, a exemplo do
trecho a seguir.
(...)adotar como critério de pagamento para 0s servi¢os de supervisdo e
gerenciamento de obras de construgdo, de acordo com, os art. 28 e Anexo V da
IN-MPDG 5/2017 e com a jurisprudéncia dessa Corte de Contas, a entrega de
produtos ou de resultados alcangados, os quais devem ser previamente definidos
em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis,
com niveis esperados de qualidade da prestacdo do servico e respectivas
adequacdes de pagamento (adaptado do Relatério do Acérdao 084/2020 — TCU
Plenario).
5.11. Dessa forma, através da redacdo da Resolugdo N°004/2020/Direx, a VALEC deliberou
sobre a tematica, prevendo de maneira organizada o encerramento dos contratos vigentes e
substituicdo por novas contratacdes, visando menor impacto aos servigos em andamento. Nesse
caso, serd previsto periodo de transicdo entre contratadas, em que a nova gerenciadora seja
munida das informac@es detidas pela anterior.

5.12. A transicdo de que trata o paragrafo anterior tera duracao prevista de 1 (um) més.

5.13. Durante o periodo de transicdo a Contratada ndo executara servigos que estejam em
execucdo por meio do outro contrato da mesma natureza, de modo a afastar qualquer
possibilidade de duplicidade de contratacdo. Neste intervalo a contratada tera acesso e absorvera
toda informacdo necessaria para desenvolvimento do contrato, executando o Produto 1 —
Planejamento das Atividades e Mobilizacdo, o qual envolve a transferéncia e conhecimento para
a programacdo dos servigos e dos recursos necessarios.

5.14. Sendo assim, este Termo de Referéncia estabelece as diretrizes gerais e demais
procedimentos que deverdo ser observados pelas contratadas na execucao dos servicos de suporte
e apoio ao gerenciamento das obras de infraestrutura e superestrutura da Ferrovia de Integracéo
Oeste Leste — FIOL, Ferrovia de Integracdo Centro Oeste — FICO incluindo todos 0s recursos
necessarios a realizacdo das atividades e dos servi¢cos contratados.

5.15. Por fim, a VALEC espera com a presente contratacdo obter alguns ganhos e vantagens,
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tais como:
a) Fortalecer a gestdo da qualidade no ambito da sua Diretoria de Empreendimentos
— DIREM;

b) N&o aumentar o quadro de funcionéario efetivo da VALEC com demandas
temporarias, no intuito de ndo gerar custos permanentes ao Governo Federal, indo na mesma
direcdo da atual politica governamental de diminuicéo das despesas com folha de pagamento;

C) Apoio Técnico paraa VALEC, aprimorando a capacidade gerencial e operacional
da Diretoria de Empreendimentos - DIREM.

6. NATUREZA DOS SERVICOS

6.1.  Trata-se da execucdo de servicos técnicos especializados de engenharia consultiva, com
a finalidade de oferecer suporte e apoio ao gerenciamento das obras na implantacao de Ferrovias
constantes nos Programas Plurianuais-PPA’s do Governo Federal, bem como das atividades de
conservacéo planejadas.

6.2.  Osservicos desempenhados serdo classificados como ndo continuados, com possibilidade
de execuc¢do com diferentes metodologias e médo de obra ndo exclusiva.

6.3.  Cumpre destacar que as atividades vinculadas ao objeto da contratacdo em questdo estao
estruturadas em Produtos, que representam as unidades de medicdo dos trabalhos a serem
realizados, conforme critérios estabelecidos no item 14.

ITEM | SIGLA PRODUTO

1 |PLAT |p| ANEJAMENTO DAS ATIVIDADES (PLAT)

AGFL | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS - FIOL (AGFL)
AOFL | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FIOL 11 (AOFL)
ASFL | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FIoL (ASFL)

AGFC | APOIO TECNICO NA GESTAO DO EMPREENDIMENTO - FIcO (AGFC)

AOFC | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FIcO (AOFC)
ASFN | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FNS (ASFN)

AGFN | APOIO TECNICO A GESTAO - FNS (AGFN)

ATPR | APOIO TECNICO - PROJETOS (ATPR)

ATEA |APOIO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TECNICOS, ECONOMICOS E
AMBIENTAIS (ATEA)

11 | APFO | APOIO TECNICO A REVISAO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA (APFO)

12 | ATOC | ApOIO TECNICO NA ELABORAGAO E ANALISE DE ORGAMENTOS E cusTOS (ATOC)

13 ANTI | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS NORMATIVOS TECNICOS E INOVACOES TECNOLOGICAS

(ANTI)
14 ATGC | APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS

ISERVICOS DE ENGENHARIA (ATGC)
15 | PTCE | pARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS (PTCE)

Ol N|O| 0| |l W DN

=
o
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16 |VIFL |vjaGENS - FloL (VIFL)
17 |VIFN | vjaGENS - FNS (VIFN)

18 |DNLC | pjARIAS - FNS/FIOL/FIcOo (DNLC)
19 |ATES | APOIO TECNICO SUBSIDIARIO

20 | TENC | TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S) (TENC)

6.4.  Pontue-se que a execuc¢do dos produtos estard condicionada as premissas detalhadas neste
Termo de Referéncia.

6.5. Todos os produtos com frequéncia por demanda deverdo ser iniciados apds emissao de
autorizagdo especifica emitida pela Fiscalizacao.

7. PRAZO CONTRATUAL

7.1. O prazo de execuc¢do do Contrato associado ao objeto deste Termo de Referéncia sera de
38 (trinta e oito) meses a contar da emissdo da 12 Ordem de Servico. O prazo de vigéncia
contratual seré de 41 (quarenta e um) meses. Em ambos 0s casos ha possibilidade de prorrogacéo,
em comum acordo, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei 13.303/16 e desde que,
cumulativamente, haja demanda pelos servigos contratados e quantitativo contratual para ser
executado.

7.2.  Os servicos a serem executados somente poderdo ser iniciados apds a emissdo da 12
Ordem de Servico (OS) pela CONTRATANTE, servindo tal documento como marco inicial do
prazo para execuc¢do do objeto.

8. REFERENCIAS NORMATIVAS

8.1. No que se relaciona a presente contratacdo, € obrigacdo da CONTRATADA o
cumprimento das normas juridicas vigentes no ambito federal, estadual, distrital e municipal,
bem como das revisdes mais recentes das normas e especifica¢oes técnicas da CONTRATANTE;
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT, no que couber; da American Railway Engineering and
Maintenance of Way Association — AREMA, no que couber; e da Union Internationale des
Chemins de Fer - UIC, no que couber; com destaque para:

a) Lei 13.303, de 30 de junho de 2016;

b) Lein°8.429, de 2 de junho de 1992;

c) Lein®9.784, de 29 de janeiro de 1999;

d) Lein®10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Cddigo Civil;
e) Lei Complementar n°® 101, de 04 de maio de 2000;
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f) Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006;

g) Decreto-Lei n®4.657, de 4 de setembro de 1942, e atualizagdes posteriores, que institui
a Lei de Introducéo as normas do Direito Brasileiro — LINDB;

h) Decreto n®7.746, de 5 de junho de 2012;

i) Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013;

J) Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015;

k) Decreto n®8.945, de 27 de dezembro de 2016;

I) Instrucdo Normativa n® 1, de 19 de janeiro de 2010 — SLTI/MP;
m) Instrucdo Normativa n°® 2, de 11 de outubro de 2010 — SLTI/MP;

n) Regulamento Interno de LicitacGes e Contratos — RILC da CONTRATANTE
(aprovado pela RESOLUCAO VALEC N° 2/2021/CONSAD-VALEC, de 28 de janeiro

de 2021).
8.2. O Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CONTRATANTE, encontra-se
disponivel no sitio eletrénico

https://valec.gov.br/documentos/regulamento_Interno_de_Licitagdes_e Contratos_RILC.pdf.

8.3.  Os normativos e especificacOes técnicas da CONTRATANTE a serem adotados na
execucdo dos servicos poderdo ser acessadas por meio do seguinte sitio eletrdnico:
https://valec.gov.br/a-valec/governanca/normas.

8.4.  Os casos omissos ou que necessitarem de maiores esclarecimentos deverao ser dirimidos
pela CONTRATANTE.

9. SUBCONTRATACAO, CESSAO E SUB-ROGACAO
9.1. E vedada a cessdo, sub-rogacao total ou parcial do objeto do contrato.

9.2.  Seré permitida subcontratacdo para a realizacdo de consultorias técnicas especializadas e
andlises técnicas especificas, mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, até
30% (trinta por cento) do valor total do Contrato.

9.3. A CONTRATADA assumird a total responsabilidade por eventual subcontratagdo
perante a CONTRATANTE.

9.4.  Em caso de subcontratagdo, a empresa, consorcio ou pessoa fisica subcontratada devera
atender as condi¢des de qualificacdo técnica e operacional minimas vinculadas a seu escopo de
atuacao.

9.5. A subcontratacdo dependera de autorizacdo prévia por parte da CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizacdo, a qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre 0s requisitos de
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qualificacdo técnica necessarios para a execucdo dos servicos.

9.6. Caso deferida, a subcontratacdo ndo excluird e nem reduzird a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com
0 artigo 78 da Lei 13.303/16.

9.7. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos
realizados por meio da subcontratacdo em desacordo com o estipulado nos documentos
contratuais e nas normas e especificacdes.

9.8. A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da
respectiva documentacédo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

9.9. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

10. ESCOPO DOS SERVICOS

10.1. As diretrizes gerais quanto ao suporte e apoio no gerenciamento das obras, assim como
0s recursos basicos necessarios, abrangendo todos os campos de atividades, encontram-se
definidas a sequir:

10.1.1. PROVER a CONTRATANTE de suficientes, corretas e tempestivas informacdes para o
gerenciamento dos contratos de obras e fornecimento de produtos e servigos de engenharia,
incluindo também a atualizacdo periddica dos dados, particularmente sobre os seguintes
aspectos:

a) Apoio técnico no Planejamento Estratégico: apoiar a CONTRATANTE no
acompanhamento das metas vinculadas aos empreendimentos, decorrentes dos objetivos
institucionais;

b) Apoio técnico no Planejamento/ Acompanhamento Geral: elaborar plano envolvendo
todo o trabalho que precisa ser realizado para entregar as obras dentro dos requisitos
técnicos, orgcamentarios e temporais requeridos;

c) Apoio técnico nas Reunides de Coordenacdo: subsidiar a definicdo da periodicidade,
agenda e locais das reunides de coordenacao que deverdo ocorrer entre CONTRATANTE
e empresas fornecedoras de obras, servigos e materiais dos empreendimentos pautados
no presente certame, visando solugdes de conflitos e reprogramacao de servigos;

d) Apoio técnico no Planejamento / Acompanhamento de Prazos: planejar e acompanhar os
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f)

9)

h)

)

k)

prazos em conformidade com a metodologia do PMBOK, atendendo as metas
estabelecidas pela CONTRATANTE e ainda considerar 0s prazos e os cronogramas das
obras, servicos e materiais dos empreendimentos pautados no presente certame;

Apoio técnico no Planejamento/Acompanhamento Orcamentério: na programacdo da
execucdo do orgcamento disponivel, setorial e globalmente, de como e quando os recursos
serdo alocados e executados. Devera ser verificada, sempre que preciso, a necessidade de
crédito suplementar para manutencdo do andamento dos servigos conforme o planejado;
efetuar controle previsto x realizado.

Acompanhamento de acbes de meio ambiente: Monitoramento do atendimento as
condicionantes ambientais existentes e o ritmo das obras. Detectar preventivamente
impacto aos cronogramas e sugerir solucdes. Efetuar a compatibilizacdo Monitoramento
entre o ritmo das obras e as condicionantes ambientais existentes, a partir das informacoes
prestadas pela CONTRATANTE, ou por outras contratadas vinculadas ao Gerenciamento
ambiental ou Supervisdo ambiental;

Acompanhamento de acBes de Desapropriacdo: monitorar e acompanhar todas as acoes
de desapropriagéo, no sentido de apoiar a compatibilizacdo com os planos de ataque de
obras das construtoras, considerando o grau de detalhamento dos projetos de engenharia.
Compatibilizar com cronograma das obras e metas da CONTRATANTE, detectar
preventivamente impacto aos prazos e sugerir solucdes.

Apoio técnico no Planejamento / monitoramento da Qualidade: definir indicadores de
desempenho e de resultado que permitam identificar se a qualidade almejada sera
alcancada, setorial e globalmente. Propor as métricas de mensuracdo e monitoramento
desses indicadores, bem como as metas a serem atingidas para a garantia da qualidade.

Apoio técnico no Planejamento da Comunicagdo: determinar as necessidades de
informacdes e comunicacdes dos stakeholders (todos envolvidos nos empreendimentos),
definindo todo o fluxo de informacdes baseado na Metodologia 5W2H (quem, quando, o
que serd informado, a quem se destina, em que momento, com qual frequéncia).

Apoio técnico no Monitoramento de Riscos: propor a¢gdes que mitiguem o impacto
previsto quanto aos riscos mapeados. Caso necessario, deverdo ser propostos 0s
responsaveis pelas acdes, assim como a duracao prevista para conclusao das atividades;
incluir a identificacdo e caracterizacdo dos riscos e 0s planos de acdo e contramedidas a
serem adotadas para anulé-los ou mitiga-los, setorial e globalmente;

Apoio técnico no Planejamento e Acompanhamento de Aquisicdes de Trilhos, Acessorios
e Aparelhos de Mudanca de Via: apoiar os procedimentos para aquisi¢cdo destes insumos.

Apoio Técnico no Gerenciamento dos todos os contratos (de obras e fornecimento de
produtos e servigos):

I.  Participar das discussdes, dar apoio técnico no planejamento e propostas nas
elaboracdes, revisdes, adequacdes e alteracbes de projeto de engenharia,
efetuando os ajustes, dimensionamentos e solugdes para adequacgdo as
condi¢des fisicas dos empreendimentos,

Il.  Monitorar o Escopo: registrar em relatério especifico quaisquer mudangas
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solicitadas e aprovadas, ou ndo. O processo de aprovacdo de mudancas no
escopo varia de acordo com critérios a serem estabelecidos pela
CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE ou em documento
normativo pré-existente;

1.  Elaborar os memoriais de calculo dos precos unitarios aplicaveis, quando
cabivel;

IV. Elaboracdo de MedicGes: dar apoio técnico nos procedimentos necessarios a
verificacdo das medigOes dos contratos de obras e fornecimentos de produtos
e servicos de engenharia.

m) Apoio Técnico no Processo de Elaboracdo de Medicdes: definir os procedimentos

necessarios a verificacdo da consisténcia das medi¢Ges de campo, consoante programas
em execucdo ou desenvolvimento pela CONTRATANTE, apoiando no controle, no
monitoramento e na analise dos processos de abertura e fechamento de ocorréncias
derivadas dos mecanismos de seguranca existentes;

n) Apoio Técnico nas Alteracdes Contratuais: estabelecer, com a devida antecedéncia, o

contetido e as resultantes qualitativas e quantitativas requeridas pelas alteracdes dos
contratos de fornecedoras de obras, servicos e materiais dos empreendimentos pautados
no presente certame, além do memorial de calculo dos precos unitarios aplicaveis, quando
cabivel,

0) Dar apoio técnico ao atendimento as Exigéncias de Orgéos de Controle Externo e Interno:

V.

Apoio na elaboracdo e acompanhamento de plano de acdo, de forma a permitir acoes
preventivas para solucdo de ocorréncias apontadas pelos Orgédos de Controle Externo
e Interno.

Propor e Monitorar contramedidas imediatas que forem apontadas pelos Orgéos de
Controle Externo e Interno.

Apoio técnico nos esclarecimentos solicitados por esses 6rgaos.

Apoio técnico no monitoramento, andlise e fechamento de ocorréncias/
inconsisténcias apontadas pelos Orgdos de Controle Interno e Externo, através dos
mecanismos de seguranca em uso pela CONTRATANTE.

Elaborar os memoriais de célculo dos precos unitérios aplicaveis, quando cabivel;

10.1.2. PROPOR e, caso autorizado pela CONTRATANTE, IMPLEMENTAR solugdes para 0s
problemas detectados na fase de avaliacdo, qual sejam: redesenho de processos, revisdo da
metodologia de gerenciamento, criagdo de fluxos de informagéo, desenvolvimento de sistemas
de informacédo, entre outras. Nesse caso, devera haver a apresentacdo e a geracdo de
conhecimento que subsidie a realizacdo das adaptagdes necessérias, devendo ser desenvolvidas
formas de mensuracdo do valor gerado e dos impactos no desempenho do Gerenciamento dos
empreendimentos citados neste edital, por meio de indicadores de desempenho, resultados e
maturidade.
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10.1.3. APOIAR tecnicamente a CONTRATANTE em demandas juridicas, em processos de
reequilibrio econémico-financeiro, demandas trabalhistas e processos sancionatérios e de
constitui¢do de débito oriundos dos contratos de obras e fornecimento de produtos e servicos de
engenharia que compdem os empreendimentos pautados neste certame.

10.1.4. APOIAR tecnicamente a CONTRATANTE na analise de revisdes de projetos de
Engenharia, seu detalhamento e dimensionamento, verificacdo de quantitativos, verificando
inconsisténcias entre projetos basico e executivo e a execucdo das obras.

10.1.5. APOIAR tecnicamente a CONTRATANTE na elaboracdo e analise de orcamentos
referenciais para contratacdo de projetos, execucdo de obras e servigos de engenharia,
manutencdo ferroviaria, intervencdes ambientais e recuperacdo de passivos.

10.1.6. APOIAR ao gerenciamento operacional para a aquisicdo de materiais relacionados a
execucéo de obras.

10.1.7. APOIAR tecnicamente as proposicdes de especificacBes técnicas de servigos, materiais,
equipamentos, bem como para testes e ensaios de controle e monitoramento.

10.1.8. APOIAR a CONTRATANTE na implantacdo de metodologia de modelagem BIM
(Building Information Modeling), por meio de subsidios de informacGes dos contratos de
fornecedores de obras, servicos e produtos vinculados ao certame em questao.

10.1.9. APOIAR tecnicamente a gestdo da documentacdo de todos os contratos (de obras e
fornecimento de produtos e servicos) garantindo a rastreabilidade de todos os documentos com
0s servicos relacionados aos empreendimentos em pauta.

10.2. As especificacOes a serem adotadas na execucdo dos servicos e fornecimento dos
materiais pela CONTRATADA observardo, onde especificamente descrito, as normas e
especificagfes da CONTRATANTE e, no mais, as normas da ABNT e outras indicadas.

10.3. O detalhamento do escopo afeto aos Produtos a serem executados encontra-se no item 14
deste Termo de Referéncia.

11. DAHABILITACAO

11.1. A PROPONENTE devera comprovar que esta habilitada e capacitada para exercer a
atividade pertinente ao objeto desta licitacdo. A comprovagdo de sua experiéncia se dara por
meio da apresentacédo de certiddo(des) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, devidamente registrados nos Conselhos Regionais de Classes
Profissionais correspondentes, contendo as experiéncias abaixo relacionadas.

11.2. Os requisitos de qualificacdo técnica descritos a seguir representam as parcelas de maior
relevancia técnica ou econdmica correlatas ao objeto do presente certame.
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11.2.1. QUALIFICACAO OPERACIONAL

11.2.1.1. A quantidade de atestados que deverdo ser apresentados pela empresa ou
consorcio, conforme modelo do ANEXO I-A, para que estejam habilitadas a participar do
procedimento licitatdrio, estdo listados conforme tabela abaixo:

QUANTIDADE
SERVICOS QUAN'\II{FI\:;FI\':‘SISVOS MAXIMA DE
ATESTADOS
Gerenciamento, ou Coordenacdo Técnica, ou
Assessoria Técnica de Programa ou de Obras de
Con§tlrggao de ferro_vlas, ou sistemas Ext. > 500,00
metroviarios ou rodovias, que envolvam a Kkm 3
construcéo de Ponte(s) e/ou Viaduto(s) em
concreto armado ou protendido. (Exceto
Passarelas)
11.2.1.2. Serdo desclassificadas as licitantes que ndo apresentarem documentos

comprobatérios de atendimento dos critérios minimos indicados na tabela “Capacidade da
Proponente”;

11.2.1.3. Nas comprovacbes em que ha exigéncia minima de execucdo de servigos
indicados em quildémetros, a proponente podera apresentar documentagdo comprobatdria em que
0 somatorio delas resulte no valor minimo exigido. Para tanto, é possivel a soma de até 03 (trés)
atestados com essa finalidade. Tal exigéncia visa garantir a participacdo de empresas
consolidadas no mercado e evitar a soma de quantidade excessiva de atestados de servigos em
trechos muito inferiores ao exigido;

11.2.1.4. A PROPONENTE fica obrigada a apresentar atestados distintos para cada
Servigo;
11.2.1.5. A PROPONENTE devera preencher os quadros constantes do anexo especifico,

com o numero de cada atestado registrado junto aos Conselhos de Classes, no caso de ateste de
Gerenciamento, ou Coordenacdo Técnica, ou Assessoria Técnica de Programa ou de Obras de
Construcdo de ferrovias, ou sistemas metroviarios ou rodovias, que envolvam a construcdo de
Ponte(s) e/ou Viaduto(s) em concreto armado ou protendido. (Exceto Passarelas).

11.2.1.6. Caso nao seja apresentada a Certiddo de Registro, o atestado sera desconsiderado.

11.2.1.7. A apresentacdo de atestados que ultrapassem os limites minimos sera
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desconsiderada, ndo havendo vantagem para 0s proponentes com mais atestados.

11.2.2. QUALIFICACAO PROFISSIONAL

11.2.2.1. A PROPONENTE devera apresentar, conforme modelo do ANEXO I-A, a
comprovacdo de que possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, 0s
seguintes profissionais de nivel superior, detentores dos seguintes atestados:

LOTE | PROFISSIONAL | COD SERVICOS REQUERIDOS

Haver exercido a fungdo de Responsével Técnico ou de Coordenador, ou de Gerente,
ou de Supervisor de Servicos de Gerenciamento, ou de Coordenagdo Técnica, ou de
Coordenador- Assessoria Técnica, ou de Supervisdo ou Fiscalizagdo de Programa ou de Obras de

Geral F8061 Construcdo em ferrovias, ou sistemas metroviarios, ou rodovias que envolvam a
construgdo de Ponte(s) e/ou Viaduto(s) em concreto armado ou protendido (Exceto
Passarelas).
Haver exercido a funcéo de Responsavel Técnico ou de Coordenador, ou de Gerente
Coordenador  de de Projetos, ou de Supervisor de Servicos de Gerenciamento, ou de Coordenagdo
Gerenciamento de | P8061 | Técnica, ou de Assessoria Técnica, ou de Supervisdo ou Fiscalizacdo de Programa
Projetos ou de Obras de Construcdo em ferrovias, ou sistemas metroviarios, ou rodovias,

possuindo certificacdo em instituto de gerenciamento.

Haver exercido a fun¢éo de Responsavel Técnico ou de Coordenador, ou de Gerente,
ou de Supervisor, ou de Residente de Servicos de Gerenciamento, e/ou de
Coordenacdo Técnica, e/ou de Assessoria Técnica, e/ou de Supervisdo ou
Fiscalizacdo de Programa ou de Obras de Constru¢do em ferrovias, ou sistemas
metroviarios, ou rodovias que envolvam a construgdo de Ponte(s) e/ou Viaduto(s)
em concreto armado ou protendido. (Exceto Passarelas).

Haver exercido a fun¢éo de Responsavel Técnico ou de Coordenador, ou de Gerente,
ou de Supervisor, ou de Residente de Servigos de Elaboragdo ou Revisdo de Projetos,
em ferrovias, ou sistemas metroviarios, ou rodovias, ou obras de infraestrutura

Unico | Engenheiro Sénior | P8067

Engenheiro

Projetista Sénior P8067 urbana, incluindo obras de arte especiais (Pontes, e/ou Viadutos, ou Obras de
Contencgdo ou Canais), ou Obras de Contencdo ou Canais em concreto armado ou
protendido.

Haver exercido a fungdo de Orgamentista, ou de Supervisor de Servigo de

Engenheiro Engenharia Orcamentaria, ou de Coordenagdo Técnica de Orgamentos, ou de

P8067 | Assessoria Técnicaem Orgamentos, ou de Supervisao ou Fiscalizacdo de Orgamento
relacionado a Programa ou Obras de Constru¢do de ferrovias, ou sistemas
metroviérios, ou rodovias.

Orgamentista

11.2.2.2. A comprovagdo da Capacidade Profissional dos Técnicos indicados pela
PROPONENTE se deve ao fato de que para cada uma das respectivas categorias profissionais
requeridas, o profissional deverd comprovar que tenha aprimorado conhecimento para gerenciar
e dar apoio a fiscalizagdo nas demandas de trabalhos incluidos no objeto a ser contratado, o que
se demonstra quando este(s) profissional(is) exerceu(ram) as atividades exigidas.

11.2.2.3. Destaca-se que a exigéncia de tempo dos profissionais que irdo compor a equipe
técnica permanente faz-se necessaria devido a natureza intelectual e a complexidade dos servigos
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que serdo realizados, assim, mostra-se razoavel exigir plena aptiddo destes profissionais no
desenvolvimento destas atividades.

11.2.2.4. Coordenador-Geral (P8061): O profissional serd responsavel pela coordenagéo-
geral do contrato. O profissional indicado deveré ter formagdo em Engenharia Civil, comprovada
por meio de Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
ter experiéncia profissional minima de 10 (dez) anos em Programas, Execucdo de Obras,
Superviséo e/ou Gerenciamento ou Execucgéo de Projetos de Obras de Construcdo em ferrovias,
ou sistemas metroviarios, ou rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro) anos em atividades de
Coordenacdo de gerenciamento ou supervisdo de obras ferrovidrias ou metroviarias ou
rodoviarias compativeis com o objeto da licitacdo, comprovada por meio de atestados e/ou
certid@es e/ou declaragdes, quantos forem necessarios, e que em pelo menos um deles conste que
tenha exercido as funcdes e servicos requeridos e descritos no quadro acima.

11.2.2.5. Coordenador de Gerenciamento de Projetos (P8061): O profissional seré
responsavel pela implantacdo e/ou execucdo dos programas de gerenciamento de projetos
vinculados ao contrato, administrando as areas relacionadas a Gestdo de Escopo, Gestdo de
Tempo, Gestdo de Custo, Gestdo de Qualidade, Gestdo de Riscos. O profissional indicado devera
ter formacdo em Engenharia, comprovada por meio de Certiddo de Registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ter experiéncia profissional minima de 10 (dez)
anos em Programas, Execucdo de Obras, Supervisdo e/ou Gerenciamento ou Execucdo de
Projetos de Obras de Construcdo em ferrovias, ou sistemas metroviarios, ou rodovias, sendo pelo
menos 4 (quatro) anos em atividades de Coordenagédo de gerenciamento ou supervisdo de obras
ferroviarias ou metroviarias ou rodoviarias compativeis com o objeto da licitacdo, comprovada
por meio de atestados e/ou certiddes e/ou declara¢des, quantos forem necessarios, e que em pelo
menos um deles conste que tenha exercido as fungdes e servigos requeridos e descritos no quadro
acima. Os atestados devem comprovar a experiéncia na Gestdo de Escopo, Gestdo de Tempo,
Gestao de Custo, Gestdo de Qualidade, Gestao de Riscos.

11.2.2.6. Engenheiro Sénior (P8067): O profissional responsavel por apoiar a Coordenacgéo
Central do contrato no gerenciamento das obras ferroviarias devera ter pleno conhecimento em
Coordenar, ou Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Obras de Construcao de ferrovias ou
rodovias. O profissional indicado devera ter formagdo em Engenharia Civil, comprovada por
meio de Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ter
experiéncia profissional minima de 10 (dez) anos em Programas, Execucéo de Obras, Superviséo
e/ou Gerenciamento ou Execucgéo de Projetos de Obras de Construcdo em ferrovias, ou sistemas
metroviarios, ou rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro) anos em atividades ferroviarias ou
metrovidrias ou rodoviérias compativeis com o objeto da licitacdo, comprovadas por meio de
tantos atestados e/ou certiddes e/ou declaragdes quantos forem necessarios, e que em pelo menos
um deles conste que tenha exercido as fungdes e servicos requeridos e descritos no quadro acima.

11.2.2.7. Engenheiro Projetista Sénior (P8067): O profissional responsavel por apoiar a
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Coordenacédo Central do contrato no desenvolvimento e andlise de projetos devera ter pleno
conhecimento em Coordenar ou Desenvolver projetos de infraestrutura urbana, ou rodoviaria, ou
ferroviaria, ou metroviaria, incluindo obras de arte especiais (Pontes, e/ou Viadutos, ou Obras de
Contencdo ou Canais). O profissional indicado devera ter formagdo em Engenharia Civil,
comprovada por meio de Certid&o de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, ter experiéncia profissional minima de 10 (dez) anos em Projetos de ferrovias, ou de
sistemas metroviarios, ou de rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro) anos em atividades
compativeis com o objeto da licitacdo, comprovada por meio de tantos atestados e/ou certiddes
e/ou declaracBes quantos forem necessarios, e que em pelo menos um deles conste que tenha
exercido as fungdes e servicos requeridos e descritos no quadro acima.

11.2.2.8. Engenheiro Orcamentista (P8067): O profissional responsavel por apoiar a
Coordenacéo Central do contrato nas questdes relacionadas a engenharia orcamentéria devera ter
pleno conhecimento em Coordenar, ou Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Orgamentos
de Obras de Construcdo de ferrovias ou sistemas metroviarios ou rodovias. O profissional
indicado deverd ter formagdo em Engenharia Civil, comprovada por meio de Certiddo de
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia— CREA, ter experiéncia profissional
minima de 10 (dez) anos em orcamentos de ferrovias, ou de sistemas metroviarios, ou de
rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro)anos em atividades ferroviarias ou metroviarias ou
rodoviarias compativeis com o objeto da licitacdo, comprovada por meio de tantos atestados e/ou
certidBes e/ou declaracbes quantos forem necessarios, e que em pelo menos um deles conste que
tenha exercido as funcdes e servicos requeridos e descritos no quadro acima.

11.2.2.9. Os Responsaveis Técnicos deverdo ter experiéncia na execucdao de objeto de
mesmo carater e de igual complexidade ou superior.

11.2.2.10. A comprovacdo da experiéncia do profissional sera feita por meio de
ATESTADO e/ou CERTIDAO e/ou DECLARACAO, na qual conste 0 nome do técnico e as
respectivas funcdes desempenhadas, emitidos por pessoas juridicas de direito pablico ou privado
e devidamente certificados pelo conselho profissional competente, compativeis com o objeto da
licitacdo, descrito e especificado neste Termo de Referéncia.

11.2.2.11. Além do(s) atestado(s) e/ou certiddo(Bes), deverdo também ser apresentados, para
cada técnico, o curriculo e a Certiddo de Registro no Conselho de Classe competente.

11.2.2.12. Durante o exame dos documentos apresentados, a contagem de prazos obedecera
ao seguinte critério:

a) a contabilizagdo de cada ano contarda o intervalo de 360 dias;
b) Em caso de fracOes, para cada més sera considerado o intervalo de 30 dias.

11.2.2.12.1. O periodo contabilizado considerara apenas o tempo em que o profissional estiver
vinculado a execucdo da obra ou servico atestado.
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11.2.2.13. Cada profissional s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de
inabilitacdo das PROPONENTES.
11.2.2.14. A vinculacdo do(s) profissional(s) sera caracterizada conforme abaixo:
C) Mediante a anexacao de copias autenticadas da Ficha de Registro de Empregados — FRE

ou da Carteira Profissional de Trabalho;

d) Por meio de contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a legislacéo civil
comum;

e) Através do ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou socio da empresa
PROPONENTE.

11.2.2.15. Os atestados ou certiddes deverdo conter as seguintes informac6es basicas: nome
do contratado e do contratante, nome do profissional, identificacdo do objeto do contrato (tipo
ou natureza do servigo), localizagéo do servico (rodovia, ferrovia, trecho, subtrecho, extensao ou
local de execucdo do servico) valores, prazo de execucdo, e a discriminacdo dos servigos
executados.

11.2.2.16. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal dos
servigos (0rgao ou ente pablico), devera ser juntado pelo menos um dos seguintes documentos:

11.2.2.17. Declaracdo formal do contratante principal confirmando que a PROPONENTE
participou da execucdo do servico objeto do contrato;

a) Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste 0 nome da
PROPONENTE subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

b) Contrato firmado entre contratado principal e PROPONENTE subcontratado,
devidamente registrado em seu Conselho profissional competente;

c) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi o
responsavel técnico pela sua execuc¢do, ou um de seus responsaveis técnicos, conforme
Anexo I-B.

11.3. Demais condic¢des de habilitacdo (juridica e econdmico-financeira) seguirdo os requisitos
da “minuta padrdo 07 - obras e servigos de engenharia”, detalhadas no edital de licitacéo.

12. DA PROPOSTA DE PRECOS

12.1. O valor global ofertado devera ser apresentado considerando o Anexo I-F deste Termo
de Referéncia, para a realizacdo de todos os servicos descritos no item 10, materializados nos
produtos descritos no item 14. A PROPONENTE devera fornecer sua Proposta de Precos
consoante a tabela do ANEXO I-C, ANEXO I-E e ANEXO I-F.

12.2. No exame da Proposta de Preco serdo considerados:

a) O valor proposto pela PROPONENTE para execu¢do dos servigos;
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b) A obrigatoriedade de apresentacdo dos documentos exigidos no Edital; e

c) A verificagdo do atendimento a todos os itens anteriores, sendo que 0 ndo atendimento a
qualquer deles implicard na desclassificacdo da Proposta de Precos correspondente e,
consequentemente, eliminacdo da PROPONENTE.

12.3. Na verificacdo da conformidade das propostas com 0s requisitos do instrumento
convocatorio, sera desclassificada caso ocorra pelo menos um dos itens a seguir:

a) Contenha vicios insanaveis ou forem omissas; ou
b) Que indiquem preco igual a zero, simbolicos e/ou irrisérios; ou

c) N&o obedeca as especificacbes técnicas previstas no instrumento convocatério e/ou esteja
em desacordo com os documentos de Licitacdo; ou

d) Apresente preco manifestamente inexequivel; ou

e) N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Presidente da Comissé&o;
ou

f) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel; ou

g) llegiveis ou com limitacOes, omissoes, alteracdes, adigdes, correcdes, rasuras ou emendas
que representem irregularidades de qualquer natureza; ou

h) N&o serd admitida, sob pretexto algum, a introducdo de modificacdes na Proposta de
Precos, sob alegacdo de insuficiéncia de dados e informacoes.
12.4. Com excecdo das corre¢des feitas pela Comissdo Permanente de LicitagcOes, estritamente
na forma estabelecida abaixo, ndo serdo aceitas propostas de pregos contendo borrdes, emendas
Ou rasuras.

12.5. A Comissdo Permanente de Licitacdes examinara as propostas, que atenderem em sua
esséncia aos requisitos do edital, quanto a eventuais erros aritméticos. Havendo discrepancia
entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por extenso corrigindo.

12.6. A Critério da Comissdo Permanente de LicitacGes poderd ser concedido prazo para
complementacdo de atestados, no limite maximo de 2 (dois) dias, desde que o motivo seja
devidamente justificado e que os documentos apresentados tenham sido emitidos anteriormente
a apresentacdo da proposta de precos.

12.7. O prazo de validade da proposta de precos serd de, no minimo, 120 (cento e vinte)dias,
contados da data da apresentacéo.

12.8. No preco global que a PROPONENTE apresentar deverao estar incluidos todos os custos
para seu normal adimplemento, sejam eles custos com pessoal, logistica, deslocamentos,
equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.
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129. A PROPONENTE também devera considerar como custos administrativos o
fornecimento de todo o mobiliario, materiais de escritorio, impressoras, computadores,
necessarios para a adequada execugdo dos servicos contratados, bem como os softwares
Necessarios.

13. DA CLASSIFICACAO FINAL DAS PROPONENTES

13.1. A classificacdo dos PROPONENTES serd em ordem decrescente dos precos totais
apresentados, sendo declarada vencedora a PROPONENTE que oferecer o menor prego global.

13.2. Em caso de empate, sera aplicado o disposto nos itens VI e VII do artigo 74 do RILC da
CONTRATANTE.

14. PRODUTOS

14.1. A comprovacdo da realizacdo dos servicos contratados se dard mediante a afericdo de
Produtos, os quais visardo consolidar os resultados dos servicos de suporte e apoio ao
gerenciamento desempenhados.

14.2. E obrigatéria a apresentagdo de AnotacBes de Responsabilidade Técnica -ARTS,
registradas junto ao Conselho de Classe competente, dos servigos técnicos e informacGes
prestados sob responsabilidade da CONTRATADA, nos casos em que for exigido pela
CONTRATANTE;

14.3. A vinculacdo entre as etapas dos servigos e 0s Produtos pode ser vista no ANEXO I-D.

14.4. A seguir, € apresentada descricdo sintética dos Produtos vinculados a execucao do objeto
da contratacdo em questdo.

14.4.1. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES (PLAT)
14.4.1.1. Descricdo do produto

144.1.1.1. Este Produto tera como objetivo apresentar o planejamento da CONTRATADA
para a realizacao das suas atividades.

14.4.1.2. Atividades

14.4.1.2.1. No primeiro més de contrato, a gerenciadora devera apresentar um Relatorio de
Planejamento das Atividades, cujo objetivo é detalhar a programacé&o dos trabalhos e 0s recursos
a serem utilizados para cada um dos produtos objeto desta contratacdo, devendo ser apresentado
em no maximo 30 (trinta) dias apos a Ordem de Inicio dos Servicos.

14.4.1.2.2. O presente produto devera conter o cronograma de execucao dos demais produtos,
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més a més, até a conclusao de contrato.

14.4.1.3. Materializacdo

14.4.1.3.1.  Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatorio, que devera conter, no que
couber, as informagGes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Mapa de Situagdo de cada Empreendimento

d) Histdrico de cada Empreendimento

e) Unifilar de cada Empreendimento

f) Introducéo

g) Cronograma de execucao do contrato

h) Planejamento de execuc¢do do contrato

i) Estratégia a ser adotada para execucdo do Contrato
j) Plano de Atague para execucdo do Contrato

k) Rotina de Trabalho e modus operandi para execucao deste contrato
I) Conclusdes

14.4.1.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.1.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.1.4.1.  Seréefetuada pelo fiscal do contrato a aprovagdo dos parametros de planejamento
adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliagdo exposto no item 19 deste
Termo de Referéncia, bem como a verificacdo de sua compatibilidade com as demais imposi¢des
deste e dos outros instrumentos contratuais.

14.4.1.5. Periodicidade: Unica

14.4.2. APOIO TECNICO NA GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS - FIOL (AGFL)
14.4.2.1. Descricdo do produto

1442.1.1. O Apoio a Nivel Operacional da Gestdo do Empreendimento - Fiol prestara a
CONTRATANTE apoio na gestao de todas as atividades vinculadas ao andamento das obras da
FIOL. Este produto tera a seu encargo o acompanhamento e controle dos recursos necessarios
para a realizagéo das atividades, bem como dos procedimentos, prazos e entregas, da qualidade
esperada das obras/servicos e do resultado que deve ser alcangado.
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14.4.2.2. Atividades

a)

b)

9)

h)

i)

Acompanhamento e controle dos aspectos de qualidade das obras, servicos e produtos
vinculados a FIOL. No &mbito deste produto, a gerenciadora devera verificar as
atividades realizadas pelos fornecedores de servicos, desenvolvendo indicadores de
acompanhamento e monitoramento, apontando solugdes para a correcdo de eventuais
irregularidades.

Apoio técnico na gestdo de riscos junto aos contratos de fornecimento de obras, servigos
e produtos vinculados a FIOL, com atuacdo nos processos de identificacdo, andlise,
avaliagéo, tratamento e controle dos eventos;

Acompanhamento e controle dos aspectos de risco da FIOL, devendo a gerenciadora
monitorar 0s riscos identificados pela gestdo do empreendimento, agindo
preventivamente para que ndo se materializem. Em casos de sua materializacdo, prover a
CONTRATANTE de recomendacdes para sua correcao.

Acompanhamento e controle fisico do fornecimento das obras, produtos e servicos
vinculados a FIOL. No ambito deste produto, deverdo ser apresentados mensalmente
diagramas unifilares e relatorios de consolidacao de resultados.

Avaliagdo da aderéncia das Matrizes da Estrutura Analitica de Processos, Redes
derivadas dos Caminhos Criticos, Cronogramas, Planos de Execucdo e demais
instrumentos de planejamento apresentados pelos fornecedores de obras, servicos e
produtos vinculados a FIOL, com sua execucdo. Em caso de descompasso, apresentar
recomendac0es para adequacao.

Apoio técnico nas articulacBes junto as concessionarias de servigos publicos (energia,
agua, esgoto, redes de telecomunicacgdes), visando suas remocdes e/ou realocacdes, para
a liberacdo da faixa de dominio para execucdo do(s) empreendimento(s);

Apoio técnico nas acdes relacionadas as atividades ambientais, arqueoldgicas, de
desapropriacdo e de reassentamento desenvolvidas, em articulacdo com 0s servi¢os
executados pelas fornecedoras de obras, servicos e produtos vinculados a FIOL;

Apoio técnico na andlise dos documentos gerados pelas fornecedoras de obras, produtos
e servigos vinculadas a FIOL, a nivel gerencial;

Apoio técnico em demandas juridicas junto aos contratos de fornecimento de obras,
produtos e servicos vinculados a FIOL, a nivel gerencial;

Apoio técnico na elaboracdo de planejamento de desembolso orcamentario vinculado a
FIOL.

14.4.2.3. Materializacédo

14.4.23.1.  Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informagdes descritas a seguir:

a)
b)

Capa e Contracapa
Sumario
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c) Introducéo
d) Informagdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.42.3.2. O produto em questdo deverd ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.2.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.2.4.1.  Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do conteudo das informagdes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificacdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

14.4.2 5. Periodicidade: Mensal, totalizando 24 relatorios.

14.4.3. APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FIOL I
(AOFL)

14.4.3.1. Descricdo do produto

14.4.3.1.1. O Apoio — Obras e Servicos de Engenharia na Fiol Il dara suporte técnico a
CONTRATANTE nos locais de execucdo das obras da FIOL e terd a seu encargo o
acompanhamento e controle das obras e servi¢os necessarios para o bom andamento dos lotes de
construcao da FIOL I1.

14.4.3.1.2. A execucdo deste produto serd no local das obras da FIOL II.
14.4.3.2. Atividades

a) Monitoramento dos aspectos de prazo, custo, qualidade e risco dos lotes de construcédo da
FIOL Il. No ambito deste produto, a gerenciadora devera monitorar periodicamente as
obras e servigos integrantes do Plano de Obras de Construcdo, com relacdo a Qualidade
Executiva, Qualidade Operacional e de Equipamentos, Produtividade, Cumprimento de
Prazos e Anélise Financeira, Andlise e Verificacdo de Padrbes de Desempenho das Obras.

b) Monitoramento da execucdo de obras e servigcos de supervisdo de obras da FIOL II,
através de relatdrios fotogréficos, descricdo dos servigos realizados, painéis de controle
(dashboards);

c) Apoio técnico nas agdes junto as concessionarias de servigos publicos (energia, agua,
esgoto, redes de telecomunicagOes), visando suas remocOes e/ou realocacOes, para a
liberagdo da faixa de dominio para execucéo do(s) empreendimento(s);

d) Monitoramento da Compatibilizacdo e sincronismo das atividades ambientais,
arqueoldgicas, de desapropriacdo e de reassentamento com o andamento das obras da
FIOL, em complementacdo as informagOes prestadas por outras fornecedoras de servigos;
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e) Apoio técnico na analise dos documentos gerados pelas fornecedoras de obras, produtos
e servigos vinculadas a FIOL I, a nivel operacional;

f) Apoio técnico em demandas juridicas junto aos contratos de fornecimento de obras,
produtos e servicos vinculados & FIOL I, a nivel operacional.

14.4.3.3. Materializacdo

14.4.3.3.1.  Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informacdes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introdugéo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.3.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.3.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.3.4.1.  Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do conteudo das informacdes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificagdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

14.4.3.5. Periodicidade: Mensal, totalizando 24 relatorios.

14.4.4. APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FIOL (ASFL)
14.4.4.1. Descricdo do produto

14.4.4.1.1.  Apoio Técnico ao Contrato de Subconcessdo — FIOL compreende a execucao de
documentos voltados ao acompanhamento sistematico dos trechos subconcedidos da FIOL. Este
produto terd a seu encargo O suporte aos Servigcos necessarios para o bom andamento da
subconcessdo, bem como para as tomadas de decisbes da alta administracdo da
CONTRATANTE, no que compete ao empreendimento, ao passo em que também fara a
checagem dos procedimentos adotados, prazos e entregas, da qualidade esperada das
obras/servicos e do resultado que deve ser alcangado, em perspectiva ampla.

14.4.4.2. Atividades

a) Apoio técnico na obtencéo e divulgacdo de resultados fisico, econdmico e financeiro no
que tange a execucdo dos contratos de subconcesséo da FIOL,;

b) Monitoramento dos aspectos de prazo, custo, qualidade e risco dos contratos de
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subconcessdo da FIOL. No ambito deste produto, a gerenciadora devera monitorar,
através de painéis de controle e indices de desempenho, 0 CAPEX e o OPEX, no que
tange a Qualidade Executiva, Qualidade Operacional, Produtividade, Cumprimento de
Prazos, e Desempenho Econémico-Financeiro dos contratos de subconcessé&o.

c) Apoio técnico na solucdo de conflitos técnicos oriundos da execucdo do contrato de
subconcessdo, entre CONTRATANTE e subconcessionaria;

14.4.4.3. Materializacdo

14.4.43.1.  Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informacdes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introducéo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.43.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.4.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.44.1.  Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do conteudo das informacdes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificagdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

14.4.45. Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatorios.

14.4.5. APOIO TECNICO NA GESTAO DO EMPREENDIMENTO - FICO (AGFC)
14.45.1. Descricdo do produto

14.45.1.1. O Apoio Técnico na Gestdo do Empreendimento - FICO consistird no apoio a
gestdo de todas as atividades vinculadas ao contrato de execucdo da FICO. Este produto serd o
acompanhamento, monitoramento e controle das atividades, envolvendo prazos, entregas e da
qualidade esperada das obras/servigos/fornecimento de produtos.

14.45.2. Atividades

a) Acompanhamento e controle dos aspectos de qualidade das obras, servicos e produtos
vinculados a FICO. No ambito deste produto, a gerenciadora devera verificar as
atividades realizadas referentes as Obrigacdes de investimento pactuadas no Anexo 9
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b)

9)

h)

)

14.45.3.
14.45.3.1.

do 3° Termo Aditivo ao contrato de Concessdo da Estrada de Ferro Vitdria-Minas
(EFVM), desenvolvendo indicadores de acompanhamento e monitoramento,
apontando solucdes para a correcdo de eventuais irregularidades e ou inconsisténcias;

Apoio técnico na avaliagdo e no processo de emissdao de documentos fiscais, no
controle fisico de ativos, na contabilizacdo dos gastos e ativos, e no controle de
capitalizacdo dos ativos;

Acompanhamento e controle fisico do contrato de concessao da FICO. No ambito
deste produto, deverdo ser apresentados mensalmente diagramas unifilares e
relatorios de consolidacédo de resultados.

Monitoramento das Obrigagdes de Investimento da Concessionaria da EFVM, atraves
de indices de desempenho e painéis de controle.

Avaliagdo da aderéncia das Matrizes da Estrutura Analitica de Processos, Redes
derivadas dos Caminhos Criticos, Cronogramas, Planos de Execucdo e demais
instrumentos de planejamento apresentados no contrato de concessdo da FICO, com
sua execucao. Em caso de descompasso, apresentar recomendacdes para adequacao.

Apoio técnico nas agdes relacionadas as atividades ambientais, arqueoldgicas, de
desapropriacdo e de reassentamento desenvolvidas, em articulacdo com 0s servicos
executados pelas fornecedoras de servigos a concessionéria da FICO;

Apoio técnico na andlise dos documentos recebidos dos entes administrativos
(ANTT, MINFRA) e da Concessionaria provedora da execucdo das obras da FICO;

Apoio técnico em demandas juridicas relacionadas ao cumprimento das Obrigagdes
pactuadas no Anexo 9 do 3° Termo Aditivo ao contrato de Concessao da EFVM e
documentes decorrentes, celebrados entre as partes para viabilizagdo do modelo
operacional.

No que tange a obrigacdo contratual de fornecimento de trilhos e dormentes pela
Concessiondria da EFVM, a serem entregues nas obras da FIOL 1I, a
CONTRATADA devera fornecer apoio técnico, realizando o monitoramento do
controle de entregas, tomando como base o planejamento de entregas e
movimentacdes nos locais de recebimento. Deverd também monitorar os relatorios de
qualidade emitidos pelas fornecedoras de servicos da FIOL e, se houver qualquer tipo
de intercorréncias, remeterd a CONTRATANTE, propondo solugdes e/ou
recomendacdes.

Apoio técnico oriundo de ocorréncias identificadas no desempenho da implantacdo
da FICO, segundo condigdes constantes nos acordos firmados entre ANTT, VALEC
e Concessionaria da EFVM.

Materializacédo
A seguir é apresentada a estrutura minima do Relatorio, que devera conter, no que

couber, as informagGes descritas a seguir:

a)

Capa e Contracapa
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b) Sumério

c) Introdugéo
d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.45.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.45.4. Critério de Aceitabilidade

14.454.1.  Seré efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacéo do contetdo das informacGes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificacdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

14.45.5. Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatorios.

14.4.6. APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FICO (AOFC)
14.4.6.1. Descricdo do produto

14.4.6.1.1. O Apoio Técnico — Obras e Servicos de Engenharia na Fico dara suporte técnico
a CONTRATANTE nos locais de execucdo das obras da FICO e terd a seu encargo o
acompanhamento e controle das obras e servigos necessarios para o bom andamento dos lotes de
construcao.

14.4.6.1.2. A execucdo deste produto serd no local das obras da FICO.
14.4.6.2. Atividades

a) Apoio técnico na avaliacdo dos Certificados de Qualidade e Inspecdo apresentados
pelo Organismo de Inspecdo Acreditada, conforme pardmetros estabelecidos no
Anexo 9 do 3° Termo Aditivo ao contrato de Concessdo da EFVM;

b) Apoio técnico na producdo de Pareceres Técnicos necessarios a emissdo do Termo de
Recebimento Provisério e/ou definitivo dos servicos desenvolvidos na FICO,
recomendando ou ndo sua aprovacdo; emitir recomendagdes em caso de ndo
aceitacdo;

c) Monitoramento da Compatibilizagdo e sincronismo das atividades ambientais
(vinculadas as respectivas licencas ambientais), arqueoldgicas, de desapropriacéo e
de reassentamento com o andamento dos lotes de construcdo da FICO, em
complementacéo as informacges prestadas por outras fornecedoras de servigos;

d) Apoio técnico no recebimento de Trilhos e Dormentes de Concreto, conforme
especificacOes técnicas vigentes (ANTT, VALEC, ABNT, contratuais), realizando o
monitoramento do controle de entregas, tomando como base o planejamento de
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entrega e com as movimentacdes os locais de recebimento. Devera também monitorar
os relatérios de qualidade emitidos pelas fornecedoras de servigos e, se houver
qualquer tipo de intercorréncias, remetera 8 CONTRATANTE, propondo solucdes
e/ou recomendagdes.

e) Monitoramento das obras, servicos e fornecimento de produtos na execugdo da
infraestrutura da via, incluindo inspe¢des in loco a serem programadas e analise de
documentos obtidos pela CONTRATANTE, consolidando informacGes em relatério
periddico sobre a qualidade, andamento fisico e aderéncia as exigéncias estabelecidas.

f) Monitoramento das obras, servicos e fornecimento de produtos na execucdo da
superestrutura da via permanente ferroviaria, tais como trilhos, dormentes, grampos,
AMV’s, palmilhas, entre outros, superestrutura da via permanente ferroviaria,
incluindo no relatério periddico informagGes sobre a qualidade, andamento fisico e
aderéncia as exigéncias estabelecidas.

g) Monitoramento das obras, servigos e fornecimento de produtos na execucéo de Obras
de Arte Especiais em Concreto Armado, Estruturas metalicas e mistas;

h) Apoio Técnico na identificagdo de irregularidades na implantacéo da FICO, segundo
condicdes constantes nos acordos firmados entre ANTT, VALEC e Concessionaria
da EFVM; propondo solucdes e correcdes.

14.4.6.3. Materializacdo

14.4.6.3.1.  Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informacdes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introducdo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.6.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.6.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.6.4.1.  Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do conteudo das informacdes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificagdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

14.4.6.5. Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatorios.

14.4.7. APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FNS (ASFN)
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14.4.7.1. Descricao do produto

14.4.7.1.1. O Apoio Técnico na Gestdo do Empreendimento - FNS consistird no apoio a
gestdo de todas as atividades vinculadas ao contrato Subconcessdo — FNS. Este produto sera o
acompanhamento, monitoramento e controle das atividades, envolvendo prazos, entregas e da
qualidade esperada das obras/servigos/fornecimento de produtos.

14.4.7.2. Atividades

a) Apoio técnico na obtencdo e divulgacdo de resultados fisico, econémico e financeiro no
que tange a execucdo dos contratos de subconcessdo da FNS

b) Monitoramento dos aspectos de prazo, custo, qualidade e risco dos contratos de
subconcessdo da FNS. No ambito deste produto, a gerenciadora devera monitorar, através
de painéis de controle e indices de desempenho, 0 CAPEX e 0 OPEX, no que tange a
Qualidade Executiva, Qualidade Operacional, Produtividade, Cumprimento de Prazos, e
Desempenho Econdmico-Financeiro dos contratos de subconcesséo.

c) Apoio técnico na solucdo de conflitos técnicos oriundos da execucdo do contrato de
subconcessdo, entre CONTRATANTE e subconcessionaria;

d) Apoio técnico na solucdo de ocorréncias apontadas no exercicio do contrato de
subconcesséo, pela CONTRATANTE, ANTT, sugerindo recomendagdes ou solugdes.

14.4.7.3. Materializacdo

14.4.7.3.1.  Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que

couber, as informagGes descritas a seguir:
a) Capa e Contracapa
b) Sumério
c) Introducéo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto

e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.7.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do

presente Termo de Referéncia.
14.4.7.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.7.4.1.  Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do conteudo das informagdes
prestadas, considerando o critério de avaliagdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificacdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos

contratuais.

Periodicidade: Mensal, totalizando 24 relatérios.
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14.4.8. APOIO TECNICO A GESTAO - FNS (AGFN)
14.4.8.1. Descricdo do produto

14.4.8.1.1. O Apoio Técnico a gestdo da FNS dara suporte a CONTRATANTE nas atividades
vinculadas a Ferrovia Norte-Sul - FNS, essencialmente no que se refere aos passivos técnicos e
juridicos originados no periodo de execucdo sob responsabilidade da CONTRATANTE.

14.4.8.2. Atividades

a) Apoio técnico na obtencdo de subsidios para resolucdo de pendéncias que envolvam a
FNS;

b) Apoio técnico para resolucdo de pendéncias de engenharia, administrativas e juridicas
que envolvam contratos de obras, servicos e produtos entre fornecedores e a
CONTRATANTE, até a data do contrato de subconcesséo,

c) Apoio técnico para resolucéo de solucdo de vicios e pendéncias de engenharia apontados
pela subconcessionaria junto a todos os atores (ANTT, CONTRATANTE,
subconcessionaria);

d) Apoio técnico no monitoramento, acompanhamento e gestdo através da elaboracdo de
documentos, laudos e pareceres, levantamento de dados e informacdes, proposicdo de
solugdes e recomendacdes do assunto;

14.4.8.3. Materializacdo

14.4.8.3.1.  Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informagGes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introducéo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.8.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.8.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.8.4.1.  Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do conteudo das informagdes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificacdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatorios.
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14.4.9. APOIO TECNICO - PROJETOS (ATPR)
14.4.9.1. Descricao do produto

14.4.9.1.1. O Apoio Técnico a Nivel Tatico - Projetos dara suporte 8 CONTRATANTE nas
acOes de nivel tatico, relacionadas ao desenvolvimento e andlise de Projetos e Revisfes de
Projetos.

14.49.2. Atividades

a)

b)

f)

Apoio técnico na Gestdo dos contratos, no &mbito da Superintendéncia de Projetos,
Pesquisas e Custos da CONTRATANTE. Abrangera o apoio no monitoramento de
Contratos de elaboracdo de projetos, de analise de projeto, ensaios técnicos e
laboratoriais, consultoria de engenharia, Credenciamento, Termos de Execucdo
Descentralizada e acordo de parcerias. Para execucdo dos servigos serdo utilizadas
ferramentas computacionais; elaboracdo de painel de controle de demandas, com
acompanhamento semanal e avaliacdo de desempenho;

Apoio técnico na producdo de pareceres vinculados as caracteristicas intrinsecas dos
projetos e estudos desenvolvidos, subsidiando a tomada de deciséo;

Elaboracdo de Notas Técnicas e Pareceres contendo andlise dos produtos e servicos
entregues a Superintendéncia de Projetos, Pesquisas e Custos, recomendando ou ndo sua
aprovacao e propondo soluc@es e recomendacdes em caso de ndo aceite.

Apoio técnico em demandas juridicas junto aos contratos, Termo de Execucgdo
Descentralizada e Acordos de parceria no fornecimento produtos e servi¢os vinculados a
Superintendéncia de Projetos, Pesquisas e Custos da CONTRATANTE;

Apoio técnico na producdo de subsidios em questdes demandadas por Agéncias
Governamentais, correlatas ao desenvolvimento, revisdo ou analise de projetos;

Apoio técnico ao acompanhamento/monitoramento/ na atualizacéo / dos dados langcados
em plataformas digitais;

14.4.9.3. Materializacdo

14.49.3.1.  Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informagdes descritas a seguir:

a)
b)
c)
d)
e)

Capa e Contracapa

Sumario

Introducao

Informacdes das agdes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
Conclusdes e Recomendacdes

14.4.9.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.
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14.4.9.4. Critério de Aceitabilidade

14.49.4.1.  Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do conteudo das informagdes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificagdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatorios.

14.4.10. APOIO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS
TECNICOS, ECONOMICOS E AMBIENTAIS (ATEA)

14.4.10.1. Descricdo do produto

14.4.10.1.1. O Apoio Técnico no Desenvolvimento de Estudos Técnicos, Econémicos e
Ambientais prestara suporte & CONTRATANTE nas acOes relacionadas as avaliacOes,
descri¢des, andlises, orcamentos e obtencbes de materiais relacionados aos Estudos
Técnicos/Operacionais e Estudos de adequacdo dos projetos vinculados aos empreendimentos
em pauta.

14.4.10.2. Atividades

a) Apoio técnico na elaboracdo e analise de Estudos geotécnicos para Projetos Basicos e
Executivos;

b) Apoio técnico na elaboracdo e analise de Estudos hidroldgicos para Projetos Basicos e
Executivos;

c) Apoio técnico na elaboracdo e/ou analise de Estudos de Viabilidade Operacional nos
empreendimentos vinculados ao presente certame.

14.4.10.3. Materializacdo

14.4.10.3.1. Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informacdes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introdugéo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.10.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.10.4. Critério de Aceitabilidade
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14.4.10.4.1. Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do conteudo das informagdes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificacdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatorios.

14.4.11. APOIO TECNICO A REVISAO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA
(APFO)

14.4.11.1. Descricdo do produto

14.4.11.1.1. Este Produto refere-se ao desenvolvimento de atividades no ambito das analises
de projetos e revisdes de projetos, dos contratos de obras da FIOL.

14.4.11.2. Atividades

a) Apoio técnico na avaliacdo de solicitacBes de revisdo de projetos em fase de obras,
abrangendo as disciplinas: terraplenagem, obras de arte correntes, drenagem;
superestrutura, obras complementares, obras de arte especiais, e demais disciplinas de
engenharia que compde um projeto ferroviario, mudancas de tracado e seus impactos.

b) Apoio técnico no desenvolvimento de estudos vinculados a implantagdo de variantes;

c) Apoio técnico na analise dos projetos executivos de Obras de Arte Especiais vinculados
aos diferentes lotes de construcéo;

d) Apoio técnico na verificacdo de projetos de apoio a obra, como cortas-rios e pontes
provisorias;

e) Apoio técnico na avaliacdo de Notas de Servico;
f) Apoio técnico na compatibilizacdo de Termos com os projetos executivos pré-existentes.
14.4.11.3. Materializacdo

14.4.11.3.1. Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informacdes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introducéo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.11.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.
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14.4.11.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.11.4.1. Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do conteudo das informagdes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificagdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatorios.

14.4.12. APOIO TECNICO NA ELABORAGAO E ANALISE DE ORCAMENTOS
E CUSTOS (ATOC)

14.4.12.1. Descricdo do produto

14.4.12.1.1.  Este Produto refere-se ao desenvolvimento de atividades no ambito das anélises
orcamentarias, estudos econémicos e de vantajosidade dos empreendimentos em pauta.

14.4.12.2. Atividades

a) Apoio técnico em analises orcamentarias vinculadas aos projetos em andamento e em
desenvolvimento;

b) Apoio técnico na realizacdo de pesquisas de precos de mercado (insumos e mao de obra);

c) Apoio técnico ao desenvolvimento de composicBes de custos para obras e servigos de
engenharia e acdes ligadas ao meio ambiente;

d) Apoio técnico ao detalhamento de BDI (BonificagOes e Despesas Indiretas) ;

e) Apoio técnico na elaboracdo de orcamento referencial para projeto de engenharia,
incluindo as composigdes de custos;

f) Apoio técnico na elaboracdo e revisdo de orcamento referencial de engenharia consultiva,
contendo inclusive as composi¢des de custos;

g) Apoio técnico na elaboracdo de orcamento referencial para obras complementares,
contendo inclusive as composi¢des de custos;

h) Apoio técnico na elaboracdo de orcamento referencial para edificacdes e reformas,
contendo inclusive as composi¢des de custos;

i) Apoio técnico na analise de precos novos com referencial;
J) Apoio técnico na analise de pregos novos sem referencial;

k) Apoio técnico na atualizacdo e/ou elaboracdo de banco de dados de custos da
CONTRATANTE;

I) Apoio técnico a elaboragéo de orcamento referencial para conservagdo ou manutengéo de
obra ferroviaria;

m) Monitoramento e controle de datas-base para orcamentos referenciais de obra ferroviaria
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ou engenharia consultiva;

n) Andlise de Orcamentos elaborados pelos contratados, parceiros e credenciados,
envolvendo Composicdes Custos, cotacdes de precos:

I.  Na Elaboragéo de precos e custos referenciais envolvendo Composi¢cOes de
Custos, cotagdes de precos nas revisdes de projeto em fase de obra;

Il.  Composices e revisao dos precos médios referenciais nos estudo desapropriagéo,
remocdes e reassentamentos para liberacdo da faixa de dominio sob gestdo da
CONTRATANTE nos empreendimentos em pauta;

I11.  Na Elaboracdo de precos e custos referenciais envolvendo ComposicBes de
Custos, cotacbes de precos nos estudos de Viabilidade técnica econémica e
ambiental elaborados pela CONTRATANTE.

14.4.12.3. Materializacdo

14.4.12.3.1. A seguir € apresentada a estrutura minima do Relatorio, que devera conter, no que
couber, as informagGes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introducdo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.12.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.12.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.12.4.1.  Seréa efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacéo do contetdo das informacGes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificacdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatorios.

14.4.13. APOIO TECNICO NA GESTAO DOS NORMATIVOS TECNICOS E
INOVACOES TECNOLOGICAS (ANTI)

14.4.13.1. Descricdo do produto

14.4.13.1.1. O Apoio Técnico na Gestdo dos Normativos Técnicos e Inovacbes Tecnoldgicas
refere-se as atividades vinculadas ao apoio no desenvolvimento, adequacdo e revisdo de
normativos relacionados as atividades desempenhadas pela CONTRATANTE.
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14.4.13.2. Atividades

g) Apoio técnico na analise da revisao de normas e especificacbes da CONTRATANTE;

h) Apoio técnico na analise de normas, portarias e instru¢des normativas relacionadas as
obras, produtos e servigos relacionados aos empreendimentos em pauta no presente
certame;

14.4.13.3. Materializacdo

14.4.13.3.1. Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informagGes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introducéo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.13.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.13.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.13.4.1. Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do conteudo das informacdes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificagdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatorios.

14.4.14. APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO
DE OBRAS /PRODUTOS /SERVICOS DE ENGENHARIA (ATGC)

14.4.14.1. Descricdo do produto

14.414.1.1. O Apoio Técnico da Gestdo de Contratos de Obras/Produtos/Servigos de
Engenharia dara suporte técnico & CONTRATANTE na gestdo dos contratos, acordos e
convénios vinculados as obras e servigos de engenharia desempenhados nos empreendimentos
em pauta. Estdo inclusas todas as demandas relacionadas ao suporte gerencial, incluindo aspectos
juridico-legais que se associam aos empreendimentos caracterizados neste Termo de Referéncia.
Além disso, sdo afetos ao presente escopo a confeccdo de documentos relacionados ao
desenvolvimento de novas licitagdes, caso necessarias, com escopo associado & execucdo dos
empreendimentos.

14.4.14.2. Atividades
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a)

b)

9)

h)

)

K)

1)

Apoio técnico a elaboracdo de Termos de Referéncia e Minutas Contratuais de novos
procedimentos licitatorios vinculados aos empreendimentos descritos neste Termo de
Referéncia;

Apoio técnico na andlise das propostas de fornecedoras de obras, produtos e servigos
vinculadas aos empreendimentos em pauta

Monitoramento e controle da execugéo contratual de obras, fornecimento de produtos e
servigos de engenharia oriundos dessas contratagcfes e vinculados aos empreendimentos
em pauta;

Apoio técnico na elaboracdo de documentos vinculados aos contratos de fornecimento de
obras, produtos e servicos de engenharia e engenharia consultiva vinculados aos
empreendimentos em pauta no presente certame;

Apoio técnico a elaboracdo de documentos para novos procedimentos licitatorios
vinculados aos empreendimentos descritos neste Termo de Referéncia;

Apoio técnico na analise dos documentos gerados pelas fornecedoras de obras, produtos
e servicos vinculadas aos empreendimentos em destaque neste procedimento licitatério,
considerando sua gestdo contratual;

Apoio técnico juridico em ocorréncias nos contratos de fornecimento de obras, produtos
e servicos de engenharia e engenharia consultiva;

Apoio técnico nas andlises relativas as anotacdes de responsabilidade técnica e atestados
de capacidade técnico vinculados aos contratos de fornecimento de obras, produtos e
servigos relacionados a presente licitacao;

Apoio técnico nas analises relacionadas a pleitos oriundos dos contratos de obras e
fornecimento de produtos e servicos de engenharia;

Apoio técnico a execucado das fases interna, externa, contratual e pds-contratual de novos
procedimentos licitatorios.

Apoio técnico na avaliacdo de documentos relacionados ao equilibrio econémico-
financeiro dos contratos celebrados junto a CONTRATANTE, no ambito dos
empreendimentos abordados na presente licitacéo;

Apoio técnico na gestdo de riscos no desenvolvimento dos contratos celebrados junto a
CONTRATANTE, no ambito dos empreendimentos abordados na presente licitagéo;

m) Apoio técnico ao desenvolvimento de quadros e graficos de impacto x probabilidade, bem

n)

0)

como matrizes de risco associados a novos certames licitatorios, vinculados aos
empreendimentos pautados neste Termo de Referéncia;

Apoio tecnico a elaboracdo de matrizes de estrutura analitica de processos associados a
novos certames licitatorios vinculados aos empreendimentos pautados neste Termo de
Referéncia;

Apoio técnico a elaboragéo de redes derivadas dos caminhos criticos do empreendimento
(PERT/CPM), associados a novos certames licitatorios vinculados aos empreendimentos
pautados neste Termo de Referéncia;
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p) Monitoramento e controle de créditos e débitos decorrentes da execucao dos contratos de
fornecimento de obras, produtos e servicos vinculados aos empreendimentos abordados
na presente licitacao.

14.4.14.3. Materializacédo

14.4.14.3.1. A seguir € apresentada a estrutura minima do Relatorio, que devera conter, no que
couber, as informagGes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introducdo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.14.3.2. O produto em questdo deverd ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.14 .4, Critério de Aceitabilidade

14.4.14.4.1. Seré efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacéo do contetdo das informacGes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificacdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatorios.

14.4.15. PARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS (PTCE)
14.4.15.1. Descricdo do produto

14.4.15.2. Este Produto refere-se a pareceres elaborados por especialistas em disciplinas
especificas de engenharia, tais como drenagem, geotecnia, OAE’s, contengdes, infraestrutura e
superestrutura ferroviaria (inclusive inspecao de materiais de via permanente ferroviaria). Sera
solicitado pela CONTRATANTE, quando julgar necessario, inspecdes, laudos, pareceres
técnicos especificos, visando dirimir duvidas técnicas ou solucionar problemas técnicos
complexos que exijam a expertise desses profissionais.

14.4.15.3. Atividades

a) A CONTRATADA devera apresentar seu Plano de Trabalho quando demandada
indicando o profissional a ser mobilizado, com seu respectivo curriculo; que devera ser
aprovado pela CONTRATANTE.

b) Identificacdo da situagédo /problema;
c) Diagnostico preliminar quanto ao problema verificado;
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d) Coleta dos documentos e informacdes afetas a intervencdo necessaria;
e) Indicacéo e especificacdo das providéncias a serem tomadas:
i.Realizacao de estudos especificos;
ii.Realizag&o de ensaios especificos; e
iii.Intervencdes construtivas;

iv.Apresentacdo de solucéo / ou de alternativas com indicacéo e justificativa da mais
vantajosa, incluindo custos, processos executivos e prazos de execucao;

14.4.15.3.1. Em eventuais casos de necessidade de equipamentos especiais para acessar 0S
locais das anomalias, estes serdo fornecidos pela CONTRATANTE ou empresa designada por
ela.

14.4.15.4. Materializacdo

14.4.15.4.1.  Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informacdes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introducéo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.15.4.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.15.5. Critério de Aceitabilidade

14.4.155.1. Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do conteudo das informacdes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificacdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

14.4.155.2. Os laudos, pareceres e outros documentos deste trabalho deverdo sempre estar
acompanhados das respectivas anotacoes de responsabilidade.

14.4.15.5.3. Periodicidade: Sob demanda.

14.4.16. VIAGENS - FIOL (VIFL)
14.4.16.1. Descric¢do do produto
14.4.16.2. Este Produto refere-se as viagens demandadas pela CONTRATANTE nos locais




VALEQC Engenharia, Construgées TERMO DE REFERENCIA N° 01/2021
e Ferrovias S.A.

DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS DIREM
Contratacao de empresa para prestacdo de servicos de suporte e apoio a 24/03/2021
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A no
gerenciamento de Empreendimentos de Infraestrutura Revisdo: 01 Folha: 45/95

de subconcessdo da FIOL.

14.4.16.2.1. A execucdo deste produto contara com viagens técnica ao local das obras da
FIOL.

14.4.16.3. Atividades

a) A CONTRATADA devera apresentar seu Plano de Trabalho quando demandada,
indicando prazo de execucéo, locais a serem inspecionados e objetivos pretendidos;

b) Apresentar comprovantes de realizagéo das viagens.
14.4.16.4. Materializacdo

14.4.16.4.1.  Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informacdes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introdugéo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusoes

14.4.16.4.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.16.5. Critério de Aceitabilidade

14.4.16.5.1. Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do contetdo das informacGes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificagdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

14.4.16.6. Periodicidade: Sob demanda.

14.4.17. VIAGENS - FNS (VIFN)
14.4.17.1. Descricdo do produto

14.4.17.2. Este Produto refere-se as viagens e inspecfes técnicas demandadas pela
CONTRATANTE nos locais de subconcesséo da FNS.

14.4.17.2.1. A execucdo deste produto contard com viagem técnica ao local das obras da FNS.
14.4.17.3. Atividades

a) A CONTRATADA devera apresentar seu Plano de Trabalho quando demandada,
indicando prazo de execucéo, locais a serem inspecionados e objetivos pretendidos;
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b) Apresentar comprovantes de realizacdo das viagens.

14.4.17 4. Materializacdo

14.4.17.4.1. A seguir € apresentada a estrutura minima do Relatorio, que devera conter, no que
couber, as informagGes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumario

c) Introducéo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes

14.4.17.4.2. O produto em questdo deverd ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.17.5. Critério de Aceitabilidade

14.4.17.5.1. Seré efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacéo do contetdo das informacoes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificacdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

14.4.17.6. Periodicidade: Sob demanda.

14.4.18. DIARIAS — FNS/FIOL/FICO (DNLC)
14.4.18.1. Descricdo do produto

14.4.18.2. Este Produto refere-se as diarias demandadas pela CONTRATANTE nos locais
de subconcesséo da FNS.

14.4.18.2.1. A execucdo deste produto contard com viagem técnica ao local das obras da FNS,
FICO e FIOL.

14.4.18.3. Atividades

a) A CONTRATADA devera apresentar seu Plano de Trabalho quando demandada,
indicando prazo de execucéo, locais a serem inspecionados e objetivos pretendidos;

b) Apoiar tecnicamente a CONTRATANTE na realizacao de visitas técnicas aos locais das
obras, com vistas a verificacdo da execucdo fisica e da qualidade dos obras, fornecimento
de servicos e produtos, e, se for o caso, propor solugdes e recomendacoes;

c) Executar registro fotografico da situacdo atualizada (com referéncias de hora, data e
local);

d) Elaborar analises e emitir pareceres relativos as obras e fornecimento de produtos e
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servigos vistoriados durante as viagens e visitas técnicas. As analises e pareceres deverdo
levar em consideracdo o atendimento aos prazos, as obrigacdes contratuais, ao
instrumento convocatorio da contratacdo e as normas, instrucGes e especificacdes
técnicas

e) Apoiar a CONTRATANTE na definicdo de solucBes para questbes técnicas e/ou
contratuais das obras, podendo ocorrer em conjunto com a subconcessionaria ou
empresas por ela designadas.

14.4.18.4. Materializacdo

14.4.18.4.1. A seguir € apresentada a estrutura minima do Relatorio, que devera conter, no que
couber, as informagGes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumaério

c¢) Introducdo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Relatorio Fotografico

f) Conclusdes e Recomendacgdes

14.4.18.4.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.18.5. Critério de Aceitabilidade

14.4.185.1. Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do contetdo das informacGes
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificagdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

14.4.18.6. Periodicidade: Sob demanda.

14.4.19. APOIO TECNICO SUBSIDIARIO (ATES)
14.4.19.1. Descricdo do produto

14.4.19.1.1.  Este Produto refere-se & prestacdo de apoio técnico, em carater subsidiario, para
possibilitar o cumprimento eficaz das proposicGes do presente certame.

14.4.19.1.2. O presente produto visa apoiar as atividades de planejamento, gestdo e
conformidade (compliance) decorrentes dos demais produtos desta contratacdo; dar suporte as
atividades inerentes a analise de processos e projetos no ambito da contratacdo em pauta; garantir
a prestacdo de informacgdes correlatas aos empreendimentos em pauta; garantir adequado
atendimento a demandas de Orgéos de Controle.
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14.4.19.2. Atividades

a) Coordenacdo Geral de todos os produtos objeto da presente contratacéo;

b) Apoio técnico no controle de processos administrativos que envolvam 0s
empreendimentos;

c) Apoio técnico na gestdo de processos sancionatorios, de constituicdo de débito ou de
apuracdo de irregularidades, observando as restricdes previstas pela Lei n® 12.527/2011
(Lei de Acesso a Informacéo);

d) Apoio técnico na analise/elaboracdo de minutas de documentos de ordem técnica,
administrativa, juridica e de conformidade (compliance), referentes aos empreendimentos
em pauta;

e) Apoio técnico nas acdes voltadas a prestacdo de esclarecimentos, informacGes e sua
divulgacéo pablica (accountabillity);

f) Apoio técnico em ocorréncias apontadas por Orgdos de Controle, interno ou externo,
prestando esclarecimentos e sugerindo recomendac@es ou solucdes, no que se vincula aos
empreendimentos em pauta.

14.4.19.3. Materializacdo

14.4.19.3.1.  Aseguir é apresentada a estrutura minima do Relatério, que devera conter, no que
couber, as informacdes descritas a seguir:

a) Capa e Contracapa

b) Sumério

c) Introducéo

d) Informacdes das acOes realizadas pela gerenciadora quanto ao produto
e) Conclusdes e Recomendacdes

14.4.19.3.2. O produto em questdo devera ser entregue em conformidade com o item 15 do
presente Termo de Referéncia.

14.4.19.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.19.4.1. Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do contetdo das informac6es
prestadas, considerando o critério de avaliacdo exposto no item 19 deste Termo de Referéncia,
bem como a verificacdo de sua aderéncia com o escopo deste e dos demais instrumentos
contratuais.

14.4.19.5. Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatorios.

14.4.20. TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S) (TENC)
14.4.20.1. Descricdo do produto
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14.4.20.1.1. A Termo de Encerramento do(s) Empreendimento(s) se dara no encerramento do
escopo contratual de cada empreendimento ou quando da finalizacdo da participacdo da
CONTRATADA e/ou da CONTRATANTE nesse(s) empreendimento(s).

14.4.20.2. Atividades

14.4.20.2.1.  Neste Produto serdo abarcados todos os dados e informacGes que nortearam a
vigéncia do gerenciamento, contemplando a descricdo de planejamento, monitoramento e
execugédo dos empreendimentos.

14.4.20.2.2. S&o partes constituintes deste produto todos os documentos necessarios para o
adequado encerramento do contrato de gerenciamento e/ou do empreendimento ou da
participacdo do CONTRATANTE no empreendimento, considerando o que ocorrer primeiro.

14.4.20.2.3. Com particular destaque, é parte inerente deste produto o apoio técnico ao
acompanhamento e avaliacdo dos projetos “As Built”, a serem apresentados pelas fornecedoras
de servigos e obras, verificando a ado¢do dos procedimentos para a obtencdo dos elementos
necessarios a elaboragdo do projeto e o atendimento as prescri¢cdes das Especificacdes Técnicas
correspondentes.

14.4.20.2.4. E parte deste produto a criagdo de indices relacionados ao desempenho das
obras/servicos/produtos, monitorados ao longo da execucdo contratual por meio dos demais
produtos deste certame, obtendo condi¢des para avaliagdo dos resultados e sugestdo de
recomendacdes.

14.4.20.3. Materializacdo

14.4.20.3.1. A materializacdo deste produto se dard por meio de relatorio Unico para cada
empreendimento, podendo ser dividido em volumes e tomos, quantos forem necessarios para a
melhor assimilacdo do conteldo apresentado, a critério da fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Obrigatoriamente devera conter:

a) Capa e Contracapa

b) Sumaério de todos os volumes e tomos produzidos
¢) Sumario do TOMO/indice

d) Introducéo

e) Sintese descritiva do conteido apresentado

f) Mapa de Situacdo do Empreendimento

g) Informagdes contratuais da Gerenciadora

h) Historico de Evolugdo do contrato de Gerenciamento, abarcando aditivos e
apostilamentos

i.  Histérico de Evolucdo dos contratos de Obras, servigos de Engenharia,
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fornecimento de Produtos e Insumos, Manutencdo e Conservacgdo, incluindo
aditivos e apostilamentos

ii.  Histérico de Evolucdo dos contratos de Supervisdo, contendo aditivos e
apostilamentos

iii.  Portaria de Designacédo dos Fiscais e Gestores do Contrato
iv.  Quadro de Responsaveis Técnicos e Anotacdo de Responsabilidade Técnicas

v.  Monitoramento e acompanhamento fisicos / econémicos e financeiros , (Previsto
x Realizado do empreendimento

vi.  Cronograma Fisico e Financeiro e Curva S
vii.  Execucdo financeira do contrato de Gerenciamento
viii.  Diagrama Unifilar do Empreendimento
ix.  Biblioteca de Projetos
X.  Descricdo da Relevancia sécio, econémica e ambiental do Empreendimento

xi.  Historico, relatando todas as a¢des, fatos e ocorréncias que permitiram a execugao
do empreendimento até a data de elaboracdo deste relatorio (mobilizacGes e
desmobilizacbes, desapropriacdes, etapas construtivas, sustentabilidade,
resolugdes de problemas, recursos utilizados (humanos, equipamentos, logistica,
inteligéncia) e outras informagdes.

xii.  Apropriacdes de indices de produtividade que permitam a retroalimentacdo de
banco de dados da CONTRATANTE.

xiii.  Caderno Lista de LicGes Aprendidas
xiv.  Conclusdes e Recomendacdes
14.4.20.4. Critério de Aceitabilidade

14.4.20.4.1. Sera efetuada pelo fiscal do contrato a aprovacdo do contetudo das informacdes
prestadas, bem como a verificacdo de sua aderéncia com o escopo deste Termo de Referéncia e
dos demais instrumentos contratuais.

14.4.20.5. Periodicidade: Unico, por empreendimento, totalizando 3 relatorios.

15. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os arquivos originais de todos 0s produtos serdo entregues em midia digital e/ou carregados no

site da CONTRATANTE através de carregamento em Sharepoint , sendo arquivos editaveis
(.doc, .xls, .shp, .gpx, .plt, dwg, .mxd, entre outros) e ndo editaveis (.pdf), sem nenhuma
compactacéo, protecéo ou limitacéo de acesso de qualquer tipo.
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15.1. Os dados gerados em cada etapa também deverdo ser entregues em sua forma bruta, ou
seja, sem nenhum tipo de tratamento computacional.

15.2. Todos os documentos gerados a partir dos softwares utilizados pela CONTRATADA
terdo que ser compativeis com os utilizados pela CONTRATANTE. Em casos de
incompatibilidade, serd necesséria a disponibilizacdo de software a CONTRATANTE por parte
da CONTRATADA, para leitura e edicdo dos produtos, desde que nédo haja impedimentos (de
licencga, de compatibilidade, entre outros) para o acesso aos produtos, mesmo apds o término do
CONTRATO.

15.3. Todos os produtos apresentados deverdo obedecer as sistematicas de emissdo de
documentos requeridas pela CONTRATANTE, apresentando todas as informacdes requeridas
de forma organizada e objetiva, sendo permitidas alteracdes nas estruturas destes, desde que com
prévia aceitacdo desta por parte da CONTRATANTE.

15.4. O conteudo dos relatorios técnicos apresentados devera ser claro e abrangente, de forma
a possibilitar o perfeito entendimento. Caso haja duvida quanto a exatidao ou clareza dos dados
apresentados, a CONTRATANTE podera determinar que a CONTRATADA realize novas
verificacOes, sem 6nus paraa CONTRATANTE.

15.5. Demais informac@es e ddvidas quanto a formatacdo e contetdo dos relatorios técnicos
deverd ser previamente acordada com a CONTRATANTE no inicio dos servicos pela
CONTRATADA.

15.6. Reserva-se o direito a CONTRATANTE de reprovar 0s servi¢os executados caso ndo
estiverem de acordo com as especificagdes técnicas existentes, ou com os termos deste edital,
e/ou ndo forem entregues dados da Equipe Técnica responsavel pela sua elaboracdo, e ainda,
caso houver documentacao técnica ausente ou incompleta.

16. REUNIAQ INICIAL DO CONTRATO (KICK OFF)

16.1. Em até 10 (dez) dias a contar da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA deverdo realizar a reunido inicial do contrato, no intuito de alinhar as
obrigacGes de ambas as partes durante a execucdo contratual, identificar as expectativas, nivelar
os entendimentos acerca das condi¢Oes estabelecidas no Edital e seus Anexos e esclarecer
possiveis davidas acerca da execucao do Contrato.

16.2. Areunido realizar-se-4 na sede da CONTRATANTE em Brasilia/DF. Deverao participar
dessa reunido, no minimo, a equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE, representantes das
Unidades Organizacionais da Diretoria de Empreendimentos - DIREM, o Representante Legal
da CONTRATADA e o Coordenador Geral designado pela CONTRATADA.

16.3. Nessa reunido, a CONTRATADA devera apresentar oficialmente seu (s)Preposto (s). Ao
final devera ser produzida Ata de Reunido, que consignara todos os assuntos tratados e que devera
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ser assinada, na ocasido, por todos os participantes.

17. EQUIPE TECNICA

17.1. A CONTRATADA deverd manter a quantidade e especialidade de profissionais
tecnicamente habilitados para acompanhar o ritmo dos trabalhos e executar os Produtos objeto
da contratacao.

17.2. Apo6s a emissdo da 12 Ordem de Servico do Contrato, a CONTRATADA terd até 15
(quinze) dias para fazer a mobilizacdo da equipe técnica, e dos recursos necessarios para fazer
frente as suas atividades.

17.3. Os profissionais indicados pela CONTRATADA por ocasido do processo licitatorio, para
fins de habilitacdo e comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, deverdo participar da
execucdo dos servicos objeto do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

17.4. DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E NIVEIS FUNCIONAIS

17.4.1. Os servigos deverao ser prestados por equipe técnica multidisciplinar, de nivel superior e
médio, composta por profissionais qualificados, com condig¢des de interagir com o nivel gerencial
e operacional da CONTRATANTE e contribuir criticamente com as tarefas contratadas.

17.5. COMPOSICAO E QUALIFICACAO DA EQUIPE TECNICA

17.5.1. Os profissionais graduados indicados pela CONTRATADA para a prestacao dos servicos
deverdo possuir diploma com respectivo registro em conselho de classe ou comprovante
equivalente de formacao técnica.

18. ORGANIZACAO REQUERIDA PELA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA devera executar os servicos contratados conforme prevé o presente
Termo de Referéncia e demais instrumentos contratuais vinculados, sendo fundamental
programar corretamente 0s servigcos descritos no escopo, definir 0S recursos necessarios,
acompanhar as modificacbes do cronograma previsto, verificar 0s servigos previstos com 0s
realizados, encerrar sem pendéncias o Contrato, dentre outras atividades necessarias para o bom
andamento da gestdo contratual.

18.2. Em até 10 (dez) dias a contar da assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera
designar formalmente o seu preposto e o Coordenador Geral, em cujo instrumento devera constar
expressamente os poderes e deveres em relacdo a execucédo do objeto.




VALEQC Engenharia, Construgées TERMO DE REFERENCIA N° 01/2021
e Ferrovias S.A.

DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS DIREM
Contratacao de empresa para prestacdo de servicos de suporte e apoio a 24/03/2021
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A no
gerenciamento de Empreendimentos de Infraestrutura Revisdo: 01 Folha: 53/95

18.3. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da CONTRATADA podera ser recusada pela
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

18.4. A 12 Ordem de Servico somente sera entregue a CONTRATADA apds o recebimento,
pela CONTRATANTE, do comprovante da garantia contratual

18.5. Os profissionais, responsaveis pelo desenvolvimento dos servigos também deverdo
proporcionar a transferéncia de conhecimento constante aos servidores da CONTRATADA,
oferecendo uma aproximacao profissional frente ao desenvolvimento das atividades e as solugdes
técnicas adotadas junto as demandas representadas por cada um dos produtos.

18.6. As comunicacOes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverao ser realizadas
por escrito (Carta/Oficio registrada(o)) sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagens eletronicas (e-mail) para esse fim.

18.7. Serd de responsabilidade da CONTRATADA o provimento de todos 0S meios
necessarios a execucao dos servigos previstos neste Termo de Referéncia, em consonancia com
0 estabelecido nas planilhas de Pregos Unitarios, discriminadas na sua Proposta de Precos.

18.8. A CONTRATADA devera realizar de forma Unica e integrada a gestdo dos servicos
contratados.

18.9. A CONTRATADA devera buscar o uso de ferramentas de gestdo de documentos,
priorizando a entrega dos produtos e servicos em meios digitais.

18.10. A CONTRATADA devera dispor de software de planejamento para que o0
desenvolvimento dos trabalhos siga a metodologia do PMBOK.

18.11. A CONTRATADA deverd manter todos 0S recursos materiais necessarios para a
execucao dos servigos.

18.12. A CONTRATADA devera manter a quantidade e qualidade de equipamentos, assim
como, a quantidade de mobiliario necessarios e suficientes para a perfeita execugdo dos servicos
objeto do presente Termo de Referéncia

19. CRITERIOS DE AVALIACAO DOS PRODUTOS E RESULTADOS

19.1. O presente critério busca verificar a qualidade de desempenho dos Produtos definidos
nestes Termo de Referéncia, avaliando os resultados alcangados em relacdo aqueles esperados
pela CONTRATANTE, por meio de indicadores, verificados conforme a descrigdo abaixo e
formalizados pelo “Formulario de Avaliagao de Entregas e Produtos — FAEP”, Anexo I-H deste
Termo de Referéncia.

19.2. O Formulério de Avaliacdo de Entregas e Produtos - FAEP de que trata o Anexo I-H
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deverd ser preenchido pelos fiscais setoriais responsaveis, aplicando a avaliacdo para cada
produto, separadamente.

19.3. A avaliagdo de que trata a presente secdo devera ser realizada para conclusdo, aceitacdo
e medicdo dos Produtos em analise.

19.4. A nota correspondente a cada critério se refere a avaliagdo conjunta de todos 0s servicos
e documentos vinculados aos respectivos produtos.

19.5. Para efeito de contabilizagcdo das notas, deverdo ser avaliadas as entregas referentes
apenas ao(s) més(es) de execuc¢do dos produtos a serem medidos, desconsiderando medicdes ja
realizadas.

19.6. No computo das notas, o fiscal devera levar em conta eventuais correcGes demandadas a
CONTRATADA.

19.7. O fiscal setorial avaliara o desempenho dos servi¢os do seguinte modo:

19.7.1. Assiduidade nas entregas dos Documentos (Al), com Peso P1 =15

Paragrafo Unico. O indicador para avaliar a Assiduidade na entrega dos documentos, com total
minimo considerado de 0,00 e maximo igual a 1,00, é apresentada a seguir:

Total de Documentos entregues

Assiduidade (N1) =

Total de Documentos que deveriam ser entregues

Al =P1xN1
19.7.2. Pontualidade nas entregas dos Documentos (A2), com Peso P2 = 15

Paragrafo Unico. O indicador para avaliar a Pontualidade na entrega dos documentos, com total
minimo considerado de 0,00 e maximo igual a 1,00, é apresentada a seguir:

Total de Documentos entregues dentro do prazo

Pontualidade (N2) =

Total de Documentos que deveriam ser entregues

A2 =P2xN2

19.7.3. Qualidade Técnica (A3), com Peso P3 =70

19.7.3.1. Considerando o conjunto de documentos e servicos apresentados, serdo atribuidos
valores para cada tipo de informacédo, conforme avaliacdo da fiscalizacao:

a) Quesito Q1 = De 0 a 10 — Adequacédo as Formatacbes Requeridas (conteddo minimo,
apresentacao estética, entre outros);

b) Quesito Q2 = De 0 a 20 — Clareza e objetividade das informac6es apresentadas;
c) Quesito Q3 = De 0 a 30 —Quantidade de informagdes prestadas (nivel de satisfacdo com
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d)

€)

o numero de informaces apresentadas frente ao demandado);

Quesito Q4 = De 0 a 30 — Qualidade das informacg6es prestadas (nivel de satisfagdo com
a qualidade das informacdes apresentadas frente ao demandado);

Quesito Q5 = De 0 a 10 — Proposicdo de informacGes relevantes por iniciativa da
Gerenciadora.

19.7.3.2. Descrigdo objetiva dos critérios de avaliacdo:

a)

b)

d)

Quesito Q1: Avalia adequacdo da forma da solugdo utilizada pela contratada nos
documentos / materiais / atividades solicitadas. A pontuacdo varia de 0 a 10, conforme os
seguintes critérios: 0 — N&o Adequada; 5 — Parcialmente Adequada; 10 — Integralmente
Adequada;

Quesito Q2: Avalia a clareza e objetividade das informac0es prestadas pela Contratada
na execucdo dos servicos avaliados, com pontuacdo variando de 0 a 20, conforme o0s
seguintes critérios: 0 — N&o apresenta; 5 — Apresenta minimamente, precisando de
complementos ou refazimentos; 10— Apresenta de forma parcial, mas ndo ha necessidade
de complementacéo; 20 — Apresenta integralmente;

Quesito Q3: Avalia a execucdo dos servicos de forma quantitativa. A pontuacéo varia de
0 a 30, conforme os seguintes critérios objetivos: 0 — Nao apresenta quantidade suficiente
de elementos, ndo atendendo a expectativa inicial; 15 - Apresenta a quantidade minima
de elementos, mas atende a expectativa de forma parcial; 30 — Apresenta a quantidade
adequada de elementos, atendendo a expectativa integralmente;

Quesito Q4: Avalia de forma qualitativa os servicos prestados pela contratada do ponto
de vista da técnica aplicada na execucdo das atividades relativas ao formulario. A
pontuagdo varia de 0 a 30, conforme os seguintes critérios objetivos: 0 — Qualidade
Inferior, necessitando o refazimento integral; 10 — Qualidade Regular, necessitando o
refazimento Parcial ou complementacdo; 20 — Qualidade Aceitavel, abaixo do esperado
mas sem necessidade de refazimento; 30 — Qualidade Otima, atendimento integral das
expectativas;

Quesito Q5: Avalia a iniciativa e proatividade da contratada na execucdo dos servigcos
avaliados, a pontuacéo varia de 0 a 10, conforme os seguintes critérios objetivos: 0 — Nao
apresenta; 10 — Apresenta;

19.7.3.3. Assim, o indicador N3 deste item correspondera a soma das notas obtidas em cada
um dos subgrupos estabelecidos neste item dividido por 100.

Q1+Q2+Q3+Q4+Q5
100

Atendimento as informacgoes (N3) =

A3 =P3xN3
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19.7.4. Pontuacdo Final do Produto

19.7.4.1. A pontuacao final do produto, apés a avaliagao dos servicos por meio dos critérios
objetivos acima descritos, se dara pela equacéo:

PF = P1XN1 + P2xN2 + P3xN3

19.7.4.2. O conceito que sera atribuido ao Critério de Avaliacdo dos Servicos sera
escalonado conforme a tabela a seguir:
CONCEITO PONTUACAO (NF)
EXCELENCIA 95a100
ADEQUADO 61294
INADEQUADO 0260
19.7.4.3. Sendo os servicos classificados como adequados, a Fiscalizacdo devera notificar

a CONTRATADA, dando ciéncia da avaliacdo e dos pontos a serem melhorados, objetivando o
alcance do conceito: exceléncia.

19.7.4.4. A partir de 1 (uma) nota com conceito inadequado, a fiscalizacdo devera relatar
os fatos e encaminhar os documentos a Unidade Gestora do Produto, para que esta possa
providenciar:

a) Na ocasiao do primeiro conceito inadequado: notificacdo da contratada para refazimento;

b) Havendo segundo conceito inadequado no mesmo produto: Glosa de 1,00% da medicao
correspondente ao segundo conceito inadequado; emissao de adverténcia por escrito por
inexecucdo parcial das atividades pactuadas;

c) Havendo trés ou mais conceitos inadequados no mesmo produto: Glosa de 1,50% sobre
o valor total de cada produto, contando a partir da terceira medicdo; emissdo de
adverténcia por escrito por inexecucdo parcial das atividades pactuadas.
19.7.4.5. Em caso de avaliagcbes em conformidade com os itens b) e c) acima, as glosas
decorrentes se dardo em medicdo imediatamente subsequente ao processo avaliativo, sendo
resguardado a CONTRATADA o direito de manifestar-se formalmente em relacdo a nota
recebida. As justificativas apresentadas, nesse caso, deverao ser disponibilizadas a fiscalizacdo
com no minimo 15 (quinze) dias de antecedéncia a medicao posterior a decorrente da avaliagdo
em questdo, sob pena de nulidade do recurso. Em caso de concordancia ou ndo com as alegacdes
da CONTRATADA, a fiscalizacdo da CONTRATANTE devera encaminhar parecer final por
escrito, justificando as motivacGes para o ato. Apos avaliacdo final, a CONTRATANTE devera
tomar as providéncias necessarias para efetivacdo ou anulacéo das glosas previstas.
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20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

20.1. A CONTRATADA deve adotar préaticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas
e 0 atendimento as normas técnicas de seguranca e medicina do trabalho para seus empregados.

20.2. A CONTRATADA devera observar a RESOLUCAO CONAMA N° 401, de 04 de
novembro de 2008, e suas atualizagdes, para a aquisicao de pilhas e baterias para serem utilizadas
nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais
pesados, como chumbo, cadmio e mercurio.

20.3. E obrigacdo da CONTRATADA destinar de forma ambientalmente adequada todos os
materiais e equipamentos que foram utilizados na prestacdo dos servicos.

20.4. A CONTRATADA devera manter as condi¢cdes de sustentabilidade, o que podera ser
verificado constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisao contratual.

20.5. A empresa contratada ainda devera utilizar na execucao dos servicos as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:

a) Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacfes da ANVISA,

b) Adocdo de préticas que evitem desperdicios de dgua potavel,

c) Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducéo de residuos sélidos;

d) Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucao dos servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar
as Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

e) Préticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padréo frente-verso na impressao
de relatorios e outros documentos, bem como utiliza¢do de fonte ecoldgica recomendada
pela  Advocacia-Geral de Unido, disponivel no endereco eletrdnico:
www.agu.gov.br/econfont;

f) Adocéo de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impresséo de documentos e
relatorios;

g) Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos;

h) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu
funcionamento;

i) Adocéo e promogédo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecao
individuais — EPI’s necessarios, tais como Oculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢ados
apropriados, protetores auriculares, entre outros, fiscalizando e zelando para que seus
contratados cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas
integridades fisicas;
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J) Consideracdo, nas pesquisas de precos para aquisicOes e servicos contemplados no

21.

K)

9)

h)

)

escopo da contratacdo, de empresas que tenham certificagdo ambiental,

Estimulo a troca de informacg6es entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais;

Atendimento as Normas Ambientais da CONTRATANTE — NAVAs, disponiveis em
logradouro especificado no item 8 deste Termo de Referéncia.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servicos contratados em conformidade com as normas e especificacdes
técnicas relacionadas no presente Termo de Referéncia.

Responder de maneira absoluta pelos servicos por ela executados, assumindo inteira, total
e exclusiva responsabilidade pela sua qualidade técnica.

Os componentes da equipe técnica da CONTRATADA ndo poderdo aprovar, autorizar,
designar, nomear, decidir, despachar, ou exercer atribuicGes tipicas de servidor publico,
bem como aquelas definidas na Lei 8.112, de 11/12/1990, e suas alteracGes, devendo
limitar-se a exercer atividades previstas neste Termos de Referéncia.

Indicar, em até 10 (dez) dias a contar da assinatura do Contrato, preposto que juntamente
com o gestor contratual da CONTRATANTE, adotara as providéncias necessarias a fiel
execucdo do objeto.

Fornecer a relacdo dos profissionais ocupantes das funcbes requeridas no item 11.2.2
deste Termo de Referéncia, contendo nome completo, cargo ou fungéo e comprovante de
vinculo, quando solicitado pela CONTRATANTE.

Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, as mesmas condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, as
quais sdo de natureza imprescindivel para a emissdo de medicBes, aceitacdes e
pagamentos.

Né&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacGes a que estd obrigada, exceto nas
condicdes autorizadas no item 9 do presente Termo de Referéncia.

Manter o(s) Profissional(is) que comprovou(varam) ter(em) Capacidade Técnica
Profissional para habilitar a empresa no procedimento licitatorio, durante todo o periodo
efetivo de execucgéo do contrato, para as quais foi(ram) habilitado(s).

Somente serd possivel a substituicdo de integrantes da equipe técnica habilitada
(capacidade operacional e/ou capacidade profissional da PROPONENTE) por outro(s)
que, comprove(em) por meio atestado(s) ou certiddo(Ges) ou declaragdo(des) e
respectivo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) pelo(s) Conselho(s) Regional(is)
competente(s), possuir capacitacdo técnica igual ou superior aos substituidos.

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagdo de garantia
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e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execu¢do do contrato.

k) Participar, quando demandada, das reunides periddicas promovidas pela
CONTRATANTE, no intuito de garantir a qualidade da execucdo e os resultados
previstos para a prestacao dos servicos.

I) Providenciar a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativa aos
servigos objeto do presente Termo de Referéncia, de acordo com a legislagdo vigente.

m) Manter os empregados sujeitos as normas disciplinares determinadas pela fiscaliza¢do do
contrato, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

n) Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigac6es estabelecidas na legislacéo
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus técnicos e empregados, no desempenho dos servicos.

0) Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados a Administracdo ou a terceiros, ocorridos por
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ac¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham
a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente Termo de Referéncia.

p) Atender, prontamente, quaisquer exigéncias da fiscalizacdo inerentes ao objeto do
presente Termo de Referéncia, sem 6nus a CONTRATANTE.

q) Facilitar o pleno exercicio das funcdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE.

r) Ser responsavel pelos seguros de seu pessoal, do equipamento que utilizar e por todos o0s
seguros exigidos por lei, necessarios a execucao dos servicos contratados.

s) Néo fornecer a terceiros quaisquer dados ou informacdes referentes aos servigos objeto
do presente Termo de Referéncia.

t) Dirigir somente a CONTRATANTE quaisquer comunicacdes destinadas as fornecedoras
de obras, produtos e servicos vinculadas aos empreendimentos em pauta.

u) Providenciar tempestivamente as correces demandadas pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quando da apresentacdo de documentos técnicos, relatorios, laudos e
outros instrumentos sob sua responsabilidade.

v) Quando demandada, a CONTRATADA devera enviar representantes a sede da
CONTRATANTE para reunides afetas ao contrato.

21.1. A CONTRATADA ¢ unica e exclusiva responsavel pela remuneracdo de seus
colaboradores, bem como por todos os dnus e obrigagdes concernentes as legislages tributérias,
previdenciarias, trabalhistas, sociais e securitarias, inclusive pelas despesas relacionadas as
rescisdes e indenizacOes, em fungédo da presente contratagcdo ou dele decorrentes, ndo existindo,
de modo algum, vinculo de qualquer natureza entre seus empregados e a CONTRATANTE.

21.2. S&o deveres da CONTRATADA:

a) Obter e, caso formalmente solicitado, disponibilizar 8 CONTRATANTE, na forma
permitida pela legislagdo, documentos comprobatorios do atendimento das obrigacoes
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trabalhistas e previdenciarias, no ambito dos contratos celebrados para cumprimento das
Obrigacdes de Investimento dos quais a CONTRATANTE participe;

b) Manter e gerir canal de denlncias, que permita aos seus empregados e aos empregados
de suas subcontratadas denunciarem o descumprimento de obrigacOes trabalhistas e
previdenciarias na execucdo das obrigacbes contratuais, disponibilizando a
CONTRATANTE, se formalmente solicitado e na medida em que permitido por lei, as
informacdes coletadas de forma agregada, preservado o sigilo da identidade do
denunciante e do processo de apuracéo;

c) Quando uma acdo trabalhista for ajuizada contra a CONTRATANTE, no ambito
do contrato celebrado, dever&o ser observados os procedimentos abaixo:

i. Se a CONTRATADA for incluida no polo passivo conjuntamente com a
CONTRATANTE, desde o inicio do processo, a CONTRATADA deverd assumir 0s custos
e Onus decorrentes, inclusive o engajamento de advogado que atuard no comum interesse
das rés, mantendo-se como a Unica responsavel pela conducdo do processo e das teses
juridicas a serem deduzidas em juizo, preservando a CONTRATANTE indene das
condenagdes e constri¢des judiciais, inclusive mediante o pagamento das garantias judiciais
necessarias para impedir medida constritiva contraa CONTRATANTE;

ii. Se a CONTRATADA ndo for incluida no polo passivo conjuntamente com a
CONTRATANTE, esta dltima devera dar ciéncia 8 CONTRATADA em no maximo 2
(dois) dias uteis contados da notificagdo no processo trabalhista, devendo a
CONTRATADA, nesse caso, engajar advogado gque atuara no comum interesse das Partes,
solicitando ao juiz sua integracdo ao processo na qualidade de co-ré ou de interveniente,
hipotese em que, (a) caso deferida a solicitacdo da CONTRATADA, esta Ultima ressarcira
a CONTRATANTE dos custos razoaveis incorridos até a sua admissdo a0 Processo
trabalhista e, a partir de entdo, assumird os custos e 6nus decorrentes, preservando a
CONTRATANTE indene das condenacdes e constri¢fes judiciais, inclusive mediante o
pagamento das garantias judiciais necessarias para impedir medida constritiva contra a
CONTRATANTE, ou (b) caso indeferida a solicitacgdo da CONTRATADA, esta ultima
devera ressarcir integralmente a CONTRATANTE de todos os custos razoaveis que
venham a ser suportados pela CONTRATANTE, mediante notificacdo acerca da sentenga,
acérddo e comprovantes de custos relacionados. Em qualquer das hipOteses, a
CONTRATADA se mantera como a Unica responsavel pela orientacdo do advogado
engajado e pelas teses juridicas a serem deduzidas em juizo™.

21.3. A CONTRATADA sera responsavel pela inexecucdo, mesmo que parcial, dos servigos
contratados.

21.4. Nos termos do que dispde a Lei n°. 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo
Decreto n°. 8.420, de 15 de marg¢o de 2015, que tratam da responsabilidade administrativa e civil
de pessoas juridicas pela préatica de atos contra a administracdo publica, nacional ou estrangeira,
e o item XXIV do Anexo do Decreto n°. 1.171, de 1994, que tipifica o Agente Publico no ambito
do Codigo de Etica Profissional do Servidor Publico Civil do Poder Executivo Federal, a
CONTRATADA deveré:
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a) Adotar conduta compativel com o Cadigo de Etica da CONTRATANTE e orientar seus
funcionarios, prepostos e subcontratados que desempenhem 0s servigos contratados, a
observancia do regramento ético estabelecido pela CONTRATADA,;

b) Cumprir, rigorosamente, 0 conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade
estabelecido pela CONTRATANTE e na legislacdo de regéncia, associados ao objeto
contratado;

c) Comunicar a CONTRATANTE e as autoridades competentes eventuais praticas ilicitas
ocorridas na vigéncia do Contrato, que comprometam as condutas éticas e de integridade,
bem como colaborar com as investigacdes e, se for o caso, adotar medidas para sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a pessoa, a administracao
publica, nacional e estrangeira, mitigando as falhas cometidas.

21.5. Os servigos deverdo ser executados a contento e concluidos conforme cronograma de
planejamento dos servicos, de forma satisfatoria, encontrando-se substancialmente realizados, de
acordo com as condigdes técnicas e as Normas Técnicas em vigor no CONTRATANTE,
pertinentes a0s mesmos.

21.6. A CONTRATADA se compromete a refazer ou corrigir, as suas expensas e no prazo
determinado pela CONTRATANTE, os servicos que, apos sua entrega final, tenham sido
comprovadamente executados com omissdes, falhas ou defeitos técnicos por culpa da
CONTRATADA.

21.7. No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em corrigir estas omissoes,
falhas ou defeitos, a CONTRATANTE procederd a sua correcdo, respondendo a
CONTRATADA pelo inadimplemento contratual, multas e outras san¢des cabiveis. Podendo,
ainda, a CONTRATANTE se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com 0s
créditos de qualquer pagamento ainda devido a CONTRATADA.

21.8. A CONTRATADA cedera todos os direitos de propriedade intelectual da contratacdo a
favor da CONTRATANTE.

22. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar, por meio da equipe de Gestdo do Contrato
designada, da qual fardo parte: Gestor do Contrato e Fiscais dos servi¢os, com atribui¢oes
especificas, designados por Portaria, em cumprimento ao disposto no artigo 227 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CONTRATANTE.

b) Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que a CONTRATADA possa cumprir
0 objeto desta licitagéo.

c) Rejeitar os servicos em desacordo com as especificagdes do presente Termo de
Referéncia.

d) Atestar a Nota Fiscal/Fatura correspondente apds constatar o fiel cumprimento dos
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servigos executados, no periodo, pela CONTRATADA.

e) Notificar por escrito a CONTRATADA das irregularidades verificadas na prestacdo dos
servigos fixando-lhe prazos para sua correcao.

f) Notificar por escrito a CONTRATADA da aplicacdo de multas, débitos e da suspensao
da prestacao de servicos.

g) Fornecera CONTRATADA, dentro das disponibilidades, elementos e dados de interesse,
referentes aos servicos contratados.

h) Efetuar 8 CONTRATADA os pagamentos dos servicos efetivamente faturados, nas
condicdes estabelecidas no Contrato.

22.1. Paraaexecucao dos servigos contratados,a CONTRATANTE devera se reportar somente
ao(s) preposto(s) a ser(em) nomeado(s) pela CONTRATADA e responsaveis por ela indicados.

23.  FISCALIZACAO DOS SERVICOS

23.1. Para exercer a fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE designard por meio de
Portaria, em cumprimento ao disposto no artigo 227 do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da CONTRATANTE, a equipe de fiscalizacdo, da qual fardo parte o Gestor do
Contrato e os responsaveis pelas unidades organizacionais da Diretoria de Empreendimentos -
DIREM, que atuardo como Fiscais Setoriais dos servicos contratados e executados, respondendo
diretamente pelas equipes e pelos servicos desenvolvidos no &mbito de cada unidade
organizacional.

23.2.  Aequipe de fiscalizacdo da CONTRATANTE sera estruturada da seguinte forma:

a) Gestor do Contrato, a ser definido pela CONTRATANTE;

b) Fiscais Setoriais, que serdo representados pelos responsaveis das Unidades Gestoras
afetas a execucdo dos produtos;

23.3. Os responsaveis pelas unidades organizacionais da Diretoria de Empreendimentos -

DIREM poderdo indicar preposto(s) para atuar(em) como fiscal(is) setorial(ais), devendo o
mesmo ser (em)designado(s) por meio de Portaria.

23.4. Os Produtos deverdo ser validados pelos fiscais das unidades organizacionais
responsaveis.

23.5. Para o exercicio da fungdo, a equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE devera ser
cientificada, expressamente, da indicagao e respectivas atribuigdes antes da formalizac¢do do ato
de designagéo.

23.6. A equipe de fiscalizacdo da CONTRATANTE verificard o cumprimento das disposi¢des
contratuais, a regularidade das obrigacGes previdenciérias, fiscais e trabalhistas, bem como
prestard apoio a instrucdo processual, com vista a assegurar o cumprimento das clausulas
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avencadas e a solucdo de problemas relativos ao objeto.

23.7. A execucdo do Contrato devera ser acompanhada atraves dos Critérios de Avaliacao de
Desempenho Contratual, definidos no item 19 do presente Termo de Referéncia.

23.8. O Gestor Contratual da CONTRATANTE devera instruir adequadamente o processo
administrativo da gestdo do Contrato, devendo constar, cronologicamente, toda a documentagéo
relacionada.

23.9. As determinacdes e as solicitagdes formuladas pela equipe de fiscalizacdo da
CONTRATANTE deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

23.10. A fiscalizacdo da CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
a secdo Xl do RILC.

23.11. AsdecisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da equipe de fiscalizagdo do
Contrato deverdo ser solicitadas as instancias superiores em tempo héabil para adocao das medidas
cabiveis.

23.12. Durante a execucdo do Contrato, a CONTRATANTE deverd promover reunides
periddicas com a CONTRATADA, no intuito de garantir a qualidade da execuc¢éo e os resultados
previstos para a prestacdo dos servicos., bem como aferir a possibilidade da ocorréncia dos riscos
apontados na Matriz de Riscos do 0G, que devera sempre ser atualizada e complementada.

23.13. Cabera a fiscalizacdo da CONTRATANTE realizar a analise dos relatorios e de toda a
documentacdo apresentada pela CONTRATADA, e caso haja irregularidades que impegam a
liquidacdo e pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes.

23.14. O Gestor do Contrato nomeado pela CONTRATANTE devera elaborar relatorio
registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servi¢os do Contrato referentes ao periodo de
sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo.

23.15. A equipe de fiscalizacdo da CONTRATANTE devera elaborar relatorio final acerca das
ocorréncias da fase de execucgdo do contrato, ap6s a conclusao da prestacdo do servigo, para ser
utilizado como fonte de informagdes para as futuras contratacoes.

23.16. As fiscalizagdes setoriais de contrato em conjunto com 0s prepostos da contratada
deverdo elaborar um “Diario de Ocorréncias”, no qual deverdo ser registrados os fatos relevantes,
entregas de documentos, analises, atas e reunido, e toda informacéo e documentagdo necesséria
para o historico de andamento da contratacéo.
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24. ORCAMENTO REFERENCIAL E CRONOGRAMA _FISICO-
FINANCEIRO

24.1. O valor do Orcamento Referencial estimado é de R$ 41.463.923,28 (Quarenta e um
Milhdes, quatrocento e sessenta e trés mil, novecentos e vinte e trés reais e vinte e oito
centavos), conforme ANEXO I-F deste Termo de Referéncia, tendo sido elaborado tomando
como referéncia a Tabela de Consultoria do DNIT, data-base abril de 2021.

Paragrafo Unico. Fica estabelecido o valor referencial adotado para cada produto como o0 maximo
aceitavel.

24.2. A CONTRATADA devera executar 0s servigos nos prazos e custos estabelecidos no
cronograma fisico-financeiro apresentado no ANEXO I-E.

24.3. Tendo em conta a habilitacdo da VALEC ao Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento de Infraestrutura (REIDI), quanto aos projetos FICO E FIOL, conforme se
depreende do Ato Declaratorio Executivo DRF/CBA 107/2021 e 108/2021, foi considerado BDI
diferenciado para todos os produtos associados aos empreendimentos mencionados, com isen¢ao
de PIS e COFINS.

24.4. No caso dos produtos gerais, associados a FNS, foi considerado BDI integral.

25. EONTE DE RECURSQOS

25.1. Conforme Declaragdo de Disponibilidade Orcamentéria (SEI 4879061), juntada ao
processo 51402.106456/2021-23, a disponibilidade orcamentaria sera alocada na rubrica abaixo:

25.2.  Funcional Programatica:

26.783.3006.5E83.0001 - Construcao da Ferrovia Norte-Sul - Estado do Tocantins;
26.783.3006.116X.0001 - Construcao da Ferrovia Norte-Sul - PA - NACIONAL;
26.783.3006.116E.0001 - Construcao da Ferrovia Norte-Sul - no Estado de Goias;

26.783.3006.11ZH.0000 - Construcdo da Ferrovia Norte/Sul - Trecho Ouroverde de
Goias/Sao Simao (GO);

26.783.3006.11Z1.0000 - Construcédo da Ferrovia Norte/Sul - Trecho Santa Vitoria/lturama
(MG);

26.783.3006.11ZD.0000 - Construcdo da Ferrovia Norte/Sul - Trecho Ouroeste/Estrela
D'Oeste (SP);
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26.783.3006.11ZE.0000 - Construcédo da Ferrovia de Integracdo Oeste/Leste - Trecho
IIhéus/Caetité (BA);

26.783.3006.124G.0000 - Construcédo da Ferrovia de Integracdo Oeste/Leste - Trecho
Caetité/Barreiras (BA);

26.783.3006.15V3.0001 - Construgédo da Ferrovia de Integracao Centro Oeste - Trecho
Mara Rosa (GO) a Porto Velho (RO) - EF 354

26.122.0032.218S.0000 - Apoio ao Planejamento, Gerenciamento e Acompanhamento da
Implementagdo de Empreendimentos de Infraestrutura

Natureza da Despesa: 4.4.90.35.01 (Consultoria Técnica)
3.3.90.35.01 (Consultoria Técnica)

Fonte de Recursos: 0100.

26. CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

26.1. Os servicgos serdo medidos e pagos mediante a entrega de cada Produto e a sua aprovacao
por parte da CONTRATANTE.

26.2. Os produtos passiveis de pagamento serdo medidos ao fim do més correspondente a sua
entrega, conforme instrucdo vigente sobre o assunto. Os precos serdo aqueles oriundos da
Proposta de Precos aprovada frente ao preco or¢ado pela CONTRATANTE.

26.3. Os pagamentos seguirdo os valores referenciais do cronograma fisico-financeiro, que
servirdo de base para a realizacdo da medicdo. Desta forma, devera ser observado o periodo de
producdo estipulado para cada produto.

26.4. A CONTRATANTE emitird ordem para inicio e término de cada produto.

26.5. A medicdo dos servicos abrangera o transcurso do primeiro ao Ultimo dia de cada més de
atividades, devendo toda a documentacdo produzida pela CONTRATADA no periodo ser
submetida a CONTRATANTE até o fim do més corrente. O prazo maximo de apresentacéo dos
servigos vinculados a um produto podera ser prorrogado, no maximo, até o 5° dia util do més
subsequente, em situagfes excepcionais, a critério da fiscalizacéo.

26.6. Os documentos relacionados aos Produtos serdo submetidos, pela CONTRATADA, aos
Fiscais Setoriais das areas correspondentes.

26.7. Caso os documentos sejam rejeitados pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, por nédo
corresponder aos Produtos efetivamente executados ou ndo possuir a qualidade requerida,
conforme estabelecido no item 19 do presente Termo de Referéncia, serdo devolvidos a
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CONTRATADA com as devidas indicacdes das inconformidades, para proceder com o0s ajustes
necessarios em até 3 (trés) dias.

26.8. A CONTRATADA devera enviar para validacdo da equipe de fiscalizacdo da
CONTRATANTE, no ultimo dia do més, a relacdo, descricdo, data de execucdo e de entrega dos
componentes dos Produtos realizados pelos integrantes das equipes técnicas da CONTRATADA,
durante o periodo de medigo.

26.9. Quando do encerramento do contrato, os documentos deverdo ser entregues no prazo
maximo de 15 dias ap0s a data de término da vigéncia do ajuste.

26.10. Todos os documentos, inclusive a listagem, ainda que em seus versos, deverdo vir
rubricados e com de identificacdo do representante da CONTRATADA.

26.11. A critério da CONTRATANTE, poderdo ser solicitados esclarecimentos e outros
comprovantes, bem como a autenticacao cartorial de copias.

26.12. Os documentos de medigdo serdo analisados em até 5 (cinco) dias Uteis da data de seu
protocolo de entrega que, se validados pela CONTRATANTE, expedira o respectivo Boletim de
Medicdo (BM) a ser formalmente entregue a CONTRATADA para emissdo dos documentos de
cobranca.

26.13. Os documentos de cobranca deverdo ser emitidos pela CONTRATADA e submetidos a
CONTRATANTE em conformidade com o contido no Boletim de Medi¢do, com o Contrato e
com a legislacéo pertinente.

26.14. A nota fiscal a ser emitida pela CONTRATADA devera, obrigatoriamente, conter o
mesmo ndmero da inscricdo no CNPJ/MF contido nos documentos de habilitacdo e da proposta,
nédo se admitindo outros, mesmo que da matriz ou de outras filiais.

26.15. No caso de incorrecdo nos documentos apresentados, serdo estes restituidos a
CONTRATADA para as devidas corre¢des, ndo implicando a CONTRATANTE quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos correspondentes.

26.16. As notas fiscais emitidas com erro, com as informacdes que motivaram sua rejei¢ado, serdo
devolvidas a CONTRATADA para as necessarias correcdes, contando- se 0 prazo para
pagamento da data de sua reapresentacao.

26.17. Todos e quaisquer tributos, encargos e contribuicdes, de qualquer natureza, inclusive
fiscais, de competéncia da Unido, dos Estados e dos Municipios, que incidirem sobre a prestacéo
dos servicos contratados serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem qualquer
onus paraa CONTRATANTE.

26.18. Até a data da apresentacdo do faturamento, a CONTRATADA se obriga a fazer prova, a
CONTRATANTE, da sua inscri¢do junto aos Municipios competentes para cobranga do ISS que
incidir sobre os servicos prestados, mesmo que seja isenta de pagamento.
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26.19. A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordo, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarias, fiscais e comerciais oriundas da
execucdo do objeto contratado.

26.20. Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar,
juntamente com a nota fiscal ou nota fiscal fatura, a devida comprovacgéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte de tributos e contribuic6es, conforme legislagédo em vigor.

26.21. Os pagamentos deverdo obedecer aos limites mensais pré-estabelecidos no Cronograma
Fisico-Financeiro, constante no 0.

26.22. Fica expressamente ajustado que 0s precos unitarios incluem todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servicos, de acordo com as condigdes previstas no presente Termo
de Referéncia, constituindo, assim, a Unica remuneracdo pelos trabalhos contratados e
executados.

26.23. Desde que os documentos de cobranca e demais documentos que os acompanham estejam
em conformidade com o Contrato, a CONTRATANTE efetuard o pagamento até o 30°
(trigésimo) dia corrido ap6s o recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor a ser nomeado pela
CONTRATANTE.

26.24. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos
pela CONTRATANTE entre o prazo anteriormente referido e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, a ser incluido na fatura do més seguinte ao da ocorréncia, deve ser
calculado por meio da aplicacdo da seguinte formula:

EM=1xNXxVP
Na qual:
EM = Encargos moratorios;

N = NOmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

I = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado: | =
(i/100/365), onde: i = taxa percentual anual no valor de 6%.
26.25. A CONTRATANTE néo fard nenhum pagamento a CONTRATADA antes de pagas ou
relevadas (remissas) as multas que porventura Ihe tenham sido aplicadas e as indenizacdes
devidas.

26.26. Em tais hipdtese, o valor correspondente podera ser descontado de qualquer fatura ou
crédito existente em favor da CONTRATADA.
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26.27. Reserva-se o direito a CONTRATANTE de recusar o pagamento se, no ato da atestacao,
0s servicos executados nédo estiverem de acordo com as especificacBes técnicas exigidas.

26.28. Antes do pagamento, a CONTRATANTE fard a verificacdo de regularidade da
CONTRATADA pelos seguintes meios:

a) Sistema Unificado de Fornecedores — SICAF;

b) Cadastro Informativo de Créditos ndo quitados do Setor Pablico Federal — CADIN;

c) Certiddo de licitantes inidoneos — TCU;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas da Controladoria Geral da Uniao
— CEIS;

e) Cadastro Nacional de Condenacdo Civel por Ato de Improbidade Administrativa do
Conselho Nacional de Justica— CNCC/CNJ;

f) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas — CNDT/TST.

26.29. Em havendo irregularidade, a CONTRATADA deveré ser formalmente comunicada pela
CONTRATANTE, para que apresente justificativas e comprovacao de regularidade, sob pena de
enquadrar-se nos motivos do artigo 242 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
CONTRATANTE.

26.30. Na hipotese de virem a ser constatadas pela CONTRATANTE quaisquer irregularidades
em faturas ja pagas, a CONTRATANTE efetuara a glosa e aplicara preferencialmente o desconto
desse valor no proximo pagamento.

26.30.1. A CONTRATANTE podera proceder a notificacio a CONTRATADA para
recolhimento de valores indevidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, em casos de
suspensao ou apos o encerramento contratual.

27. REAJUSTAMENTO

27.1. Os precos contratuais dos servicos serdo reajustados, desde que decorrido um ano da data-
base do or¢camento referencial da CONTRATANTE, consoante Art. 3° §1°, da Lei n°® 10.192 de
14/01/2001, na presente contratacdo considerada abril de 2021.

27.2. Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base, o reajuste sera com
base no Indice de Obras Rodoviarias - Consultoria (Supervisdo e Projetos), calculado pela
Fundacdo Getulio Vargas - FGV e publicado na Revista "Conjuntura Econémica”, Coluna: 39.

27.3. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassarem o periodo mencionado.

27.4. O valor da parcela de reajuste devera ser calculado conforme férmula abaixo:

R=V x(I1 —Ip)
(o)
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Onde:

R = Valor da parcela de reajuste procurado.

lo = Indice de Obras Rodoviarias - Consultoria (Supervisio e Projetos), calculado pela
Fundacdo Getulio Vargas - FGV ¢ publicado na Revista "Conjuntura Economica”,
Coluna: 39, correspondente a data do orcamento referencial da CONTRATANTE.

11 = indice de Obras Rodoviarias - Consultoria (Supervisio e Projetos), calculado pela
Fundagdo Getulio Vargas - FGV e publicado na Revista "Conjuntura Economica”,
Coluna Conjuntura: 39, correspondente a data do reajuste.

V = Valor a pregos iniciais da parcela a ser reajustada.

27.5. Nao se admitird no computo do reajustamento nenhum encargo financeiro, como juros,
despesas bancérias e dnus semelhantes.

28. GARANTIA CONTRATUAL E SEGUROS

28.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, por intermédio do gestor
contratual, garantia na ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

28.2. Apos a entrega da garantia contratual, a CONTRATANTE enviard para assinatura da
CONTRATADA, via Sistema Eletrénico de Informagdes (SEI), a 12 Ordem de Servico, para
posterior devolucéo, devidamente assinada.

28.3. A garantia inicial sera reforcada durante a execucdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (prec¢os iniciais mais aditivos
e reajustamentos se houver).

28.4. Para o fiel cumprimento das obrigacGes contratuais, a CONTRATADA prestara garantia
em qualquer das modalidades previstas no artigo 70, § 1° da Lei n° 13.303/2016, devendo
apresenta-la no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogada por igual periodo a critério da CONTRATANTE.

28.5. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em qualquer das modalidades previstas
no artigo 70, 81°, da Lei n°® 13.303/16, a saber:

I. Caucéo em dinheiro;
ii. Seguro-garantia;
iii. Carta de fianga bancaria, conforme minuta constante do Edital.

28.6. No caso de Carta de Fianca Bancaria, esta deverd ser a critério da CONTRATADA,
fornecida por instituicdo financeira cadastrada no banco de dados do Banco Central, pelo prazo
da duracdo do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a
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duracdo do Contrato, independente de notificagdo da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo
contratual.

28.7. Alem disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente registrada em cartorio de registro
de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n° 6.015/73, Art. 129 e deverd vir
acompanhada de: cdpia autenticada do estatuto social do banco; copia autenticada da ata da
assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco; cdpia autenticada do instrumento de
procuracdo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas
constantes da carta de fianca.

28.8. No caso da opcdo pelo seguro-garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e credenciada pela
Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP), em nome da CONTRATANTE, pelo prazo da
duragdo do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a
duragédo do Contrato, independente de notificagdo da CONTRATANTE, sob pena de resciséo
contratual.

28.9. No caso da opcdo pelo seguro-garantia, devera ser adotada a modalidade “Seguro
Garantia para Construg¢do, Fornecimento ou Prestagcdo de Servigos” constante do Capitulo II —
Condicoes Especiais das Modalidades — Ramo 0775 do Anexo | da Circular SUSEP n. 477/2013,
de forma a assegurar 0 pagamento de prejuizos causados a Administracdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execucdo do CONTRATO.

28.10. No caso de opcdo por Caucdo em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente efetuar
0 depdsito na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n°. 1.737/79, Art. 1° Inciso V), pelo
interessado, em conta de caucgdo vinculada a CONTRATANTE.

28.11. A garantia deveré ter validade durante a execu¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

28.12. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
i. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

ii. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

iii. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA ¢;

iv. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

28.13. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar os eventos indicados

€199 €C119% (¢

nos itens “1”, “ii”, “iii” e “iv” acima, observada a legislagdo que rege a matéria;

28.14. Além da garantia especificada acima, a CONTRATADA devera contratar seguro de
responsabilidade civil, que devera ser entregue 8 CONTRATANTE juntamente com a referida
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garantia
28.14.1. Responsabilidade Civil: seguro que cobre o segurado por responsabilidades civis

pelas quais possa ser condenado: danos materiais, corporais, morais, custos e despesas causados
a terceiros quando decorrente de riscos contratadas na apolice. O seguro contratado deve atender
as orientacdes constantes na Circular SUSEP n° 437, de 14/06/2012 e alteragGes posteriores.

28.15. A inobservancia do prazo fixado, a contar da assinatura do contrato, para apresentacao da
garantia, acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado 0 maximo de 2% (dois por cento);

28.16. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

28.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a CONTRATADA.

28.18. A garantia sera considerada extinta:

I. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo
da Administragcdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato;

ii.  Apos o término da vigéncia do contrato, devendo o instrumento convocatorio estabelecer
0 prazo de extincdo da garantia, que podera ser estendido em caso de ocorréncia de
sinistro.

28.19. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

28.20. A garantia prestada pela CONTRATADA Ilhe serd restituida ou liberada ap6s o
Recebimento Definitivo do objeto contratado.

28.21. O pagamento de todo e qualquer documento de cobranca da CONTRATADA somente
sera efetuado pela CONTRATANTE mediante a existéncia da garantia estabelecida no Contrato.

28.22. Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
devera fazer a respectiva reposicédo no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

29. PENALIDADES

29.1. Sem prejuizo da faculdade de resciséo contratual prevista na Secdo X111 do Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da CONTRATANTE, no Artigo 77, bem como na Secdo 111 do
Capitulo 2 da Lein®13.303/16,a CONTRATANTE podera aplicar san¢des de natureza moratoria
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e punitivaa CONTRATADA, diante do ndo cumprimento das clausulas contratuais.
29.2. Comete infracdo administrativa a CONTRATADA que:

a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato; ou
b) Deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame; ou

c) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em
decorréncia da contratacdo; ou

d) Ensejar o retardamento da execucdo do objeto; ou
e) Falhar ou fraudar na execucdo do contrato; ou

f) Comportar-se de modo inidéneo; ou

g) Cometer fraude fiscal; ou

h) N&o mantiver a proposta.

29.3. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a por meio de regular
processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 9.784, de 1999.

29.4. Toda sancdo aplicada sera anotada no historico cadastral da empresa.

29.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.

29.6. A adverténcia, a multa, a suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e o
impedimento de contratar com a CONTRATANTE séo as sancOes passiveis de aplicacdo a
contratos, oriundos de contratacdo direta ou decorrentes de licitacdo, sujeitos a Lei n° 13.303/16.

29.7. Nos casos de inexecucdo parcial ou total das condi¢cdes pactuadas, garantida a defesa
prévia e o contraditério, a CONTRATANTE pode aplicar a contratada, com fundamento nos
artigos 82 a 84 da Lei n° 13.303/16, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos a execucdo do objeto da licitacdo e ndo prejudiquem o andamento
das atividades normais da CONTRATANTE;

b) Multa moratéria e compensatoria:

i.  Moratoria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado na
entrega do objeto do contrato, incluindo os relatérios e os documentos pertinentes,
calculado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso.
A parcela inadimplida correspondera ao valor mensal estabelecido para cada Relatério
no cronograma fisico-financeiro, constante no 0.

ii.  Moratoria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
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Vi.

vi.
Vil.
viii.
iX.

29.8.

na entrega do objeto do contrato, incluindo os relatérios e os documentos pertinentes,
calculado sobre o valor da parcela inadimplida, desde o primeiro dia de atraso, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias. A parcela inadimplida correspondera ao valor mensal
estabelecido para cada Relatdrio no cronograma fisico-financeiro, constante no 0.

Compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do produto, por reiteradas
avaliagdes com conceito “inadequado”, segundo critério estabelecido no item 19 do
presente Termo de Referéncia.

Compensatoria de 5% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento
do prazo de entrega do objeto do contrato, incluindo os relatrios e os documentos
pertinentes, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos itens i e ii anteriores;

Compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento de obrigag0es contratuais ou reincidéncia de condutas que impliquem
em aplicacdo de adverténcias ou outras sancoes;

Compensatoria de 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do
adjudicatario assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou total na entrega do objeto do contrato,
ou rescisdo do contrato, calculado sobre a parte inadimplida;

Suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, aplicadas as empresas ou aos
profissionais quando:

Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude
de atos ilicitos praticados;

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato;
Deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

Ensejar o retardamento da execucdo do objeto do certame;

N&o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato;

Cometer fraude fiscal;

Demais praticas ilicitas previstas na forma do instrumento convocatdrio ou no Contrato.

A multa ndo impede que a CONTRATANTE rescinda o Contrato e aplique as outras

sancOes previstas no Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos.

29.9.

A multa, aplicada apos regular processo administrativo, serd descontada da garantia do

respectiva contratada.

29.10.

Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,



VALEQC Engenharia, Construgées TERMO DE REFERENCIA N° 01/2021
e Ferrovias S.A.

DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS DIREM
Contratacao de empresa para prestacdo de servicos de suporte e apoio a 24/03/2021
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A no
gerenciamento de Empreendimentos de Infraestrutura Revisdo: 01 Folha: 74/95

respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela empresa pablica ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

29.11. A adverténcia e a suspensdo temporaria poderdo ser aplicadas juntamente com a multa,
devendo a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, ser apresentada no prazo
de 10 (dez) dias Uteis.

29.12. O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e
na aplicagdo da sangdo de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

29.13. O prazo da sanc¢do de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com a CONTRATANTE teréa inicio a partir da sua publicacdo no Diario Oficial da
Unido, estendendo-se os seus efeitos a todas as unidades da empresa publica.

29.14. A san¢do de suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CONTRATANTE importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro
cadastral, se existente, ou no impedimento de inscricdo cadastral;

29.15. A san¢do de suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CONTRATANTE nédo impede que a empresa publica rescinda o Contrato.

29.16. A reincidéncia de préatica punivel com suspensdo, ocorrida num periodo de até 2 (dois)
anos a contar do término da primeira imputacdo, implicard no agravamento da sancdo a ser
aplicada.

29.17. As préaticas passiveis de penalizacdo, além de acarretarem responsabilizacdo
administrativa e judicial da CONTRATADA, implicardo na responsabilidade individual de seus
dirigentes dos administradores, gestores, prepostos enquanto autores, coautores ou participes do
ato ilicito, nos termos da Lei n° 12.846/13.

29.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS, Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, Sistema de Gestdo de Procedimentos
de Responsabilizacdo de Entes Privados — CGU-PJ, conforme o caso.

30. DA INEXECUCAO E RESCISAO

30.1. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja na aplicacdo de penalidades, segundo
consta no item 29 deste Termo de Referéncia, sem prejuizo do direito de defesa e do
contraditorio.

30.2. A rescisdo do Contrato podera ser:

I.  Resilicdo por culpa da CONTRATADA, mediante portaria da autoridade competente da
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CONTRATANTE, precedida de prévio procedimento administrativo no qual sejam
garantidos a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa;

ii.  Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacao,
desde que haja conveniéncia paraa CONTRATANTE;

iii.  Judicial, nos termos da legislacéo.

30.3. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, sera esta
ressarcida dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da
CONTRATADA, teré essa ainda direito a:

i.  Devolucéo da garantia;
ii.  Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da rescisdo;

30.4. A resilicdo por culpa da CONTRATADA acarreta as seguintes consequéncias, sem
prejuizo das sancdes previstas neste Contrato:
i.  Assuncdo imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar, por ato

préprio da CONTRATANTE;

ii.  Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores

das multas e indenizac6es a ela devidos;

iii.  Na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencao dos créditos decorrentes
do Contrato até o limite dos prejuizos causados 8 CONTRATANTE.

30.5. A CONTRATANTE podera utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a
clausulas financeiras, nos termos da Lei n°. 9.307, de 23 de setembro de 1996.

31. DO ANTINEPOTISMO

31.1. Fica vedada a CONTRATADA alocar, para prestacdo dos servicos que constituem o
objeto do presente contrato, familiar de agente publico que neste exerga cargo em comissao
ou funcdo de confianca do CONTRATANTE.

31.2. Considera-se familiar, nos termos do art. 2°, I1l do Decreto n°® 7203/2010, o cdnjuge, 0
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau.
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32. DO COMPORTAMENTO ETICO E DE INTEGRIDADE

32.1. A CONTRATADA devera observar o Cadigo de Etica da CONTRATANTE, que esta
disponivel no sitio eletronico da CONTRATANTE, no seguinte enderego:
http://www.valec.gov.br/a-valec/etica.

32.2. Nos termos do que dispde a Lei n°. 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto n°. 8.420,
de 18 de marco de 2015, que tratam da responsabilidade administrativa e civil de pessoas
juridicas pela préatica de atos contra a administracdo publica, nacional ou estrangeira, € 0 item
XXIV do Anexo do Decreto n°. 1.171, de 22 de junho de 1994, que tipifica o0 Agente Pablico no
ambito do Codigo de Etica Profissional do Servidor Publico Civil do Poder Executivo Federal, a
CONTRATADA devera:

32.3. - Adotar conduta compativel com o Codigo de Etica da CONTRATANTE e orientar seus
funcionarios, prepostos e subcontratados que desempenhem o0s servigos contratados, a
observancia do regramento ético estabelecido pela CONTRATANTE

32.4. - Cumprir, rigorosamente, o conjunto de me canismos e procedimentos de integridade
estabelecido pela CONTRATANTE e na legislacdo de regéncia, associados

32.5. - Comunicar a CONTRATANTE e as autoridades competentes eventuais praticas ilicitas
ocorridas na vigéncia deste Contrato, que comprometam as condutas éticas e de integridade, bem
como colaborar com as investigacoes e, se for o caso, adotar medidas para sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a pessoa, a administracdo publica, nacional e
estrangeira, mitigando as falhas cometidas.

33. _POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

33.1. Os Principios da Politica de Transa¢Bes com Partes Relacionadas da VALEC se baseiam
nos requisitos de competividade, conformidade, transparéncia, equidade e comutatividade,
constantes no Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

33.2. A presente contratacdo devera observar a Politica de Transa¢des com Partes Relacionadas
da VALEC, aprovada no ambito do processo 51402.202893/2018-71, cuja observancia é
obrigatdria aos contratados, em conformidade com a legislacdo aplicavel no &mbito das empresas
publicas da Unido. A elaboracdo e divulgacdo da politica de transacdes com partes relacionadas
serdo revistas e aprovadas anualmente pelo Conselho de Administracdo da VALEC.

33.3. Violagbes ao disposto nesta Politica acarretard ao infrator as sancdes disciplinares,
administrativas, civis e penais cabiveis. As infragbes serdo encaminhadas ao Conselho de
Administragdo, o qual adotara as medidas necesséarias, bem como verificara, ainda, se certas
condutas sdo passiveis de acbes de improbidade administrativa e penais, sujeitando o0s
responsaveis ao cumprimento da legislagéo vigente.



VALEQC Engenharia, Construgées TERMO DE REFERENCIA N° 01/2021
e Ferrovias S.A.

DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS DIREM
Contratacao de empresa para prestacdo de servicos de suporte e apoio a 24/03/2021
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A no
gerenciamento de Empreendimentos de Infraestrutura Revisdo: 01 Folha: 77/95

34. DA ALOCACAO DE RISCO

34.1. A Matriz de Risco, apresentada no ANEXO I-G, é uma ferramenta que permite aos
gestores mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos que podem afetar o alcance dos
objetivos do processo da unidade e, consequentemente, 0s objetivos estratégicos do
empreendimento.

34.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme estabelecido na Matriz
de Risco.

34.3. A CONTRATADA ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja
responsabilidade € do CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

34.4. Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de transcricdo no
instrumento respectivo, a Matriz de Risco.

34.5. O termo risco neste contrato € designado como um evento ou uma condicao incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco € o resultado
da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo
econémico.

35. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

35.1. Executado o contrato, o seu objeto serd recebido nos termos da lei 13.303/2016 e da
Resolucéo Direx N° 12, de 01 de dezembro de 2020.

35.2. Em caso de rescisdo motivada sera elaborado pelas partes o Termo de Aceite Parcial de
Obras e Servigos, conforme Resolugdo Direx N° 12, de 01 de dezembro de 2020, do qual
constara:

a) As condigdes motivadoras da rescisao;

b) Um relatorio da situacdo de todos os produtos referentes ao escopo contratado, ou seja,
projetos e obras Civis;

c) A medicao final;

d) A relagéo de ndo conformidades porventura existentes; e

e) O As Built da obra

36. DA ALTERACAO CONTRATUAL :

36.1. E vedada a celebragfo de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos listados
a seguir, por acordo entre as partes:
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a) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneragdo da obra, servigo
ou fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econémico-financeiro inicial
do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢éo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual,

b) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

c) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao
do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servigo;

d) Por necessidade de alteracdo das especificacGes para melhor adequacgédo técnica aos
objetivos da contratacdo, a pedido da Administragdo Publica, desde que ndo decorrentes
de erros ou omissdes por parte da CONTRATADA, observado os limites na Lei.

e) Somente sera possivel a prorrogacdo de prazo na hip6tese da alinea “d”, desde que ndo
decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado, conforme alocacao da matriz
de riscos.

36.2. Na hipotese da alinea "d", nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites

estabelecidos legalmente, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os

contratantes.

37. DAS DISPOSICOES GERAIS:

37.1. Os casos omissos ou situacdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cadigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 26 de maio de 2017 e
na Lei n® 13.303/16, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que
fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcri¢ées.

37.2. No caso de contratacdo de consorcio, 0 compromisso de constituicao de consércio devera
prever a responsabilidade solidaria das consorciadas, nos termos do artigo 51, IV, letra “a”, do
Decreto n. 7.581/2011, e suas alteragoes.

37.3. A execucdo deste Contrato regula-se pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de
direito privado, na forma do artigo 68, da Lei n°. 13.303/16, combinado com o inciso VI do artigo
69 do mesmo diploma legal.

37.4. Seréa de responsabilidade da Contratada a obtencédo junto a Contratante de cadastro para
acessos e registros no Sistema Eletrénico de Informacgdes (SEI), apds notificacdo para a
assinatura do contrato.
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37.5. Na hipotese de existéncia de contradi¢cGes entre o Termo de Referéncia, Ordem de
Servico, Contrato e Edital, prevalecera o disposto no Termo de Referéncia, inclusive, quanto a

todos os seus efeitos.

38. ASSINATURAS

38.1. Submeto este Termo de Referéncia para analise e aprovacdo do Diretor de

Empreendimentos.

Brasilia-DF,

Empreendimentos

Superintendente de Desenvolvimento de

De acordo,

Diretor de Empreendimentos
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ANEXO I-A. QUADRO RESUMO DA HABILITACAO TECNICA
LOTE
QUALIFICACAO OPERACIONAL

ATESTADO

SERVICOS PAGINA__
CAT__

Gerenciamento, ou Coordenacao Técnica, ou Assessoria Técnica de
Programa ou de Obras de Construcéo de ferrovias ou rodovias, que
envolvam a construcdo de Ponte(s) e/ou Viaduto(s) em concreto armado
ou protendido. (Exceto Passarelas)

QUALIFICACAO PROFISSIONAL

SERVICOS

ATESTADO
PAGINA__
CAT _

Coordenador Geral(P8061): O profissional sera responsével pela coordenagdo-geral do contrato. O
profissional indicado devera ter formacéo em Engenharia Civil, comprovada por meio de Certiddo de
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ter experiéncia profissional
minima de 10 (dez) anos em Programas, Execug¢do de Obras, Supervisdo e/ou Gerenciamento ou
Execugdo de Projetos de Obras de Construcéo em ferrovias, ou sistemas metroviarios, ou rodovias, sendo
pelo menos 4 (quatro) anos em atividades de Coordenacéo de gerenciamento ou supervisdo de obras
ferroviarias ou metroviérias ou rodoviérias compativeis com o objeto da licitacdo, comprovada por meio
de atestados e/ou certiddes e/ou declaracGes, quantos forem necessérios, e que em pelo menos um deles
conste que tenha exercido as funces e servicos requeridos.

Coordenador de Gerenciamento de Projetos (P8061): O profissional sera responsavel pela implantacdo
e/ou execucgdo dos programas de gerenciamento de projetos vinculados ao contrato, administrando as
areas relacionadas a Gestéo de Escopo, Gestdo de Tempo, Gestdo de Custo, Gestdo de Qualidade, Gestdo
de Riscos. O profissional indicado devera ter formacéo em Engenharia, comprovada por meio de
Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ter experiéncia
profissional minima de 10 (dez) anos em Programas, Execucdo de Obras, Supervisdo e/ou
Gerenciamento ou Execuc¢do de Projetos de Obras de Construgdo em ferrovias, ou sistemas metroviarios,
ou rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro) anos em atividades de Coordenagdo de gerenciamento ou
supervisdo de obras ferroviérias ou metroviarias ou rodoviarias compativeis com o objeto da licitacdo,
comprovada por meio de atestados e/ou certidfes e/ou declara¢Ges, quantos forem necessarios, e que em
pelo menos um deles conste que tenha exercido as fungdes e servicos requeridos. Os atestados devem
comprovar a experiéncia na Gestdo de Escopo, Gestdo de Tempo, Gestdo de Custo, Gestdo de Qualidade,
Gestéo de Riscos.

Engenheiro Projetista Sénior (P8067): O profissional responsavel por apoiar a Coordenagdo Central do
contrato no desenvolvimento e analise de projetos devera ter pleno conhecimento em Coordenar ou
Desenvolver projetos de infraestrutura urbana, ou rodovidria, ou ferroviaria, ou metroviaria, incluindo
obras de arte especiais (Pontes, e/ou Viadutos, ou Obras de Conteng¢do ou Canais). O profissional
indicado devera ter formagdo em Engenharia Civil, comprovada por meio de Certidao de Registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ter experiéncia profissional minima de 10 (dez)
anos em Projetos de ferrovias, ou de sistemas metroviarios, ou de rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro)
anos em atividades compativeis com o objeto da licitagdo, comprovada por meio de tantos atestados e/ou
certiddes e/ou declaracfes quantos forem necessarios, e que em pelo menos um deles conste que tenha
exercido as funcdes e servicos requeridos.

Engenheiro Projetista Sénior (P8067): O profissional responsavel por apoiar a Coordenacao Central do
contrato no desenvolvimento e analise de projetos devera ter pleno conhecimento em Coordenar ou
Desenvolver projetos de infraestrutura urbana, ou rodovidria, ou ferroviaria, ou metrovidria, incluindo
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obras de arte especiais (Pontes, e/ou Viadutos, ou Obras de Conteng¢éo ou Canais). O profissional
indicado devera ter formacdo em Engenharia Civil, comprovada por meio de Certidao de Registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ter experiéncia profissional minima de 10 (dez)
anos, sendo pelo menos 4 (quatro) anos em atividades compativeis com o objeto da licitacdo,
comprovada por meio de tantos atestados e/ou certiddes e/ou declaracfes quantos forem necessarios, e
que em pelo menos um deles conste que tenha exercido as funcgdes e servigos requeridos e descritos no
guadro acima.

Engenheiro Orcamentista (P8067): O profissional responsavel por apoiar a Coordenacéo Central do
contrato nas questdes relacionadas a engenharia orcamentaria devera ter pleno conhecimento em
Coordenar, ou Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Orcamentos de Obras de Construgdo de
ferrovias ou sistemas metroviarios ou rodovias. O profissional indicado devera ter formacéo em
Engenharia Civil, comprovada por meio de Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ter experiéncia profissional minima de 10 (dez) anos em or¢amentos de ferrovias,
ou de sistemas metroviarios, ou de rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro)anos em atividades ferroviarias
ou metrovidrias ou rodoviarias compativeis com o objeto da licitacdo, comprovada por meio de tantos
atestados e/ou certiddes e/ou declaragdes quantos forem necessarios, e que em pelo menos um deles
conste gue tenha exercido as funcdes e servicos requeridos.
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ANEXO I-B. DECLARACAO DE PARTICIPACAO DO PROFISSIONAL
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE:
CNPJ:

O profissional abaixo indicado para encontra-se ciente da
participacdo no certame licitatorio, autoriza a incluséo das suas informacdes técnicas na proposta e
ratifica a participacdo na execucdo dos trabalhos comprometendo-se a exercer as atividades dos
servigos objeto da licitagdo em referéncia.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL)

(NOME E ASSINATURA DO PROFISSIONAL)
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ANEXO I-C. APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

PLANILHA DE DISTRIBUIGAO DOS VALORES DA PROPOSTA

- CUSTO (RS
ITE DESCRICAO UNIDA _ (RS)
M DE REFERENCIA PROPONENTE
1 P#A PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PRSODU RS 128.882,62
4 AGF | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS PRODU | RS 3.755.499,84
L | EMPREENDIMENTOS - FIOL TO
s AOF | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE PRODU | RS 3.386.782,56
L | ENGENHARIA NAFIOL Il TO
6 ASF | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO | PRODU | RS 1.039.967,64
L |-FIOL TO
. AGF | APOIO TECNICO NA GESTAO DO EMPREENDIMENTO | PRODU | RS 3.783.315,24
C |-FICO TO
g AOF | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE PRODU | R$ 2.473.164,72
C | ENGENHARIA NA FICO TO
9 ASF | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO | PRODU | RS 764.000,40
N |—-FNS TO
10 AEF APOIO TECNICO A GESTAO - FNS PRTOODU R 2.365.480,44
11 A;P APOIO TECNICO — PROJETOS PRTOODU RS 1.091.827,08
1 ATE | APOIO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO DE PRODU | R$ 2.625.703,20
A | ESTUDOS TECNICOS, ECONOMICOS E AMBIENTAIS TO
13 APF | APOIO TECNICO A REVISAO DE PROJETOS EM FASE PRODU | RS 3.445.849,44
O |DE OBRA TO
1 ATO | APOIO TECNICO NA ELABORACAO E ANALISE DE PRODU | R$ 3.961.962,00
C | ORCAMENTOS E CUSTOS TO
15 ANT | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS NORMATIVOS PRODU | R$2.511.920,88
| | TECNICOS E INOVACOES TECNOLOGICAS TO
ATG APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE PRODU RS 4.818.761,28
16 c FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS /SERVICOS 0
DE ENGENHARIA
17 PEC PARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS PRSODU RS 467.947,26
18 | VIFL | VIAGENS — FIOL PRTOODU RS 36.099,72
19 VIF VIAGENS — FNS PRODU | R$ 17.737,68
N TO
20 D('?'L DIARIAS — FNS/FIOL/FICO PRTOODU RS 76.500,00
21 AgE APOIO TECNICO SUBSIDIARIO PRSODU RS 4.142.199,12
5, | TEN TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) PRODU | R$570.322,17
C | EMPREENDIMENTO(S) TO
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R$

TOTAL GERAL = | R$ 41.319.605,94

Desconto
ofertado:
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ANEXO I-D. ETAPAS E PRODUTOS

ETAPAS PRODUTOS
UNICOS MENSAIS SOB DEMANDA | UNICOS

ADJUDICAGAO DA
CONTRATADA :> PLAT

Licenciamento

Execucdo da

infraestrut
infraestrutura ATOC

Execucdo da PATES

PTCE
ATGC
Execucdo de Obras de
AOFL

Novos Procedimentos AGFL VIFL

FloL E—
Tratativas ASFL

Administrativas ou ATEA ATPR

Judiciais DNLC

Manutengéo da ANTI
infraestrutura

Manutengéo da APFO

Manutencéo de Obras de
Arte Especiais

]
TERMINO DOS [ > AGEM |
!
!

Licenciamento

Solugéo de passivos
o — -
arqueoldgicos, de ATES ATGC
desapropriacéo e
ENS reassentamento
ASFN AGFN VIFN
Monitoramento do
contrato de
subconcessdo ATPR
_ DNLC
Tratativas

Administrativas ou
Judiciais

TERMINO DOS [ > AGEM

[ ATOC
Licenciamento

Execucdo da ATES ATGC

infraestrutura :>

Execucdo da AOFC AGFC PTCE

FIco Execucéo de Obras de
ATEA ATPR

DNLC
Novos Procedimentos
ANTI
Tratativas
Administrativas ou
Judiciais APFO

TERMINO DOS [ > AGEM
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ANEXO I-E. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

CRONOGRAMA
Objeto: Contratacdo de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de FINANCEIRO
empreendimentos ferroviarios REFERENCIAL
ITEM DESCRICAO 1 2 3 4 5 6 7
1 | PLAT | PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES RS 128.882,62
2 | AGFL | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS — FIOL RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS 156.479,16
3 | AOFL | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FIOL II RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94
4 | ASFL | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FIOL RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99
5 | AGFC | APOIO TECNICO NA GESTAO DO EMPREENDIMENTO — FICO RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09
6 | AOFC | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FICO RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02
7 | ASFN | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FNS RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35
8 | AGFN | APOIO TECNICO A GESTAO - FNS RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS$ 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79
9 ATPR | APOIO TECNICO - PROJETOS RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 R$ 30.328,53 RS 30.328,53 RS$ 30.328,53
10 | aTEA | APOIO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TECNICOS, ECONOMICOS E RS 72.936,20 RS 72.936,20 R$ 72.936,20 R$ 72.936,20 R$ 72.936,20 R$ 72.936,20
AMBIENTAIS
11 | APFO | APOIO TECNICO A REVISAO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04
12 | ATOC | APOIO TECNICO NA ELABORACAO E ANALISE DE ORCAMENTOS E CUSTOS R$ 110.054,50 R$ 110.054,50 R$ 110.054,50 R$ 110.054,50 R$ 110.054,50 R$ 110.054,50
13 | ANTI | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS NORMATIVOS TECNICOS E INOVAGOES TECNOLOGICAS R$ 69.775,58 R$ 69.775,58 R$ 69.775,58 R$ 69.775,58 R$ 69.775,58 R$ 69.775,58
14 | aTae APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48
/SERVICOS DE ENGENHARIA
15 | PTCE | PARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS R$ 25.997,07 R$ 25.997,07 R$ 25.997,07
16* | VIFL | VIAGENS — FIOL RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77
17* | VIFN | VIAGENS — FNS RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07
18* | DNLC | DIARIAS — FNS/FIOL/FICO RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00
19 | ATES | APOIO TECNICO SUBSIDIARIO RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24
20 | TENC | TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)
TOTAL | RS 237.887,86 RS 1.249.776,82 RS$ 1.223.779,75 RS 1.249.776,82 RS$ 1.223.779,75 RS 1.249.776,82 RS 1.223.779,75
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ANEXO I-E. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO REFERENCIAL (cont.)

Objeto: Contratacao de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de

empreendimentos ferroviarios

ITEM DESCRICAO 8 9 10 11 12 13 14
1 PLAT | PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
2 AGFL | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS — FIOL RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS$ 156.479,16 RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS$ 156.479,16
3 | AOFL | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FIOL II RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94
4 | ASFL | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FIOL RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99
5 | AGFC | APOIO TECNICO NA GESTAO DO EMPREENDIMENTO — FICO RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09
6 | AOFC | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FICO RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02
7 | ASFN | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FNS RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35
8 AGFN | APOIO TECNICO A GESTAO - FNS RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS$ 65.707,79
9 | ATPR | APOIO TECNICO — PROJETOS RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53
10 | ATEA APOIO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TECNICOS, ECONOMICOS E RS 72.936,20 RS 72.936,20 RS 72.936,20 RS 72.936,20 RS 72.936,20 RS 72.936,20 RS 72.936,20
AMBIENTAIS
11 | APFO | APOIO TECNICO A REVISAO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04
12 | ATOC | APOIO TECNICO NA ELABORACAO E ANALISE DE ORCAMENTOS E CUSTOS RS 110.054,50 RS 110.054,50 RS 110.054,50 RS 110.054,50 RS 110.054,50 RS 110.054,50 RS 110.054,50
13 | ANTI | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS NORMATIVOS TECNICOS E INOVACOES TECNOLOGICAS RS 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 R$ 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 R$ 69.775,58
14 | ATGe APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48
/SERVICOS DE ENGENHARIA
15 | PTCE | PARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS R$ 25.997,07 RS 25.997,07 RS 25.997,07 RS 25.997,07
16* | VIFL | VIAGENS - FIOL RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77
17* | VIFN | VIAGENS — FNS RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07
18* | DNLC | DIARIAS — FNS/FIOL/FICO RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00
19 | ATES | APOIO TECNICO SUBSIDIARIO RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 R$ 109.005,24 R$ 109.005,24 RS 109.005,24
20 | TENC | TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)
TOTAL | RS 1.249.776,82 RS 1.223.779,75 RS 1.249.776,82 RS 1.223.779,75 RS 1.249.776,82 RS 1.223.779,75 RS 1.249.776,82
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ANEXO I-E. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO REFERENCIAL (cont.)

CRONOGRAMA
FINANCEIRO
Objeto: Contratagdo de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de REFERENCIAL
empreendimentos ferroviarios (cont.)
ITEM DESCRICAO 15 16 17 18 19 20 21
1 PLAT | PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
2 AGFL | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS — FIOL RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS 156.479,16 RS 156.479,16
3 | AOFL | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FIOL II RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94 RS 141.115,94
4 ASFL | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FIOL RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99
5 | AGFC | APOIO TECNICO NA GESTAO DO EMPREENDIMENTO — FICO RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09
6 | AOFC | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FICO RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02
7 | ASFN | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FNS RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35 RS 31.833,35
8 | AGFN | APOIO TECNICO A GESTAO - FNS RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79
9 | ATPR | APOIO TECNICO — PROJETOS RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53
10 | aten APOIO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TECNICOS, ECONOMICOS E R$ 72.936,20 R$ 72.936,20 R$ 72.936,20 R$ 72.936,20 RS 72.936,20 RS 72.936,20 RS 72.936,20
AMBIENTAIS
11 | APFO | APOIO TECNICO A REVISAO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04
12 | ATOC | APOIO TECNICO NA ELABORACAO E ANALISE DE ORCAMENTOS E CUSTOS R$ 110.054,50 R$ 110.054,50 R$ 110.054,50 R$ 110.054,50 R$ 110.054,50 R$ 110.054,50 R$ 110.054,50
13 | ANTI | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS NORMATIVOS TECNICOS E INOVAGOES TECNOLOGICAS RS 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58
14 | ATGC APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48
/SERVICOS DE ENGENHARIA
15 | PTCE | PARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS RS 25.997,07 RS 25.997,07 R$ 25.997,07
16* | VIFL | VIAGENS - FIOL RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77
17* | VIFN | VIAGENS — FNS RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07
18* | DNLC | DIARIAS — FNS/FIOL/FICO RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00 RS 2.550,00
19 | ATES | APOIO TECNICO SUBSIDIARIO RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24
20 | TENC | TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)
TOTAL | RS 1.223.779,75 RS 1.249.776,82 RS$ 1.223.779,75 RS$ 1.249.776,82 RS$ 1.223.779,75 RS 1.249.776,82 RS$ 1.223.779,75
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ANEXO I-E. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO REFERENCIAL (cont.)

CRONOGRAMA
FINANCEIRO
Objeto: Contratagdo de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de REFERENCIAL
empreendimentos ferroviarios (cont.)
ITEM DESCRICAO 22 23 24 25 26 27 28
1 | PLAT | PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
2 | AGFL | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS — FIOL R$ 156.479,16 R$ 156.479,16 R$ 156.479,16 R$ 156.479,16
3 | AOFL | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FIOL Il R$ 141.115,94 R$ 141.115,94 R$ 141.115,94 R$ 141.115,94
4 | ASFL | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FIOL RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99
5 | AGFC | APOIO TECNICO NA GESTAO DO EMPREENDIMENTO — FICO R$ 105.092,09 R$ 105.092,09 R$ 105.092,09 R$ 105.092,09 R$ 105.092,09 R$ 105.092,09 R$ 105.092,09
6 | AOFC | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FICO RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02
7 | ASFN | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FNS R$ 31.833,35 R$ 31.833,35 R$ 31.833,35 R$ 31.833,35
8 | AGFN | APOIO TECNICO A GESTAO - FNS RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79
9 | ATPR | APOIO TECNICO — PROJETOS RS 30.328,53 RS$ 30.328,53 RS$ 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 RS$ 30.328,53 RS 30.328,53
10 | aTEA |APOIO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TECNICOS, ECONOMICOS E R$ 72.936,20 R$ 72.936,20 R$ 72.936,20 R$ 72.936,20 R$ 72.936,20 R$ 72.936,20 R$ 72.936,20
AMBIENTAIS
11 | APFO | APOIO TECNICO A REVISAO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04
12 | ATOC | APOIO TECNICO NA ELABORACAO E ANALISE DE ORCAMENTOS E CUSTOS R$ 110.054,50 RS$ 110.054,50 RS$ 110.054,50 R$ 110.054,50 RS$ 110.054,50 RS$ 110.054,50 RS$ 110.054,50
13 | ANTI | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS NORMATIVOS TECNICOS E INOVACOES TECNOLOGICAS RS 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 R$ 69.775,58
14 | atge |APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48
/SERVICOS DE ENGENHARIA
15 | PTCE | PARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS R$ 25.997,07 R$ 25.997,07 R$ 25.997,07 R$ 25.997,07
16* | VIFL | VIAGENS — FIOL R$ 1.002,77 RS$ 1.002,77 RS$ 1.002,77 R$ 1.002,77 R$ 1.002,77 R$ 1.002,77 R$ 1.002,77
17* | VIFN | VIAGENS — FNS RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07 RS 739,07
18* | DNLC | DIARIAS — FNS/FIOL/FICO RS 2.550,00 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00 R$ 1.275,00 R$ 1.275,00 R$ 1.275,00
19 | ATES | APOIO TECNICO SUBSIDIARIO R$ 109.005,24 R$ 109.005,24 R$ 109.005,24 R$ 109.005,24 R$ 109.005,24 R$ 109.005,24 R$ 109.005,24
20 | TENC | TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)
TOTAL | R$1.249.776,82 | R$1.223.779,75 | R$1.249.776,82 | R$1.223.779,75 | R$918.334,30 RS 892.337,23 R$ 918.334,30
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Objeto: Contratagdo de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de
empreendimentos ferroviarios
ITEM DESCRIGAO 29 30 31 32 33 34 35
1 PLAT | PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
2 AGFL | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS — FIOL
3 AOFL | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FIOL 11
4 | ASFL | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FIOL RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99 RS 28.887,99
5 AGFC | APOIO TECNICO NA GESTAO DO EMPREENDIMENTO - FICO RS$ 105.092,09 RS 105.092,09 RS$ 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS 105.092,09 RS$ 105.092,09
6 | AOFC | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FICO RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02 RS 68.699,02
7 ASFN | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FNS
8 | AGEN | APOIO TECNICO A GESTAO - ENS RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79 RS 65.707,79
9 ATPR | APOIO TECNICO — PROJETOS R$ 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 R$ 30.328,53 RS 30.328,53 RS 30.328,53 R$ 30.328,53
10 | aTEA |APOIO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TECNICOS, ECONOMICOS E RS 72.936,20 RS 72.936,20 RS 72.936,20 RS 72.936,20 RS 72.936,20 R$ 72.936,20 R$ 72.936,20
AMBIENTAIS
11 | APFO | APOIO TECNICO A REVISAO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04 RS 95.718,04
12 | ATOC | APOIO TECNICO NA ELABORACAO E ANALISE DE ORCAMENTOS E CUSTOS RS$ 110.054,50 RS$ 110.054,50 RS$ 110.054,50 RS$ 110.054,50 RS$ 110.054,50 RS$ 110.054,50 RS$ 110.054,50
13 | ANTI | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS NORMATIVOS TECNICOS E INOVACOES TECNOLOGICAS R$ 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 R$ 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58 RS 69.775,58
12 | aTGC APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48 RS 133.854,48
/SERVICOS DE ENGENHARIA
15 | PTCE | PARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS R$ 25.997,07 R$ 25.997,07 RS 25.997,07
16* | VIFL | VIAGENS — FIOL RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77 RS 1.002,77
17* | VIFN | VIAGENS — FNS
18* | DNLC | DIARIAS — FNS/FIOL/FICO RS 1.275,00 RS 1.275,00 RS 1.275,00 RS 1.275,00 RS 1.275,00 RS 1.275,00 RS 1.275,00
19 | ATES | APOIO TECNICO SUBSIDIARIO RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24 RS 109.005,24
20 | TENC | TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)
TOTAL | RS 892.337,23 R$ 918.334,30 RS 892.337,23 RS$ 918.334,30 RS 892.337,23 R$ 918.334,30 RS 892.337,23
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ANEXO I-E. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO REFERENCIAL (cont.)

CRONOGRAMA
FINANCEIRO
Objeto: Contratacao de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de REFERENCIAL
empreendimentos ferroviarios (cont.)
ITEM DESCRICAO 36 37 38
1 PLAT | PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
2 AGFL | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS — FIOL
3 AOFL | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FIOL Il
4 ASFL | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FIOL R$ 28.887,99 R$ 28.887,99
5 AGFC | APOIO TECNICO NA GESTAO DO EMPREENDIMENTO — FICO R$ 105.092,09 R$ 105.092,09
6 AOFC | APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FICO RS 68.699,02 R$ 68.699,02
7 ASFN | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FNS
8 AGFN | APOIO TECNICO A GESTAO - FNS RS 65.707,79 RS 65.707,79
9 ATPR | APOIO TECNICO - PROJETOS RS 30.328,53 RS 30.328,53
10 ATEA APOIO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TECNICOS, ECONOMICOS E R$ 72.936,20 RS$ 72.936,20
AMBIENTAIS
11 | APFO |APOIO TECNICO A REVISAO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA R$ 95.718,04 R$ 95.718,04
12 | ATOC | APOIO TECNICO NA ELABORACAO E ANALISE DE ORCAMENTOS E CUSTOS R$ 110.054,50 R$ 110.054,50
13 ANTI | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS NORMATIVOS TECNICOS E INOVACOES TECNOLOGICAS R$ 69.775,58 R$ 69.775,58
14 | atgc |APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS RS 133.854,48 RS 133.854,48
/SERVICOS DE ENGENHARIA
15 PTCE | PARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS R$ 25.997,07
16* VIFL | VIAGENS — FIOL RS 1.002,77 RS 1.002,77
17* | VIFN |VIAGENS —FNS
18* | DNLC | DIARIAS — FNS/FIOL/FICO R$ 1.275,00 RS 1.275,00
19 ATES | APOIO TECNICO SUBSIDIARIO RS 109.005,24 R$ 109.005,24 RS 109.005,24
20 | TENC |TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S) R$ 190.107,39 R$ 190.107,39 R$ 190.107,39
TOTAL | R$1.108.441,69 | RS 1.082.444,62 RS 299.112,63
* Uso
estimado TOTAL

R$ 41.463.923,28
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ANEXO I-F. ORCAMENTO REFERENCIAL

Objeto: Contratagdo de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de empreendimentos Prazo de Execugdo: 38 Meses

ferroviarios Data Base: jul-20

CUSTO (RS)
I:nE DESCRICAO UN'E AD QUANTIDADE
UNITARIO TOTAL
PRODUT . RS RS 128.882,62
1 | PLAT | PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES o und (Unico) 128.882,62
, _ PRODUT RS RS
2 | AGFL | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS — FIOL o und (mensal) 156.479,16  |3.755.499,84
AOF PRODUT RS RS
3 ) APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FIOL Il o und (mensal) 141.115,94 | 3.386.782,56
. ~ PRODUT RS RS
4 | ASFL | APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FIOL o und (mensal) 28.887.99 1.039.967,64
AGF . N PRODUT RS RS
5 c APOIO TECNICO NA GESTAO DO EMPREENDIMENTO — FICO o und (mensal) 105.092,09 |3.783.315,24
AOF , PRODUT RS RS
6 c APOIO TECNICO - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA FICO o und (mensal) 68.699,02 2.473.164,72
7 ASF APOIO TECNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSAO — FNS PRODUT und (mensal) RS RS 764.000,40
N 0 31.833,35
AGF , R - PRODUT RS RS
8 N APOIO TECNICO A GESTAO - FNS o und (mensal) 65.707.79 2.365.480,44
ATP . PRODUT RS RS
9 R APOIO TECNICO — PROJETOS o und (mensal) 30.328,53 1.091.827,08
ATE . . R PRODUT RS RS
10 A APOIO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TECNICOS, ECONOMICOS E AMBIENTAIS o und (mensal) 72.936,20 2.625.703,20
APF , R o PRODUT RS RS
11 o APOIO TECNICO A REVISAO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA o und (mensal) 95.718,04 3.445.849,44
ATO , - ] PRODUT RS RS
12 c APOIO TECNICO NA ELABORACAO E ANALISE DE ORCAMENTOS E CUSTOS o und (mensal) 110.054,50 | 3.961.962,00
13 | ANTI | APOIO TECNICO NA GESTAO DOS NORMATIVOS TECNICOS E INOVACOES TECNOLOGICAS PRODUT und (mensal) RS RS
0 69.775,58 2.511.920,88
1 ATG | APOIO TECNICO NA GESTAO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS /SERVICOS DE PRODUT und (mensal) RS RS
C | ENGENHARIA 0 133.854,48 |4.818.761,28
, PRODUT und (sob RS RS 467.947,26
15 | PTCE | PARECER TECNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS o demanda) 25.997.07
16 | virL [VIAGENS - FloL PRODUT und (sob RS 1.002,77 | RS 36.099,72
0 demanda)
17 | ViEN | VIAGENS — FNS PRODUT und (sob RS 739,07 RS 17.737,68
0] demanda)
18 | PV DiARIAS — ENS/FIOL/FICO PRODUT und (sob RS 255,00 R$76.500,00
C 0 demanda)
, ) PRODUT RS RS
19 | ATES | APOIO TECNICO SUBSIDIARIO o und (mensal) 109.005,24 | 4.142.199,12
TEN PRODUT und (Por RS RS 570.322,17
20 c TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S) o empreendimento | 190.107,39
)
RS
TOTAL GERAL = 41.463.923,28
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ANEXO I-G. MATRIZ DE RISCOS

ALOCACAO DO

ITEM TIPO DE RISCO DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO RISCO
9 Dificuldade com Equipes apresentam dificuldades para entregar os Variagdo do custo da CONTRATADA com Aplicar sangOes ou penalidades; Requerer a apresentacdo de garantia contratual pela CONTRATADA
Equipes de trabalho  |produtos a contento equipamentos, méo-de-obra e veiculos Contratada.
3 lelcu[dade com Atfasos com cgntratagoes e instalagBes de pessoal, Deficiéncia na execugio dos servicos Aplicar sang¢Oes ou penalidades; Requerer a apresentacdo de garantia contratual pela CONTRATADA
contratacdo de pessoal |veiculos e equipamentos Contratada.
Produtos esperados contarem com grande variagdo
Grande variacdo de  |de atividades e documentos, na hipdtese de Exigir da Contratada as entregas esperadas; Requerer a apresentacdo de garantia
L . . o o ) - L . CONTRATANTE/
4 volume de atividades |sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém |Variagdo de custos da CONTRATADA contratual pela Contratada; Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o CONTRATADA
previstas de consequéncias incalculaveis, retardadores ou equilibrio econémico-financeiro global do contrato.
impeditivos da execugédo do ajustado
Manutencéo da Licenca [Suspensdo das obras e servi¢os de engenharia por Parallzag?o das frentgs de servico no campo; Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a
5 x x . - - interrupcdo da necessidade de produtos . - L CONTRATADA
de Instalagdo perda ou suspenséo do licenciamento ambiental vinculados Contratada sera remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitag&o).
6 Especificacbes e AtualizacBes de especificagdes de materiais e/ou de  [Necessidade de compatibilizagéo de recursos para [Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a CONTRATADA
normativos servicos; caducidade de normativos técnicos atendimento aos normativos da CONTRATANTE |Contratada sera remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitagéo).
- . Descontinuidade ou modificagdo de indices de Atraso nos pagamentos referentes a parcela do Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilibrio econémico- CONTRATANTE/
7 Indices de reajustamento| ~ . . -
reajustamento reajustamento financeiro global do contrato. CONTRATADA
CONTRATADA ndo consegue atingir 0s requisitos Aplicar san¢Ges ou penalidades contratuais; Requerer a apresentacdo de garantia
8 de qualidade previstos no Termo de Referéncia e nas |Impactos no prazo e qualidade dos servicos P ¢ b » e P ¢ g CONTRATADA
e~ contratual pela Contratada.
Deficiéncia no especificacdes da VALEC
CONTRATADA nao consegue realizar Impactos nos cronogramas de pagamento e Aplicar sangdes ou penalidades contratuais; Requerer a apresentacdo de garantia
9 desempenho dos . . L . CONTRATADA
SeIVicos procedimentos previstos dentro do prazo esperado possibilidades de multas moratorias contratual pela Contratada.
: Servicos-objeto do Gerenciamento ndo atendem Retrabalhos; Deficiéncia no gerenciamento do Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilibrio econémico-
10 necessidade da CONTRATANTE, por deficiéncias ) g . - J P g CONTRATANTE
] L. empreendimento financeiro global do contrato.
dos instrumentos convocatorios
Eventos de significativo impacto economico-
Caso fortuito ou forga |financeiro ao contrato, decorrentes de situa¢des que — . Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilibrio econémico- CONTRATANTE/
11 . . . . N Variagdo de custos; Atraso no cronograma . -
maior configurem caso fortuito ou forga maior e que ndo financeiro global do contrato. CONTRATADA
foram alocados anteriormente a contratada
Eventos de significativo impacto economico-
Fato do principe ou Fato |financeiro ao contrato, decorrentes de situacdes que A Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilibrio econdmico-
12 P P goes q Variagéo de custos ! P g CONTRATANTE

da administracao

configurem fato do principe ou fato da aministragéo,
e que ndo foram alocados anteriormente a contratada

financeiro global do contrato.
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ANEXO I-G. MATRIZ DE RISCOS (cont.)

ALOCACAO DO

ITEM TIPO DERISCO DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO RISCO

Né&o aprovagdo da LOA conforme as solicitagdes

13 Orcamento Piblico | Insuficiéncia de disponibilidade orcamentéria, da Contratante. Contmgemamen}qs e/c_>u _ P_rocedt_er termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilibrio econémico- CONTRATANTE
cancelamentos durante os exercicios fiscais na financeiro global do contrato.
vigéncia do contrato.

14 Qualificago AIte_ragao do corpo técnico da contratada por Perda da efetividade dos servicos Exigir da Contratada as entregas esperadas; Requerer a apresenta¢do de garantia CONTRATADA

s . . |desligamentos contratual pela Contratada
Profissional, Econdmica
ou Juridica x Lo Alteragdes na pessoa juridica ou constituicdo de . . . N . . CONTRATANTE/
15 Alteragdo da constituicdo da empresa consorcios Proceder termo aditivo ao ajuste, visando a substituicdo de garantias contratuais CONTRATADA
Aplicar sanc¢bes ou penalidades contratuais. Executar retengdes e glosas
16 Obrigagdes Trabalhistas | Inadimpléncias com encargos e tributos legais Descumprimento de obrigagdes legais administrativas, caso imputada a CONTRATANTE a responsabilidade subsidiaria. CONTRATADA
Requerer a apresentacdo de garantia contratual pela Contratada.
Subconcessédo de
empreendimento ou - - - - . .
NI . Desmobilizacéo ou até a ndo mobilizagdo dos Lo . Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a
17 finalizacdo de servicos ¢ ¢ Demanda podera deixar de existir a . ¢ P L . ( x CONTRATADA
o produtos contratados Contratada sera remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitac&o).
em prazo inferior ao
previsto
Erros de execucao por Ndo atendimento das condiGes de aceitagdo dos Recusa de servigo subcontratado; Retrabalhos; Efetuar a recusa dos servicos. Exigir correc@es por parte da CONTRATADA
18 ¢dop servigos ou irregularidade cometida nos casos de ¢ ' ' 60s. £X1g goes por p ' CONTRATADA

subcontratadas

Subcontratacdo de servicos

Descumprimento de obrigacdes contratuais

Exigir a apresentacéo de Garantia Contratual pela Contratada.
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Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de suporte e apoio a 24/03/2021

VALEC ENGENHARIA CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A no

gerenciamento de Empreendimentos de Infraestrutura Revisdo: 01 Folha: 95/95

ANEXO I-H. FORMULARIO DE AVALIACAO DE ENTREGAS E PRODUTOS - FAEP

IDENTIFICACAO

Produto:

Unidade Gestora: |  Data: |

Periodo — Referéncia:

PARAMETRO DE ASSIDUIDADE (A1)

Peso do Parametro (P1) = 15

(1) N° de Documentos / Materiais / Atividades Solicitados(as)

(11) N° de Documentos / Materiais / Atividades Entregues

(111) Pardmetro N1 = Razé&o (1) / ()

Al= P1xN1 (Min.: 0; Max.:15)

PARAMETRO DE PONTUALIDADE (A2)

Peso do Parametro (P2) = 15

(1) Ndamero Total de Entregas no periodo avaliado

(1) Quantidade de Entregas no prazo no periodo avaliado

(111) Parametro N2 Razéo (I1) / (1)

A2 = P2xN2 (Min.: 0; Max.:15)

PARAMETRO DE QUALIDADE TECNICA (A3)

Peso do Parametro (P3) =70

Q1: Adequacdo a forma: 0 — Ndo Adequada, 5 — Parcialmente Adequada, 10 —
Integralmente Adequada;

Q2: Clareza e Objetividade: 0 — N&do apresenta; 5 — Apresenta minimamente,
precisando de complementos; 10 — Apresenta de forma parcial, mas ndo ha
necessidade de complementacdo; 20 — Apresenta integralmente;

Q3: Apuracdo Quantitativa: 0 — Ndo apresenta quantidade suficiente de
elementos / ndo atendimento da expectativa inicial; 15 - Apresenta a quantidade
minima de elementos, mas atende a expectativa de forma parcial, 30 — Apresenta a
guantidade adequada de elementos, atendendo a expectativa integralmente;

Q4: Apuracdo Qualitativa: 0 — Qualidade Inferior, necessitando o refazimento
integral, 10 — Qualidade Regular, necessitando o refazimento Parcial ou
complementacdo, 20 — Qualidade Aceitavel, abaixo do esperado sem necessidade
de refazimento; 30 — Qualidade Otima, atendimento integral das expectativas;

Q5: Iniciativa e Relevancia: 0 — N&o apresenta; 10 — Apresenta;

Parametro N3 = (Q1+0Q2+Q3+Q4+Q5) / 100

A3 = P3xN3 (Min.: 0; Max.:70)

PONTUACAO FINAL DO PRODUTO

PF = A1+A2+A3 (Min.: 0; Max.: 100)

Pontuacéo Final Apurada |

CRITERIO DE AVALIACAO DE SERVICO POR CONCEITO

Inadequado (0 a 70) Adequado (71 a 94) Exceléncia (95 a 100)




