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Brasília, 07 de junho de 2023.

 

Cronograma de execução referencial* (BR-101/RJ)
* O cronograma representa expectativa de execução a qual será realizada de acordo com a demanda de serviços
           

Item Unidade Quantitativo
total Valor unitário Mês

1 2 3  4 5 6
    1º ciclo  2º ciclo

1 - Inspeção do pavimento unid 2,00 R$ 433.879,04        

2 - Inspeção de terraplenos e estruturas de contenção unid 2,00 R$ 26.949,46        

3 - Inspeção do canteiro central e faixa de domínio unid 2,00 R$ 26.949,46        

4 - Inspeção das Obras de Arte Especiais (OAE's) unid 2,00 R$ 30.273,68        

5 - Inspeção das OAC's e dispositivos de drenagem unid 2,00 R$ 33.445,46        

6 - Inspeção de sinalização e elementos de proteção e segurança unid 2,00 R$ 309.353,29        

7 - Inspeção das edificações e instalações operacionais unid 2,00 R$ 23.795,21        

8 - Inspeção dos sistemas elétricos e de iluminação unid 2,00 R$ 35.348,71        

9 - Caderno de meio ambiente unid 2,00 R$ 33.252,93        

10 - Levantamento cadastral complementar unid 2,00 R$ 37.811,64        

11 - Minuta de Termo de Arrolamento e Transferência de Bens unid 2,00 R$ 13.566,59        

TOTAL GERAL           
Obs.: Os ciclos de monitoração serão executados dentro da vigência contratual, cabendo à Contratante indicar, para cada ciclo,
o melhor momento de início dos trabalhos por meio de Ordem de Serviço

 

Documento assinado eletronicamente por Glauco Cintra de Oliveira , Engenheiro, em 07/06/2023, às 07:22, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por CÍCERO RODRIGUES DE MELO FILHO , Superintendente de Projetos
Especiais e Aeroportuários, em 07/06/2023, às 07:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso
V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 7211012 e o código CRC 80E9BF5A.
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Referência: Processo nº 50050.003406/2023-21 SEI nº 7211012

ST SAUS Quadra 1 lotes 3 a 5 e Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 e 8 andares, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.308-200
Telefone:
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