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INFRA S.A.
 

ESCLARECIMENTO

Brasília, 15 de janeiro de 2024.

 
6º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

 
EDITAL Nº 08/2023 - LEI Nº 13.303/2016 

 

Objeto: Contratação semi-integrada para elaboração dos projetos executivos de engenharia e execução dos serviços remanescentes
para conclusão das obras dos subtrechos 06FC, 05FB2 (onde se localiza a superestrutura da ponte sobre o Rio São Francisco) e
05FB1, da Ferrovia de Integração Oeste Leste - FIOL II.

 

PERGUNTA 1: Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Mão de Obra: A Bahia é um dos estados com maior área territorial
do Brasil sendo 567.293 km² e é dividida politicamente em 417 municípios. Considerando que a obra está localizada a 800 km da
capital Salvador, e cidades com até 900km de distância, para a elaboração do custo, foi considerado o transporte de equipamentos,
e Pessoal Especializado e Não Especializado que residem no mesmo Estado da obra?

 

RESPOSTA 1: Para o cálculo de mobilização/desmobilização dos equipamentos e profissionais especializados foi considerada a capital mais
próxima que tem condições de fornecer equipamentos e mão de obra qualificada. Para o suporte à necessidades mais ordinárias da obra,
considerou-se que as cidades daquela região possuem condições de atendê-las. Respeitada a metodologia SICRO e recomendações de Órgão
de Controle Estatais.
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PERGUNTA 2: Instalações do Canteiro de Obras:  Pelo que identificamos a Infra está considerando a reforma do canteiro
administrativo e alojamento do Lote 05 em Guanambi para atender esse trecho licitado. Porém, para atuar nos segmentos iniciais
torna-se muito distante, com deslocamentos demorados e acessos ruins. Pergunta: não será remunerado outro alojamento e
escritório mais próximos do início do trecho?

 

RESPOSTA 2:Os levantamentos são considerados suficientes para a realização global de toda a obra. As variações de logística de canteiro
são de responsabilidade da contratada.

 

PERGUNTA 3: Serviços Preliminares-Supressão Vegetal: Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m; Destocamento
de árvores com diâmetro maior que 0,30 m; Conforme identificado na CPU, não foi considerado a execução dos cortes das árvores
com diâmetro acima de 0,15 m com a utilização de motosserra e conforme o plano básico ambiental (PBA) será exigido esse serviço,
como se dará o pagamento e/ou a exigência desse item? Somente trator de esteiras conforme CPU?

 

RESPOSTA 3:Os levantamentos são considerados suficientes para a realização global de toda a obra. Eventuais variações serão de
responsabilidade da contratada.

 

PERGUNTA 4: Sondagens: Para a elaboração do custo não foi considerado o Transporte de equipamento de sondagem? Também
não foi considerado o Deslocamento de equipamento de sondagem? Não foi encontrado itens referentes a esses serviços. Para o
Segmento: Lote 6F-C próximo ao km 807+939 em área de brejo, as margens do Rio São Francisco, de onde virá o material para
execução do aterro? Para o Segmento: Lote 5F-B (km 806+645 ao km 809+600) em área de brejo, as margens do Rio São Francisco,
de onde virá o material para execução do aterro? Para os serviços de escavação carga e transporte, para todas as faixas de DMTs
foram consideradas uma produção de 230,19 m³/h, produção muito alta.  Está correta essa informação?  Qual a escavadeira
considerada? A CPU está ocultando essa informação.

 

RESPOSTA 4:  Os levantamentos são considerados suficientes para a realização global de toda a obra. Eventuais variações serão de
responsabilidade da contratada. A origem e destinação de material provenientes da execução de terraplenagem podem ser verificadas no
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projeto de terraplenagem, Volume II, TOMO 3.  As licitantes deverão considerar o estabelecido nos quadros de orientação constantes no
caderno de projetos. Em caso de variação prevalecerá o estabelecido na matriz de risco.  A produtividade está em conformidade com o
sistema SICRO para os materiais de 1ª categoria. Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW. 

 

PERGUNTA 5: Compactação de Aterros a 95% do Proctor Normal e Compactação de Aterros a 100% do Proctor Normal: A região
onde se insere o presente projeto está localizada na área central do Estado da Bahia abrangendo áreas pertencentes aos municípios
de Bom Jesus da Lapa, Riacho Santana, Palmas de Monte Alto e Guanambi, caracterizada por ser uma região de Sertão. O Sertão é a
sub-região que apresenta o menor índice pluviométrico de todo o país. A escassez e a distribuição irregular das chuvas nessa área
devem-se, sobretudo, à dinâmica das massas de ar e, também à influência do relevo, com prolongado período de seca. - Segundo a
CPU apresentada pelo órgão, é previsto 2 caminhões pipa de 10.000L, com 60% de utilização para produzir 224,27 m³/hora, então
chega-se a conclusão que está previsto adicionar 53,50 Litros por m³. Correto nosso entendimento? Não é muito pouco para essa
região onde é muito seca e venta muito? - Onde estão previstos os pontos de captação de água? - Qual a umidade higroscópica do
material?

 

RESPOSTA 5:Todas as composições foram elaboradas em conformidade com o regimento do SICRO, portanto possuem todos os
instrumentos e insumos suficientes para a completa execução dos serviços.

 

 

PERGUNTA 6: Escavação, Carga E Transporte de Solos Moles - DMT de 0 a 50 M: Caso ocorra necessidade de serviços com DMT
maior que 50M, indicado pela fiscalização, como o serviço será remunerado? Como será remunerado o espalhamento de bota fora
de Solo mole com trator de esteira executando várias passadas, tendo em vista que não poderá ser exigida compactação?

 

RESPOSTA 6:Os levantamentos são considerados suficientes para a realização global de toda a obra. Em caso de variações, serão
observados os termos contidos na matriz de risco. Os levantamentos são considerados suficientes para a realização global de toda a obra.
Em caso de variações, serão observados os termos contidos na matriz de risco.
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PERGUNTA 7: Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial:  O material atende os parâmetros da
aceitação da especificação? A Contratada será remunerada pelos ensaios laboratoriais que se fizerem necessário? A Jazida de Areia
está localizada a quantos quilômetros do local indicado para execução da camada drenante? Qual fator de Adensamento da areia
considerado? Qual DMT utilizado na CPU para momento transporte da Areia considerando o fator de adensamento?

 

RESPOSTA 7:Os materiais a serem adquiridos deverão atender aos critérios estabelecidos na Especificação de Projetos da VALEC 80-EG-
000A-29-0000-REV8 (Estudos Geotecnológicos) e demais normativos em uso na época da execução dos serviços; A contratada deverá
considerar em sua proposta a necessidade de execução de todos os ensaios indicados nos normativos da INFRA S.A. e demais normativos em
uso na época da execução dos serviços; O custo de areia do orçamento referente ao Lote 05FB contempla a condição CIF em que o material
é posto no local de aplicação. Em relação ao Lote 06FC, a DMT requerida pode ser consultada nos arquivos do edital, vide serviço de código
CP0064; Informação constante na CPU (10%); A DMT considerada pode ser verificada nas composições de preços disponibilizadas no
endereço eletrônico da INFRA S.A..

 

PERGUNTA 8: Sublastro de Solo Estabilizado Granulometricamente sem Mistura: Para a elaboração do custo, onde está localizada
a Jazida de Laterita? A Jazida de Laterita está localizada a quantos quilômetros do local indicado para execução do Sublastro? Qual
fator de empolamento da Laterita foi utilizado na CPU?

 

RESPOSTA 8: As jazidas estão conforme projeto, distribuídas ao longo da extensão da obra; As jazidas estão conforme projeto, distribuídas
ao longo da extensão da obra; Foi utilizado o mesmo fator/coeficiente da composição do serviço que serve de referência: código 4011227.
Dessa forma, mantendo total correspondência com o SICRO.

 

PERGUNTA 9: Execução de revestimento primário com material de jazida: As jazidas consideradas tem ensaios que comprovam o
volume e qualidade do material?  Quais as localizações dessas jazidas?  Qual fator de empolamento do Cascalho foi utilizado na
CPU? Qual DMT utilizado na CPU para momento transporte do Cascalho considerando o fator de empolamento?

 

RESPOSTA 9:Os estudos foram realizados na ocasião da elaboração do projeto básico. Nos termos da matriz de risco são necessárias as
investigações suficientes para elaboração do projeto executivo;  As jazidas estão conforme projeto, distribuídas ao longo da extensão da
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obra;  Para o devido esclarecimento, consultar o serviço de código 4015612 do SICRO;  A(s) DMT(s) associada(s) ao serviço consta(m) nas
CPUs disponibilizadas nos anexos do certame licitatório.

 

PERGUNTA 10: Confecção de concretos em Central Dosadora:  Onde está prevista a instalação da Central Dosadora de
Concreto? Quais DMT’s utilizados para os custos?

 

RESPOSTA 10: Estão instaladas junto aos canteiros principais dos lotes; As DMTs empregadas nos transportes dos diversos concretos podem
ser verificadas nas composições dos serviços de seus lançamentos, vide anexos de licitações.

 

PERGUNTA 11: Manutenção de Caminhos de Serviço:  Serão remunerados os serviços dentro e fora da Faixa de Domínio da
obra? Favor disponibilizar a memoria de calculo desse quantitativo, pois, pelo que vimos achamos pouco esse quantitativo.

 

RESPOSTA 11: Os levantamentos são considerados suficientes para a realização global de toda a obra. A licitante deverá considerar em sua
proposta a remuneração da manutenção dos caminhos de serviços necessários, dentro e fora da faixa de domínio. Eventuais variações serão
suportadas pela contratada nos termos da matriz de risco; Os quantitativos são considerados suficientes para a realização global de toda a
obra. Eventuais variações serão suportadas pela contratada nos termos da matriz de risco.

 

PERGUNTA 12: Remanejamento de Redes de Energia: A concessionaria de energia da Bahia (COELBA) não atende os prazos pré-
definidos em contrato. O prazo previsto em contrato é de 90 dias mas normalmente demoram mais de um ano, até dois anos. A
Infra pode ajudar através do Ministério de Minas e Energia e ANEEL? Os projetos são elaborados pela COELBA e precisam ser
aprovados pela Infra. Como se dará o prazo de análise e aprovação? Na planilha não consta rede de 69 Kva. A Infra confirma que
realmente não haverá necessidade de remanejamento desse tipo de linha de transmissão e nem haverá impedimento ou atraso
relativo à esse tipo de linha de transmissão?

 

RESPOSTA 12: A responsabilidade pela execução dos serviços é da contratada nos termos da matriz de risco; Conforme item 18.3.1.12 do
Termo de Referência / Projeto Básico 12 (7740876), Os procedimentos de análise dos relatórios e projetos serão definidos pela
CONTRATANTE e registrados em Ata, na reunião inicial do contrato; Eventual necessidade será suportada nos termos da matriz de risco.
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PERGUNTA 13:Liberação de serviços no segmento km 803 ao 823: É divulgado pela imprensa e presencialmente ficamos sabendo
que esse segmento onde tem uma comunidade quilombola não está liberado para atividades, pendente há muito tempo,
perguntamos: esse segmento está liberado ou vai ser liberado? Caso não esteja ainda liberado, pois fontes locais afirmam isso
atualmente, quando será???

 

RESPOSTA 13: As premissas do cronograma referencial consideraram os prazos necessários para a liberação do trecho nos termos da matriz
de risco.

 

PERGUNTA 14: Fornecimento de brita para lastro ferroviário (volume geométrico): Na CPU foi considerado o consumo de 1,11
m3/m para um volume geométrico. Esses 11% refere-se a perda no processo de armazenagem e carga no pulmão? Esse volume é
medido depositado no vagão?

 

RESPOSTA 14:  Em acordo com a especificação da Infra S.A., o fator 1,11 trata-se da relação entre os volumes nas condições solta e
geométrica (após todas etapas de conformação na via). De acordo com a especificação técnica, a medição se dá pelo volume geométrico
aplicado na via.

 

PERGUNTA 15: No edital não foi anexado o detalhamento da administração local. Seria possível disponibiliza-lo? Uma vez que a
manutenção de canteiro deve estar incluída nessa verba.

 

RESPOSTA 15:  Planilha com o detalhamento da Administração Local disponibilizada. Anexo Adm. Local Analítica (SEI nº 7946637).

 

PERGUNTA 16:  topografia – projeto: Consta no Termo Se Referência/Projeto Básico 18.3. Estudos e Projeto Executivo de
Engenharia, 18.3.1.4. Cabe observar que os dados fornecidos no Projeto Básico de Engenharia não eximem a proponente da
necessidade de realização de novos levantamentos. Tendo em vista que a ponte dobre Rio São Francisco já se encontra executada, a
INFRA.SA afirma que as referências (coordenadas e cotas, planimetria e altimetria) dos marcos topográficos (RN) disponibilizadas
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estão no Projeto Básico estão de acordo com greide de projeto nos encontros 01 e encontro 02 da ponte? Tendo em vista que a
existem serviços já executados do km 823 ao km 929, a INFRA.SA afirma que as referências topográficas (coordenadas e cotas,
planimetria e altimetria) dos marcos topográficos (RN) disponibilizadas no Projeto Básico estão de acordo com greide ferroviário já
existente?

 

RESPOSTA 16: Do ponto de vista de projeto básico não foram localizadas diferenças nas referências topográficas. No entanto, no ato da
elaboração do projeto executivo as referências deverão ser confirmadas;  Do ponto de vista de projeto básico não foram localizadas
diferenças nas referências topográficas. No entanto, no ato da elaboração do projeto executivo as referências deverão ser confirmadas.

 

PERGUNTA 17: Para o reaterro da PI do Km 817 estão as áreas de off set e desvios devidamente desapropriadas?

 

RESPOSTA 17: Eventuais necessidades de desapropriação adicional serão de responsabilidade da contratante nos termos da matriz de risco.

 

 

 

JAQUELINE SOUTO MANGABEIRA
Presidente da CPL - Substituta

(Assinado Eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por JAQUELINE SOUTO MANGABEIRA, Presidente de Comissão de Licitação, em
15/01/2024, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do
Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 7947470 e o código CRC 5F5A1FCD.
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Referência: Processo nº 50050.002207/2023-04 SEI nº 7947470

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010
Telefone:


