

Objeto: Contratação de empresa consultoria especializada para apoio ao gerenciamento de empreendimentos ferroviários			CRONOGRAMA																																							
			LOTE 5F																																							
ITEM	DESCRIÇÃO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
1	APEX-B	ANÁLISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FB		x	x	x	x	x																																		
2	APEX-C	ANÁLISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FC						x	x	x																																
3	PTGQ-B	ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FB	x																																							
4	PTGQ-C	ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FC									x																															
5	SSTE-B	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - 5FB		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																		
6	SSTE-C	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - 5FC											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
7	SSIN-B	SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - 5FB						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
8	SSIN-C	SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - 5FC										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
9	SSEO-B	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO - 5FB					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
10	SSEO-C	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO - 5FC														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
11	SSSF-B	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA - 5FB												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
12	SSSF-C	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA - 5FC																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
13	SMIA-B	SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS - 5FB		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
14	SMIA-C	SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS - 5FC										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
15	SSMT-B	SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FB		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
16	SSMT-C	SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FC										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
17	PTCE	PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x								
18	PTAC	PARECER TÉCNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS							x	x									x	x										x	x											
19	RPFO	REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA		x							x					x						x							x					x								
20	VIBS	VIAGENS - BRASÍLIA	x			x			x			x			x			x			x			x			x				x			x								
21	DIBS	DIÁRIA - BRASÍLIA	x			x			x			x			x			x			x			x			x				x			x								
22	RPOC-B	RECEBIMENTO PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FB																								x	x															
23	RPOC-C	RECEBIMENTO PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FC																																			x	x				
24	RDOC-B	RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FB																									x	x														
25	RDOC-C	RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FC																																						x	x	
26	EDEX	EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
27	SMAV - B	SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS - 5FB				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
28	SMAV - C	SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS - 5FC							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			

Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de empreendimentos ferroviários			CRONOGRAMA FINANCEIRO REFERENCIAL													
ITEM	DESCRIÇÃO		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	APEX-B	ANÁLISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FB														
2	APEX-C	ANÁLISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FC														
3	PTGQ-B	ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FB														
4	PTGQ-C	ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FC														
5	SSTE-B	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - 5FB	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74						
6	SSTE-C	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - 5FC	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74
7	SSIN-B	SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - 5FB	R\$ 194.906,58	R\$ 194.906,58	R\$ 194.906,58	R\$ 194.906,58	R\$ 194.906,58	R\$ 194.906,58	R\$ 194.906,58	R\$ 194.906,58	R\$ 194.906,58					
8	SSIN-C	SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - 5FC	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87
9	SSOE-B	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO - 5FB	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89							
10	SSOE-C	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO - 5FC	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89	R\$ 115.262,89		
11	SSSF-B	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA - 5FB	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94				
12	SSSF-C	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA - 5FC								R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94
13	SMIA-B	SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS - 5FB	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79				
14	SMIA-C	SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS - 5FC	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79
15	SSMT-B	SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FB	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89			
16	SSMT-C	SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FC	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89
17	PTCE	PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS		R\$ 49.799,84		R\$ 49.799,84		R\$ 49.799,84		R\$ 49.799,84		R\$ 49.799,84		R\$ 49.799,84		R\$ 49.799,84
18	PTAC	PARECER TÉCNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS			R\$ 105.353,46	R\$ 105.353,46									R\$ 105.353,46	R\$ 105.353,46
19	RPFO	REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA						R\$ 124.390,84						R\$ 124.390,84		
20	VIBS	VIAGENS - BRASÍLIA		R\$ 1.707,00			R\$ 1.707,00			R\$ 1.707,00			R\$ 1.707,00			R\$ 1.707,00
21	DIBS	DIÁRIA - BRASÍLIA		R\$ 876,62			R\$ 876,62			R\$ 876,62			R\$ 876,62			R\$ 876,62
22	RPOC-B	RECEBIMENTO PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FB										R\$ 320.413,46	R\$ 320.413,46			
23	RPOC-C	RECEBIMENTO PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FC														
24	RDOC-B	RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FB											R\$ 317.051,71	R\$ 317.051,71		
25	RDOC-C	RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FC														
26	EDEX	EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09
27	SMAV - B	SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS - 5FB	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04			
28	SMAV - C	SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS - 5FC	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04	R\$ 76.510,04							
			R\$ 1.554.302,18	R\$ 1.606.685,64	R\$ 1.659.655,64	R\$ 1.709.455,48	R\$ 1.556.885,80	R\$ 1.728.492,86	R\$ 1.554.302,18	R\$ 1.537.125,65	R\$ 1.330.041,45	R\$ 1.505.348,17	R\$ 1.548.771,04	R\$ 1.208.191,71	R\$ 822.302,78	R\$ 874.686,24

Objeto: Contratação de empresa consultoria especializada para apoio ao gerenciamento de empreendimentos ferroviários			CRONOGRAMA FINANCEIRO REFERENCIAL									
ITEM	DESCRIÇÃO		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	APEX-B	ANÁLISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FB										
2	APEX-C	ANÁLISE PRELIMINAR DE PROJETO EXECUTIVO - 5FC										
3	PTGQ-B	ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FB										
4	PTGQ-C	ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA - 5FC										
5	SSTE-B	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - 5FB										
6	SSTE-C	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - 5FC	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74	R\$ 154.700,74							
7	SSIN-B	SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - 5FB										
8	SSIN-C	SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - 5FC	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87	R\$ 155.050,87						
9	SSOE-B	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO - 5FB										
10	SSOE-C	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO - 5FC										
11	SSSF-B	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA - 5FB										
12	SSSF-C	SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA - 5FC	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94	R\$ 122.212,94					
13	SMIA-B	SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS - 5FB										
14	SMIA-C	SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS - 5FC	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79	R\$ 77.361,79					
15	SSMT-B	SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FB										
16	SSMT-C	SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 5FC	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89	R\$ 26.837,89					
17	PTCE	PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS		R\$ 49.799,84		R\$ 49.799,84						
18	PTAC	PARECER TÉCNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS										
19	RPFO	REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA			R\$ 124.390,84							
20	VIBS	VIAGENS - BRASÍLIA			R\$ 1.707,00			R\$ 1.707,00				
21	DIBS	DIÁRIA - BRASÍLIA			R\$ 876,62			R\$ 876,62				
22	RPOC-B	RECEBIMENTO PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FB										
23	RPOC-C	RECEBIMENTO PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FC					R\$ 320.413,46	R\$ 320.413,46				
24	RDOC-B	RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FB										
25	RDOC-C	RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - 5FC							R\$ 317.051,71	R\$ 317.051,71		
26	EDEX	EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09	R\$ 180.785,09		
27	SMAV - B	SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS - 5FB										
28	SMAV - C	SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS - 5FC										
			R\$ 716.949,32	R\$ 766.749,16	R\$ 843.923,78	R\$ 612.048,42	R\$ 727.611,17	R\$ 503.782,17	R\$ 497.836,80	R\$ 497.836,80	R\$ -	R\$ -
			TOTAL									
			R\$ 40.346.148,37									