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Brasilia, 26 de setembro de 2023.

Matriz de Riscos

Categoria do Risco

Descri¢do

Consequéncia

Tratamento

Alocagdo do Risco

|Atraso na execugdo do objeto contratual por culpa

/Aumento do custo do produto

Diligéncia do Contratado na execugdo contratual.

tributario).

ou ainda auséncia de recolhimento, quando devido,
sem que haja culpa da Infra S.A.

fiscal (ndo tributario).

Execugdo da garantia contratual.
Aplicagdo de sangdes definidas em contrato,
edital e Projeto Basico.

. Aplicagdo de sang8es contratuais ou recisdo IContratado
do Contratado. e/ou do servigo. plicag ¢
contratual.
Fatos retardores ou impeditivos da execugdo do
o X o T /Aumento do custo do produto . .
. i Contrato préprios do risco ordinario da atividade e /ou do servico Planejamento empresarial IContratado
Risco atinente ao Tempo da |0\ presarial ou da execugdo. co-
Execugdo
Fatos retardadores ou impeditivos da execugdo do
Contrato que ndo estejam na sua alea ordinaria, tais . x
. . Revisdo de prego, desde que comprovada a
como fatos do principe, caso fortuito ou de forga /Aumento do custo do produto - A P .
. ) ) repercussdo no equilibrio econdmico-financeiro |Infra S.A.
maior, bem como o retardamento determinado pela |e/ou do servigo. 4o contrato
Infra S.A., que comprovadamente repercuta no prego ’
do Contratado.
Alteracdo de enquadramento tributario, em razdo do
resultado ou de mudanca da atividade empresarial, [Aumento ou diminuigdo do lucro . .
N Planejamento tributario. IContratado
bem como por erro do Contratado na avaliagdo da  |[do Contratado.
hipotese de incidéncia tributaria.
Gastos com a execugdo contratual superiores ao da
. X X /Aumento do custo do produto .
proposta, seja por mau dimensionamento desta ou . Melhor planejamento contratual IContratado
X A e/ou do servigo.
ainda por descontos concedidos.
. . Elevagdo desproporcional dos custos operacionais
Risco da Atividade ¢ P p . P .
: para o desenvolvimento da atividade empresarial em
Empresarial ~ . . - JAumento do custo do produto . Ao .
geral e para a execugdo do objeto em particular, tais . Reequilibrio econdmico-financeiro Infra S.A.
. e/ou do servigo.
como aumento de prego de insumos, prestadores de
servigo e mdo-de-obra.
Refazimento ou ajustes dos servigos entregues por
descumprimento de parametros normativos,
P . P e X /Aumento do custo do produto .
descumprimento das especificagdes do Projeto ) Melhor planejamento contratual IContratado
. ~ S : e/ou do servigo.
Basico ou em razdo das solicitagdes de ajustes
ladvindas dos 6rgdos reguladores.
- . Ressarcimento, pelo Contratado, ou retengdo de
I Geragdo de custos trabalhistas -
Responsabilizagdo da Infra S.A. por verbas R L pagamento e compensagdo com valores a este
. . . . o . e/ou previdenciarios para a Infra X X R
Risco Trabalhista e trabalhistas e previdenciarias dos profissionais do . A devidos, da quantia despendida pela Infra S.A.
. i ~ . S.A., além de eventuais ~ . IContratado
Previdenciario IContratado alocados na execugdo do objeto L. L. Execugdo da garantia contratual.
honorarios advocaticios, multas e T ~ .
contratual. . Aplicagdo de sangdes definidas em contrato,
\verbas sucumbenciais. . X .
edital e Projeto Basico.
Ressarcimento, pelo Contratado, ou retengdo de
Responsabilizagdo da Infra S.A. por recolhimento pagamento e compensagdo com valores a este
Risco Tributario e Fiscal (ndo |indevido em valor menor ou maior que o necessario, |[Débito ou crédito tributdrio ou |devidos, da quantia despendida pela Infra S.A. Contratado
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Nathdlia Castelo Branco Almeida

Assessor Técnico Il

Documento assinado eletronicamente por Nathdlia Castelo Branco Almeida, Assessora Técnica Il, em 18/10/2023, as 18:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.
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