
       
 
 

 
ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Metas/Atividades Valor Total (R$) % 
Atividade 

Revisão/ 
Aprovação 

Início Duração Fim Duração 

1 Plano de Trabalho Plano de Trabalho 
              

60.822,11  
0,88% 1 0,5 1 0,5 

2 Dimensão de Mercado e 
Demanda (EMD) 

Relatório Consolidado de dados secundários 
            

172.647,74  
2,49% 1 1 1 1 

Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina 
            

690.590,97  
9,96% 2 3 4 2 

3 Dimensão de Engenharia 
(EEN) 

Relatório Consolidado de Inspeções de Campo 
            

135.225,58  
1,95% 1 1 1 1 

Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina 
         

1.217.030,25  
17,56% 2 5 6 2 

4 Dimensão Operacional 
(EOP) 

Relatório Consolidado da Simulação Operacional 
            

218.245,48  
3,15% 2 1 2 1 

Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina 
            

872.981,93  
12,59% 3 4 6 2 

5 Dimensão 
Socioambiental (EMA) 

Relatório Consolidado de Inspeções de Campo 
              

70.198,42  
1,01% 1 1 1 1 

Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina 
            

631.785,74  
9,11% 2 3 4 2 

6 Dimensão Econômico-
Financeira (MEF) 

Relatório de avaliação de particionamento da malha ferroviária 
              

24.529,14  
0,35% 5 1 5 1 

Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina 
            

138.998,49  
2,01% 7 1 7 2 



       
 
 

 

Item Descrição Metas/Atividades Valor Total (R$) % 
Atividade 

Revisão/ 
Aprovação 

Início Duração Fim Duração 

7 Estudos Jurídicos (EMJ) Produto Pré-AP - Relatório Consolidado da Disciplina 
              

99.520,67  
1,44% 7 1 7 2 

8 
Gestão de Projeto, 
Revisão de Estudos e 
Apoio às Fases 

Produto RAP - Relatório consolidado de estudos e subsídios de respostas às 
contribuições da audiência pública 

            

423.983,77  
6,12% 16 2 17 1 

Produto RTC - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais 
questionamentos órgão de controle externo 

            

176.659,90  
2,55% 22 1 22 1 

Produto RED - Relatório consolidado de estudos e subsídios a eventuais 
questionamentos do processo licitatório 

            

105.995,94  
1,53% 27 0,5 26,5 0,5 

9 
Inclusão do Trecho 
Corinto-Campo Formoso 

Produto - Pacote de produtos de EVTEA 
         

1.893.195,94  
27,31% 16 4 19 1 

Total EVTEA 
         

6.932.412,06  
 

100%  

 

 

Item 

Estudo Inicial  Audiência 
Pública 

Revisão Pós 
Audiência 

TCU Revisão TCU Acórdão 
TCU 

 Edital Processo 
Licitatório 

Leilão Fim do 
contrato 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 100%                               

2 
 100%                              

     100%                          

3 
 100%                              

       100%                        

4 
  100%                             

       100%                        



       
 
 

 

5 
 100%                              

     100%                          

6 
     100%                          

        100%                       

7         100%                       

8 

                 100%              

                      100%         

                          100%     

9                    100%            
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