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ANEXO Il DO TERMO DE REFERENCIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. Revisao/
Atividade A .
Item Descricao Metas/Atividades Valor Total (R$) % P
Inicio | Duragdao | Fim Duracéao
T | Plano de Trabalho Plano de Trabalho 60.822 11 088% | 1 0.5 1 0.5
Relatério Consolidado de dados secundarios 172.647.74 2,49% 1 1 1 1
5 | Dimens&o de Mercado e B
Demanda (EMD)
Produto Pré-AP - Relatério Consolidado da Disciplina 690.590 97 9,96% 2 3 4 2
Relatério Consolidado de Inspegdes de Campo 135.225 58 1,95% 1 1 1 1
3 | Dimens&o de Engenharia T
(EEN) 4 A ; iscipli 17,56% 2 5 6 2
Produto Pré-AP - Relatério Consolidado da Disciplina 1.217.030.25 ’
Relatério Consolidado da Simulagao Operacional 218.245 48 3,15% 2 1 2 1
4 Dimensé&o Operacional ' '
(EOP) 4 A ; iscipli 12,59% 3 4 6 2
Produto Pré-AP - Relatério Consolidado da Disciplina 872.981 .93 ’
Relatério Consolidado de Inspegdes de Campo 70.198.42 1,01% 1 1 1 1
5 Dimenséo ' '
Socioambiental (EMA) 0
Produto Pré-AP - Relatério Consolidado da Disciplina 631.785.74 9,11% 2 3 4 2
Relatério de avaliagao de particionamento da malha ferroviaria 24.529 14 0,35% 5 1 5 1
6 Dimensé&o Econdémico- ' '
Financeira (MEF) 0
Produto Pré-AP - Relatério Consolidado da Disciplina 138.998.49 2,01% 7 1 7 2




l Q)GI I QUEIROZ- MALUF
sysafjeosr Transportation Engineers
Revisao/
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Item Descrigcao Metas/Atividades Valor Total (R$) % provagao
Inicio | Duragdao | Fim Duracgéao
7| Estudos Juridicos (EMJ) | Produto Pré-AP - Relatério Consolidado da Disciplina 99.520.67 144% | 7 1 7 2
Produto RAP - Relatério consolidado de estudos e subsidios de respostas as 6.12% 16 2 17 1
contribuigdes da audiéncia publica 423.983,77
Gestdo de Projeto, Produto RTC - Relatori lidado de estud bsidi tuai
roduto - Relatdrio consolidado de estudos e subsidios a eventuais
8 Revisédo de Estudos e . L 176.659.90 2,55% 22 1 22 1
L. guestionamentos 6rgao de controle externo : ,
Apoio as Fases
Produto RED - Relatério consolidado de estudos e subsidios a eventuais 1.53% 27 05 265 05
questionamentos do processo licitatoério 105.995,94
g |!nclusdodoTrecho Produto - Pacote de produtos de EVTEA 27,31% | 16 4 19 1
roduto - Pacote de produtos de ’
Corinto-Campo Formoso P 1.893.195,94
Total EVTEA 6.932.412,06 100%
Estudo Inicial Audiéncia Revisao Pés TCU Revisao TCU |Acordao Edital Processo Leilao | Fimdo
ltem Publica Audiéncia TCU Licitatério contrato
1 2 3 5 6 7 8 10|11|12(13|14(15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 22 23 24 25 26 27 | 28 | 29 30 31
1 |100%
100%
2
100%
100%
3
100%
100%
4
100%
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